

## Časový harmonogram vytvorenia diela a poskytovania služieb

| Termín   | Výstupy etapy  |
|--|--|
| Etapa diela 1 (Analýza a dizajn) maximálne v trvaní 2 mesiace            |  |
| D + 0  | Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy  |
| D + 3  | Vymenovanie IT projektových manažérov (objednávateľ + zhotoviteľ)  |
| D + 7  | Podrobný cenový rozpočet diela (zhotoviteľ)  |
| D + 20<br>(max.40)   | Predloženie PID dokumentácie k predmetu zmluvy vrátane detailného časového harmonogramu (zhotoviteľ)                                   |
| D + 30<br>(max. 60 dní)  | Predloženie dokumentácie k predmetu zmluvy v zmysle Vyhlášky 85/2020 (zhotoviteľ)  |
| D + 45   | Pripomienky alebo akceptácia dokumentácie (objednávateľ)   |
| D + 50   | Zapracovanie pripomienok objednávateľa do dokumentácie (zhotoviteľ)  |
| D + 55   | Fakturácia etapy Analýza a dizajn (objednávateľ)   |
| Etapa diela 2 (Implementácia a Testovanie) maximálne v trvaní 4 mesiacov |  |
| D + 90   | Implementácia + testovanie FAT IS SPOH ÚDZS – jednotlivé registre (zhotoviteľ)   |
| D + 90   | DIZ pre integráciu s tretími stranami  |
| D + 105  | Implementácia + testovanie FAT aplikačných rozhraní (zhotoviteľ)   |
| D + 105  | Integrácia do interného prostredia objednávateľa + testovanie FAT (zhotoviteľ)   |
| D + 110  | Integrácia do externého prostredia + testovanie FAT (zhotoviteľ)   |
| D+ 110   | Oznámenie o pripravenosti na spustenie testovacej verzie do UAT testov (zhotoviteľ)  |
| D + 120  | Nasadenie testovacej verzie IS SPOH ÚDZS + zaškolenie obsluhy (zhotoviteľ)   |
| D + 120  | Dokumentácia riešenia – aktualizácia + príručky (zhotoviteľ)   |
| D + 125  | Testovacie scenáre UAT (zhotoviteľ)  |
| D + 130  | Testovanie funkčností IS SPOH ÚDZS (zhotoviteľ, objednávateľ)  |
| D + 145  | Integračné a funkčné testy celého IS SPOH ÚDZS (zhotoviteľ, objednávateľ, tretie strany)   |
| D + 150  | Začiatok skúšobnej prevádzky celého IS SPOH ÚDZS – ukončenie 2. etapy diela  |
| D + 185  | Fakturácia etapy Implementácia a Testovanie (objednávateľ)   |
| Etapa diela 3 (Nasadenie) maximálne v trvaní 1 mesiaca                   |  |
| D + 185  | Ukončenie skúšobnej prevádzky celého IS SPOH ÚDZS (požadovaná doba trvania skúšobnej prevádzky je 30 kalendárnych dní) (objednávateľ)  |
| D + 195  | Odovzdanie finálnej verzie dokumentácie (zhotoviteľ)   |
| D + 210  | Záverečná akceptácia celého IS SPOH ÚDZS spojená s podpisom finálneho akceptačného protokolu – ukončenie 3. etapy diela (objednávateľ) |
| D + 215  | Fakturácia etapy Nasadenie (objednávateľ)  |
| Poskytovanie služieb poskytovaných pri prevádzke IS SPOH ÚDZS            |  |
| D + 211  | Spustenie riadnej prevádzky IS SPOH ÚDZS a spustenie poskytovania služieb poskytovaných pri prevádzke IS SPOH (ďalej len „služby“)     |
| D + 211  | Plán poskytovania služieb prevádzkovej podpory diela (zhotoviteľ)  |
|  | 24 kalendárnych mesiacov poskytovania služieb v zmysle podmienok zmluvy (objednávateľ)   |

## Legenda:

- Stĺpec „Termín“ vyplňa uchádzač relevantným časovým údajom D+xxx, pričom xxx je počet kalendárnych dní trvania danej etapy diela od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- Riadky v rámci jednotlivých etáp diela môžu byť v prípade potreby uchádzačom doplnené.