

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 10/2020

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

- 1.1. Objednávateľ: Centrum pre deti a rodiny Istebné
Sídlo: Istebné 258, 027 53 Istebné
IČO: 00183521
DIČ: 2020565272
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK89 8180 0000 0070 0041 9997

Oprávnený zástupca: PhDr. Martina Vicáňová, riaditeľka CDR Istebné
Tel: 0911 950 259
E-mail: dedistebne@dkubin.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ: KHK electric s.r.o.
Sídlo: Matúšková 1, 02601 Dolný Kubín
Zastúpený: Miroslav Komáromy
IČO: 36670031
DIČ: 2022232443
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK41 0900 0000 0003 2319 2983
Zapísaný v : Obchodný register, Okresný súd Žilina
Oprávnený zástupca: Miroslav Komáromy
Tel: 043/588 52 39, 0905 523 251
E-mail: khkelectric@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

- 1.3.** Na základe ponuky zhotoviteľa („ďalej len ako ponuka zhotoviteľa“) v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o verejnom obstarávaní“) sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na tom, že zhotoviteľ zrealizuje pre objedávateľa dielo podľa článku II. tohto Dodatku.

Článok II

Preambula

2.1. Dňa 24.06.2020 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo, a to „ Rekonštrukcia elektroinštalácie RD ul. Bohúňova 9, Dolný Kubín.“ (ďalej len zmluva).

2.2. Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené naviac práce uvedené v položkovom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku. Tieto práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii predmetu diela.

2.3. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela.

Článok III

Predmet dodatku

3.1. Za ods. 2.4. čl.2 zmluvy sa vkladá nový odsek 2.5., ktorý znie:

„2.5. Predmetom tejto dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať práce naviac uvedené v položkovom rozpočte zo dňa 05.08.2020. Tieto práce naviac sú súčasťou diela v zmysle tohto dodatku.“

3.2. Pôvodné znenie ods. 5.1. čl. 5 zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Článku 2 tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávateľovi v týchto termínoch:

Termín začatia: dňom ukončenia prác podľa zmluvy 10/2020 bude aj dňom začatia prác podľa tejto dodatku a Prílohy č.1.

Termín dokončenia: 30.11.2020

3.3. Pôvodné znenie ods. 5.1.1. čl.5 zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

Dohodnutá cena za vykonanie diela je nasledovná:

Cena diela bez DPH: 4 968,80 EUR

DPH 20%: 1 242,20 EUR

Cena diela s DPH: 6 211,- EUR

(slovom: šesťtisícdvestojedenásť EUR)

Zhotoviteľ je platiteľom DPH.

3.4. Týmto dodatkom sa Ocenený výkaz výmer ako príloha č. 1 k Zmluve o dielo dopĺňa o položkový rozpočet na práce navyše, ktorý ako Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

4.1. Vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami iných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.

4.2. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1. Položkový rozpočet na práce navyše.

4.5. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že dodatok uzatvárajú na základe svojej skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Istebnom, dňa: 08.10.2020

Za objednávateľa:

PhDr. Martina Vicáňová

riaditeľka CDR Istebné

.....

podpis

V Dolnom Kubíne, dňa:

Za zhotoviteľa:

KHK electric s.r.o.

Miroslav Komáromy, konateľ

.....

podpis

