

DODATOK č. 02
k Zmluve o dielo č. 01/2019

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a sídlo : **Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied v Bratislave**
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava (ďalej len „CSČ SAV“)
Organizačná zložka Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV,
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
(ďalej len „OZ THS ÚSV SAV“)

Štatutárny orgán : Mgr. Lukáš Demovič, PhD., riaditeľ

Osoba oprávnená na podpis zmluvy : Ing. Gabriela Veselková, vedúca OZ THS ÚSV SAV

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

IČO : 00398144
DIČ : 2020894843
IČ DPH : SK2020894843

Právna forma : Príspevková organizácia
(ďalej tiež „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie : **DIOS, s.r.o.,**

Sídlo organizácie : Pezinská 54, 901 01 Malacky

Zastúpený: : Milan Hurban, konateľ

Bankové spojenie : UniCredit Bank

IČO : 34 11 63 11
DIČO : 2020379801
IČ DPH : SK 2020379801

Zapísaný v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 13160/B

(ďalej tiež „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

Ďalej tiež objednávateľ a zhotoviteľ osobitne ako „zmluvná strana“, alebo spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 02 k Zmluve o dielo vedenej u objednávateľa pod číslom 01/2019 uzavretej dňa 17. 12. 2019 s názvom: " Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, v Bratislave - 1.etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia" v súlade s ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nasledovne:

Zmluvné strany z dôvodu potreby vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na riadne ukončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, dohodli sa na uzatvorení dodatku k zmluve. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3 PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom plnenia Dodatku č. 02 sú práce naviac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa čl. č. 3 Zmluvy o dielo a nerealizovania niektorých prác uvedených v pôvodnom položkovom rozpočte Zmluvy o dielo. Práce naviac uvedené v dodatku č. 02, v položkovom rozpočte jeho prílohy č. 1 neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu diela. Uvedené práce naviac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.

Z hľadiska procesov realizácie diela, ako aj následnej záručnej doby je vhodné, aby práce vykonával ten istý dodávateľ.

3.2 Vykonávanie prác naviac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s uzatvoreným Dodatkom č. 01 k Zmluve o dielo.

Článok 4 CENA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č. 02 - prác naviac/menej prác - je stanovená v položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 k dodatku č.02 Zmluvy o dielo.

4.2 Cena diela podľa prílohy č. 1 – rozpočet sa navyšuje o 49.018,97 € bez DPH , t.j. celková cena diela predstavuje **189.603,97 € bez DPH**

slovom: stoosemdesiatdeväťtisícšesťstotri Eur a deväťdesiatsedem centov bez DPH, v zmysle priloženej cenovej ponuky a v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Dielo bude dodané v režime prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde osobou povinnou platiť daň je objednávateľ.

Rekapitulácia:

| | |
|--|----------------------|
| ZoD 01/2019 | 140 584,99 € |
| I.etapa - 1. - 5.NP, stavebná časť | 91 976,15 € |
| Zdravotechnika | 48 608,84 € |
| MENEJ PRÁCE (odpočet nerealizovaných prác zahrnutých v pôvodnom výkaze výmer) | - 43 566,66 € |
| I.etapa - 1. - 5.NP, stavebná časť | - 18 829,03 € |
| Zdravotechnika | - 24 737,63 € |
| NAVIAC PRÁCE (realizácia prác nezahrnutých v pôvodnom výkaze výmer a PD) | 92 585,63 € |
| I.etapa - 1. - 5.NP, stavebná časť | 44 067,45 € |
| Zdravotechnika + UK | 35 258,02 € |
| Elektromontáže | 13 260,16 € |
| Celkom za dielo bez DPH | 189 603,97 € |
| Rozdiel oproti ZoD 01/2019 | 49 018,97 € |

Článok 5 PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce navyč, uvedené v dodatku č. 02 Zmluvy o dielo po ich zrealizovaní a po splnení predmetu diela.

5.2 Úhrada faktúry je v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia.

Článok 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/2019 zo dňa 17. 12. 2019 zostávajú nezmenené.

6.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom objednávateľ dostane 3 (tri) vyhotovenia a zhotoviteľ 1 (jedno) vyhotovenie.

6.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s obsahom tohto dodatku sa oboznámili, s jeho obsahom súhlasia. Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určitou a zrozumiteľne. Dodatok uzatvorili dobrovoľne a bez nátlaku, s vedomím si vážnosti právneho úkonu a právnych následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

6.5 Príloha č. 1 je neoddeliteľná súčasť Dodatku č. 02 k Zmluve o dielo.

V Bratislave, dňa 13.10.2020

V Malackách, dňa 09.10.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: