

## Zmenový list číslo 027/2024

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

#### Zpracovanie legislatívnych zmien:

- zákona č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť X.

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb objednávateľa a jeho povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného zákona požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. V zmysle § 4, § 5, § 7 a § 7a zákona č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č.102/2024 Z. z.“) budú realizované nasledovné činnosti:
  - a) úprava registračného formulára, nových procesov registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH), nových vzorov dokumentov (vydávaných pri registrácii, pri zamietnutí a zrušení registrácie), podmienok pre ukladanie pokút, procesov pre opravné prostriedky a dôvody evidencie.
  - b) úprava príslušných existujúcich výstupov pre oblasť registrácie a evidencie daňových subjektov na základe objednávateľom definovaných požiadaviek.
2. Realizácia činností pre úpravu zoznamov platiteľov DPH v zmysle § 52 ods. 5, ods. 15 a ods. 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenou legislatívnych pravidiel registrácie pre DPH v zmysle zákona č. 102/2024 Z. z. a pre následné zverejnenie týchto zoznamov.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

1. **Etapa**  
Termín realizácie 102 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1a).
2. **Etapa**  
Termín realizácie 127 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1b).
3. **Etapa**  
Termín realizácie 144 pracovných dní od dátumu účinnosti tohto zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	102 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	1 440
Cena v EUR bez DPH	115 646,40,- EUR
DPH	23 129,28,- EUR
Cena v EUR s DPH	138 775,68,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	127 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	288
Cena v EUR bez DPH	23 129,28,- EUR
DPH	4 625,86,- EUR
Cena v EUR s DPH	27 755,14,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	144 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	204
Cena v EUR bez DPH	16 383,24,- EUR
DPH*	3 276,64,- EUR
Cena v EUR s DPH	19 659,88,- EUR

\* Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 3 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	1 932
Cena v EUR bez DPH	155 158,92,- EUR
DPH	31 031,78,- EUR
Cena v EUR s DPH	186 190,70,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

**Reštrikcie, poznámky k funkcionalite**

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto Zmenovom liste je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....

\_\_\_\_\_  
Statutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Statutárny zástupca objednávateľa