

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len ako „**Zmluva o dielo**“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša**
Sídlo: Kráľová pri Senci 326, 900 50
IČO: 52 820 254
Okresný úrad Bratislava, reg. č. OU-BA-OVVS1-2019/135039
Bankové spojenie: VÚB a. s.
IBAN: SK32 0200 0000 0044 4979 7353
SK82 0200 0000 0042 6975 1358
Zastúpený: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce Kráľová pri Senci
Ing. Igor Šillo, starosta obce Kostolná pri Dunaji
Mgr. Ján Klačko, starosta obce Hrubá Borša

a

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov „VS-PORR -11416-MSP“

v zložení:

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
IČO: 31 322 301
DIČ: 2020313427
IČ DPH: SK2020313427
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 398/B
V mene spoločnosti
koná: Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, člen predstavenstva
IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065

a člen združenia:

Obchodné meno: **PORR s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 49,821 09 Bratislava
IČO: 36 667 102
DIČ: 2022228109
IČ DPH: SK2022228109
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 421078/B
Zastúpený: Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivánek, prokurista

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tejto Zmluve nazývaní spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito ako „Zmluvná strana“

II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 02.06.2022 (ďalej len ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie nasledujúceho diela: „KANALIZÁCIA A ČOV Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji“ (ďalej len ako „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 09.06.2021, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo vrátane jej príloh.
2. V dôsledku prispôsobenia technologických postupov skutkovému stavu voči Projektovej dokumentácii a s tým súvisiacej výraznej komplikovanosti alebo časovej náročnosti alebo neprimeraného dočasného narušenia verejných priestranstiev a súkromného majetku, z dôvodu potreby realizácií zmien, ktoré nebolo možné pri spracovaní Projektovej dokumentácie a vykonaní obhliadky miesta realizácie prác poznať, zmluvné strany pristúpili k úprave rozsahu Diela nasledovne:
 - 2.1 v dôsledku rešpektovania verejného oddychového priestoru dochádza k zmene trasovania kanalizačného zberača „D“ a výtlaku „VD“, preto sa Dielo rozširuje o práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie je súčasťou zmenového listu č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2;
 - 2.2 v dôsledku zistenia odlišného skutkového stavu voči popisu uvedenému v Projektovej dokumentácii (kolízia s vodovodom) vznikla potreba predĺženia trasy kanalizačného zberača „D“, preto sa Dielo rozširuje o práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie je súčasťou zmenového listu č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2;
 - 2.3 v dôsledku optimalizácie technologických postupov dochádza k presunu trasy kanalizačného zberača „A-1-1“ a výtlaku, preto sa Dielo redukuje o menej práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie je súčasťou zmenového listu č. 3, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2;
 - 2.4 po prehodnotení významu vybudovania kanalizačného zberača „A-2“ sa Objednávateľ s ohľadom na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov rozhodol Dielo redukovat' o kanalizačný zberač „A-2“, preto sa celkový rozsah prác zníži o menej práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie je súčasťou zmenového listu č. 4, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2;
 - 2.5 v dôsledku novej požiadavky Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja týkajúcej sa spätných úprav asfaltových komunikácií regionálnych ciest vznikla potreba u Diela upraviť materiálové zloženie podkladných betónových vrstiev ciest, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie je súčasťou zmenového listu č. 5, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2;
 - 2.6 v dôsledku rešpektovania majetkových práv súkromných osôb, ktoré neboli známe v čase spracovania Projektovej dokumentácie a predkladania ponuky, vznikla potreba odkanalizovania pozemku, na ktorom má majiteľ (súkromná osoba) vydané platné stavebné povolenie, a preto sa Dielo rozširuje o práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie je súčasťou zmenového listu č. 6, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2;
 - 2.7 v dôsledku odlišného skutkového a právneho stavu voči popisu/predpokladom uvedeným v Projektovej dokumentácii sa Dielo redukuje o menej práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie je súčasťou zmenového listu č. 7, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2;
 - 2.8 v dôsledku zmeny bodu napojenia vodovodnej prípojky sa Dielo redukuje o menej práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie je súčasťou zmenového listu č. 8, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2;
 - 2.9 v dôsledku zmeny technologického postupu zakladania objektu Čistiarne odpadových vôd sa Dielo redukuje o menej práce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie je súčasťou zmenového listu č. 9, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2.

3. Na základe zmien konkrétne popísaných v zmenových listoch č. 1 až č. 9 sa upravuje celková cena Diela uvedená v čl. 4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky, bod 4.1.2, ktorá sa ponížuje o sumu **17.577,50 EUR bez DPH, t.j. 21.093,00 EUR s DPH** (ďalej pre účely tohto Dodatku č. 2 len ako „Suma zníženia“).

S ohľadom na vyššie uvedené sa v celom rozsahu ruší pôvodné znenie Článku 4 bod 4.1.2 Zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledujúcim znením:

4.1.2 *Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:*

*Cena bez DPH: **17.216.235,43 EUR***

*Hodnota DPH: **3.443.247,09 EUR***

*Cena s DPH: **20.659.482,52 EUR***

*(slovom: **dvadsaťmiliónov šesťstopäťdesiatdeväťtisíc štyristoosemdesiatdva EUR a päťdesiatdva centov s DPH**)*

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

4. Zmeny Diela konkrétne popísané v zmenových listoch č. 1 až č. 9 predstavujú nie podstatnú zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne účinnom znení.
5. Zmluvné strany sa podľa čl. II. ods. 11 Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 14.04.2023 dohodli na tom, že počas realizácie Diela je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť Objednávateľovi iné technické riešenie, ako je technické riešenie uvedené v Projektovej dokumentácii, ak o takúto zmenu vopred požiada a riadne ju zdôvodní. V prípade, ak zdôvodnenie zmeny technického riešenia spôsobené odchýlením sa od Projektovej dokumentácie vyvolal Zhotoviteľ a je výlučne závislé od vôle Zhotoviteľa, tak podľa čl. II. ods. 12 Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť a zaväzuje sa Objednávateľovi nahradiť za predpokladu dodržania povinností Objednávateľa podľa čl. II. ods. 12 posledná veta Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 príslušné sumy podľa čl. II. ods. 12 Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 (a to bez ohľadu na schválenie navrhnutého technického riešenia Objednávateľom alebo stavebným dozorcom) za prípadné uloženie finančnej opravy (korekcie) alebo zneoprávnenie refinancovania danej položky alebo daných položiek Objednávateľovi právoplatným rozhodnutím Poskytovateľa NFP týkajúceho sa práve úpravy projektantom určeného technického riešenia zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že zmeny popísané a Objednávateľom akceptované v zmenovom liste č. 1 a č. 3 predstavujú uplatnenie tohto práva Zhotoviteľa podľa čl. II. ods. 11 Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023. Výnimka uvedená v poslednej vete čl. II. ods. 11 Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 sa pre zmeny v zmysle zmenového listu č. 1 a č. 3 neuplatňuje. Zhotoviteľ preto vyhlasuje, že za prípadné uloženie finančnej opravy (korekcie) alebo zneoprávnenie refinancovania danej položky/daných položiek Objednávateľovi, právoplatným rozhodnutím poskytovateľa NFP, Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť podľa čl. II. ods. 11. a 12. Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 v súvislosti so zmenami v zmenovom liste č. 1 a č. 3 a zaväzuje sa Objednávateľovi uhradiť za predpokladu dodržania povinností Objednávateľa podľa čl. II. ods. 12 posledná veta Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 náhradu zodpovedajúcu sume 100% hodnoty finančnej opravy (korekcie) alebo 100% zneoprávneného refinancovania uložených v priamej súvislosti so zmenami v zmenovom liste č. 1 a č. 3.
6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že počas realizácie Diela je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť Objednávateľovi iné technické riešenie / technologický postup, ako je technické riešenie / technologický postup uvedený v Projektovej dokumentácii (ďalej len „Nové riešenie/Nový technologický postup“), ak o takúto zmenu Zhotoviteľ vopred požiada a táto zmena je navrhovaná v dôsledku odlišných fyzických podmienok / skutkovému stavu. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že zmeny popísané a Objednávateľom akceptované v zmenovom liste č. 9 predstavujú uplatnenie tohto práva Zhotoviteľa. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za realizáciu týchto prác a zaväzuje sa Objednávateľovi nahradiť za

predpokladu dodržania povinností Objednávateľa podľa čl. II. ods. 12 posledná veta Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 príslušné sumy podľa čl. II. ods. 12 Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 (a to bez ohľadu na schválenie navrhnutého technického riešenia Objednávateľom alebo stavebným dozorcom) za prípadné uloženie finančnej opravy (korekcie) alebo zneoprávnenie refinancovania danej položky alebo daných položiek Objednávateľovi právoplatným rozhodnutím Poskytovateľa NFP týkajúceho sa úpravy Projektovej dokumentácie spôsobenou touto zmenou v zmenovom liste č. 9. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností preberám plnej zodpovednosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety sa rozumie záväzok Zhotoviteľa podľa čl. II. ods. 12. Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023, ktorý sa aplikuje primerane. Výnimka uvedená v poslednej vete čl. II ods. 11 Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 sa pre zmeny v zmysle zmenového listu č. 9 neuplatňuje. Zhotoviteľ preto vyhlasuje, že za prípadné uloženie finančnej opravy (korekcie) alebo zneoprávnenie refinancovania danej položky/daných položiek Objednávateľovi, právoplatným rozhodnutím poskytovateľa NFP, Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť podľa čl. II. ods. 11. a 12. Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 v súvislosti so zmenami v zmenovom liste č. 9 a zaväzuje sa Objednávateľovi uhradiť za predpokladu dodržania povinností Objednávateľa podľa čl. II. ods. 12 posledná veta Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023 náhradu zodpovedajúcu sume 100% hodnoty finančnej opravy (korekcie) alebo 100% zneoprávneného refinancovania uložených v priamej súvislosti so zmenami v zmenovom liste č. 9.

7. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že zmeny popísané v zmenových listoch č. 2, č. 4 až č. 8 predstavujú zmeny, ktoré nevyvolal Zhotoviteľ. Objednávateľ preto vyhlasuje, že za prípadné uloženie finančnej opravy (korekcie) alebo zneoprávnenie refinancovania ktorejkoľvek z daných položiek (súvisiacich so zmenami v zmenovom liste č. 2, č. 4 až č. 8) Objednávateľovi, právoplatným rozhodnutím poskytovateľa NFP, nesie Objednávateľ plnú zodpovednosť a zaväzuje sa cenu za práce a dodávky realizované Zhotoviteľom podľa zmenových listov č. 2, č. 4 až č. 8 hradiť Zhotoviteľovi z vlastných zdrojov financovania.
8. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že všetky nároky Zhotoviteľa z titulu zmenových listov č. 1 - 9 boli pred podpisom dodatku vyriešené a k podpisu sa považujú za vysporiadané. Zhotoviteľ si v súvislosti s nárokmi uplatnenými zmenovými listami č. 1 - 9 nebude voči Objednávateľovi uplatňovať žiadne iné nároky okrem uvedených v tomto Dodatku č. 2 a jeho prílohách. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ uhradí splatné záväzky Zhotoviteľovi po tom, čo mu bude poskytnuté financovanie zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v rámci vyhlásenej výzvy č. PSK-MZP-002-2024-FAA-KF zo dňa 20.05.2024, čo Zhotoviteľ predpokladá najneskôr v mesiaci 11/2024.
9. Listom zo dňa 24.05.2024, s predmetom „Návrh Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty plnenia Diela, Stavba (dielo): „Kanalizácia a ČOV Kráľová pri Senci, kanalizácia Hrubá Borša, kanalizácia Kostolná pri Dunaji (ďalej len „List“), Zhotoviteľ predložil svoj zosumarizovaný návrh na predĺženie Lehoty plnenia Diela, ktorý nadväzuje jednak na doterajšiu komunikáciu zmluvných strán v tejto záležitosti ako aj na požiadavky Objednávateľa uvedené v jeho vyjadrení zo dňa 16.05.2024, doručeného Zhotoviteľovi poštou dňa 21.05.2024. Detailne sú požiadavky a dôvody Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty plnenia Diela obsiahnuté vo vzájomnej písomnej komunikácii Zmluvných strán a tieto boli súčasne predmetom štatutárnych rokovaní Zmluvných strán, protokolárne zaznamenaných.
10. V súvislosti s požiadavkami Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty plnenia Diela Zhotoviteľ v Liste predložil Objednávateľovi nasledujúci návrh na zmenu Lehoty plnenia Diela podľa Zmluvy o dielo:

„A) predĺženie zmluvného termínu realizácie časti Diela (ČOV) dojednaného v článku 3 bod 3.4.2 písm. a) Zmluvy o dielo z pôvodného termínu: 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, na nový termín: 32 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ odvodzuje nárok na zmenu Lehoty plnenia pre ČOV na základe bodu 3.4.4 písm. f) a písm. g) Zmluvy o dielo.

B) predĺženie zmluvného termínu realizácie časti Diela (Kanalizácia) dojednaného v článku 3 bod 3.4.2 písm. b) Zmluvy o dielo z pôvodného termínu: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, na nový termín: 32 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ odvodzuje nárok na zmenu Lehoty plnenia pre Kanalizáciu na základe bodu 3.4.4 písm. a) Zmluvy o dielo.“

11. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa Zmluvné strany v súlade s Článkom 3 bod 3.4.4 písm. a), f), g) Zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej úprave bodu 3.4.2 Zmluvy o dielo: Pôvodné znenie článku 3 bod 3.4.2 text uvedený v písm. a) a písm. b) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:
 - a) **Dokončenie Čistiarne odpadových vôd Kráľová pri Senci: do 32 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy;**
 - b) **Dokončenie ostatných častí Diela – kanalizácia Kráľová pri Senci, kanalizácia Kostolná pri Dunaji a kanalizácia Hrubá Borša: do 32 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.**
12. Zmena dojednaná Zmluvnými stranami podľa bodu 11. tohto Dodatku č. 2 predstavuje zmenu podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
13. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 zo dňa 14.04.2023, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti.

III. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku č. 2 v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu. Platný a účinný Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Ak niektoré ustanovenia tohto Dodatku č. 2 nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto Dodatku č. 2, pokiaľ pri uzatváraní tohto Dodatku č. 2 príslušní účastníci tohto Dodatku č. 2 túto otázku brali do úvahy.
4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú jeho prílohy:
 - Príloha č. 1 - Rozpočet
 - Príloha č. 2 – Zmenový list č. 1
 - Príloha č. 3 – Zmenový list č. 2
 - Príloha č. 4 – Zmenový list č. 3
 - Príloha č. 5 – Zmenový list č. 4
 - Príloha č. 6 – Zmenový list č. 5
 - Príloha č. 7 – Zmenový list č. 6
 - Príloha č. 8 – Zmenový list č. 7
 - Príloha č. 9 – Zmenový list č. 8
 - Príloha č. 10 – Zmenový list č. 9
 - Príloha č. 11 – Rekapitulácia zmien
 - Príloha č. 12 – Revidovaný Harmonogram

Nasleduje podpisová strana:

[PODPISOVÁ STRANA]

Objednávateľ
Združenie obcí – Kráľová pri Senci
– Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša
V Kráľovej pri Senci
Dňa 10.06.2024

Zhotoviteľ
Skupina dodávateľov „VS-PORR -11416-
MSP“
V Bratislave
Dňa 10.06.2024

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce Kráľová pri Senci

Za **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva

Ing. Igor Šillo
starosta obce Kostolná pri Dunaji

Za **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Štefan Kobes
člen predstavenstva

Mgr. Ján Kl'áčko
starosta obce Hrubá Borša

Za **PORR s.r.o.**
Ing. Ladislav Kalaber
prokurista

Za **PORR s.r.o.**
Bc. Daniela Ivánek
prokurista