

Revidovaný časový HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ k 27.5.5024 - Stavby "Kráľová pri Senci. Hrubá Borša. Kostolná pri Dunaji - splašková kanalizácia a ČOV"

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA "	júl 22	august 22	september 22	október 22	november 22	december 22	január 23	február 23	marec 23	april 23	máj 23	jún 23	júl 23	august 23	september 23	október 23	november 23	december 23	január 24	február 24	marec 24	april 24	máj 24	jún 24	júl 24	august 24	september 24	október 24	november 24	december 24	január 25	február 25
1.1.1. Kráľová pri Senci ČOV																																
SO 02.1																																
Príprava staveniska D+M																																
Zemné práce D+M																																
Základy D+M																																
Zvislé konštrukcie D+M																																
Vodorovné konštrukcie D+M																																
Úpravy povrchov D+M																																
Ostatné konštrukcie D+M																																
Izolácie tepelné D+M																																
Konštrukcie tesárske D+M																																
Konštrukcie kramplárske D+M																																
Kovové stavebné konštrukcie D+M																																
Podlahy z dlaždíc																																
Obklady keramické																																
Maľby																																
ZDRAVOTECHNIKA SO 02.1																																
Vnútorný vodovod D+M																																
Vnútorná kanalizácia D+M																																
VZDUCHOTECHNIKA SO 02.1 D+M																																
VZDUCHOTECHNIKA																																
Elektrické vykurovanie: D+M																																
VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA SO 02.1 D+M																																
VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA																																
SO 02.2 Vodovodná prípojka																																
Zemné práce:																																
Podkladné konštrukcie																																
Potrubné vedenia:																																
SO 02.3 Potrubné prepoje																																
Zemné práce																																
Potrubné vedenia																																
SO 02.4 Výústny objekt																																
Príprava staveniska																																
Zemné práce																																
Potrubné vedenia																																
SO 02.5 Spevnené plochy a terénne úpravy																																
Príprava staveniska																																
Zemné práce																																
Vozovky																																
Chodníky																																
Kofajnice																																
Sadové úpravy																																
SO 02.6 Oplotenie																																
SO 02.7 Prístupová komunikácia																																
Príprava staveniska:																																
Zemné práce:																																
Vozovky:																																
SO 02.8 m Prípojka																																
PS 02.1 Strojnotechnologická časť																																
Objekt čistiarne																																
PS 02.2 ELEKTROTECHNOLÓGICKÁ ČASŤ																																
PS 02.2.1 Motorická inštalácia																																
PS 02.2.2 MaR																																
PS 02.2.3 ASRTP																																
PS 02.2.4 Bezpečnostný prístupový systém (BPS)																																
Kráľová pri Senci kanalizácia																																
Gravitačná kanalizácia																																
A																																
A-1																																
A-1-1																																
B																																
B-1																																
B-2																																
B-3																																
B-4																																
B-4-1																																
C																																
C-1																																
D																																
D-1																																
E																																
E-1																																
E-1-1																																
E-2																																
E-2-1																																
E-3																																
E-3-1																																
E-3-2																																
E-4																																
F																																
F-1																																
F-1-1																																
F-2																																
F-3																																
G																																
G-1																																
G-2																																
G-2-1																																
G-3																																
G-4																																
G-5																																
H																																
H-1																																
I																																
I-1																																
I-2																																
Spätné úpravy																																
Výtláčne potrubia																																
Av																																
A-1-1v																																
Bv																																
Cv																																
Dv																																
Ev																																
Fv																																
Gv																																
Hv																																
Iv																																
1.1.2.2. SO_2 Čerpace stanice-stavebná časť																																
S002.1 Čerpacia stanica ČS1																																
S002.2 Čerpacia stanica ČS2																																
S002.3 Čerpacia stanica ČS3																																
S002.4 Čerpacia stanica ČS4																																
S002.5 Čerpacia stanica ČS5																																
S002.6 Čerpacia stanica ČS6																																
S002.7 Čerpacia stanica ČS7																																
S002.8 Čerpacia stanica ČS8																																

