

# DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO Č. 020/2023/PS

UZAVRETEJ DŇA 30.10.2023

uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

---

## 1 Účastníci Dohody

### 1.1 **Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Obec Štrkovec</b>
Sídlo:	Štrkovec 10, 980 45 Štrkovec
Štatutárny orgán:	<b>Mgr. Norbert Keszi</b> - starosta obce
IČO:	00319139
DIČ:	2021132597
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK47 5600 0000 0065 1497 0001

### 1.2 **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.</b>
Sídlo:	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Terézia Fašáneková, výrobná námestníčka
IČO:	31631134
DIČ:	2020478229
IČ pre DPH:	SK2020478229
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Zápis v OR	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2800/S

## 2 Predmet Dohody

- 2.1 Objednávateľ so Zhotoviteľom uzavreli dňa 30.10.2023 Zmluvu o dielo č. 020/2023/PS na realizáciu diela s názvom: „Zvyšovanie energetickej účinnosti Viacúčelovej spoločenskej budovy v Štrkovci“ (ďalej aj ako len „Zmluva“).
- 2.2 Podľa čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, ods. 12.4 Zmluvy nadobúdala Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, avšak nie skôr ako deň po dni potvrdenia (podpisania) zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie. O účinnosti zmluvy mal Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať najneskôr do 3 pracovných dní. Podľa čl. III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY, ods. 3.1 Zmluvy mali byť práce na diele začaté odovzdaním staveniska, ku ktorému malo dôjsť do 10 dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Dielo malo byť v zmysle ods. 3.1 Zmluvy vykonané do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy.
- 2.3 Vzhľadom k tomu, že zo strany Objednávateľa nedošlo voči Zhotoviteľovi k odovzdaniu staveniska, nakoľko Objednávateľ z opatrnosti čakal na výsledok štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie Zmluvy, nedošlo zo strany Zhotoviteľa k začatiu prác na diele a nebolo možné dodržať dohodnutú lehotu výstavby diela.
- 2.4 **S prihladnutím na vyššie uvedené skutočnosti a vzhľadom na to, aby neboli Objednávateľovi zo strany poskytovateľa dotácie udelené korekcie, sa Účastníci Dohody za podmienok ustanovených v tejto Dohode dohodli na ukončení Zmluvy o dielo č. 020/2023/PS na realizáciu diela s názvom: „Zvyšovanie energetickej účinnosti Viacúčelovej spoločenskej budovy v Štrkovci“ v rámci projektu s názvom „Zvyšovanie**


**energetickej účinnosti Viacúčelovej spoločenskej budovy v Štrkovci“, a to v celom rozsahu ku dňu 13.06.2024.**

**3 Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Vzhľadom na skutočnosť, že k dátumu ukončenia Zmluvy medzi Účastníkmi Dohody nedošlo k žiadnemu plneniu, nemajú Účastníci Dohody voči sebe žiadne záväzky, nároky a pohľadávky a nie sú si povinní vrátiť žiadne plnenia. Obaja Účastníci Dohody neodvolateľne potvrdzujú, že ani nebudú mať voči sebe žiadne finančné nároky, práva a povinnosti, pohľadávky alebo záväzky, a že si nebudú v budúcnosti súdnou cestou uplatňovať žiadne majetkové práva týkajúce sa vecí a práv, ktoré sú predmetom tejto Dohody.
- 3.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Účastníkmi Dohody.
- 3.3 Ak je niektoré ustanovenie tejto Dohody neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Dohody. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Dohody, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
- 3.4 Práva a povinnosti touto Dohodou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 3.5 Táto Dohoda sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre Zhotoviteľa a dve vyhotovenia pre Objednávateľa.
- 3.6 Túto Dohodu možno meniť výlučne formou písomných dodatkov podpísanými obidvoma Účastníkmi Dohody.
- 3.7 Účastníci Dohody vyhlasujú, že táto Dohoda bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

v Štrkovci, dňa 13.06.2024


za objednávateľa:



Mgr. Norbert Keszi  
starosta obce



za zhotoviteľa:



Ing. Vladimír Gallo  
konateľ spoločnosti

