

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 9.10.2023

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Obec Raková
Sídlo : Raková 140
IČO : 00 314 234
DIČ : 22020553216
Zastúpený : Mgr. Anton Heglas
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
IBAN : SK77 7500 0000 0040 1420 7860
E-mail. adresa : anton.heglas@rakova.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : FEROSTA spol. s r.o.
Sídlo : Oslobodenia 164/18, Belá 013 05
IČO : 48 282 235
DIČ : 212 012 2950
IČ DPH : SK2120122950
Zastúpený : Mgr. Peter Cabadaj, konateľ
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK06 0200 0000 0035 4958 8351
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Mgr. Peter Cabadaj, konateľ
-realizačných veciach : Marián Janák, stavbyvedúci
č. oprávnenia : 03103*10-30*
Telefonický kontakt : 0918 444 415
Email : info.ferosta@gmail.com
Zapísaný v registri : OR Okr. Súd Žilina, odd. Sro. Vo vložke č.64292/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.10.2023 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“),
v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele:

„Zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy na objekte s.č. 199“

(ďalej len „Dielo“).

Tento dodatok je uzavretý podľa Čl. XI bod 11.1 zmluvy, a to z dôvodu potreby vykonania doplňujúcich menej a navyiac prác zistených počas realizácie diela.

Čl. II Predmet dodatku

1. Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania menej a navyiac prác, ktoré boli zistené po začatí realizácie prác, nebolo ich možné predvídať pri príprave zadania, a ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu v zmysle zadania. Jedná sa o menej a navyiac práce, ktorých rozsah je presne vyšpecifikovaný v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č.1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, FEROSTA, spol. s r.o., Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá.

Zároveň vzhľadom na zistené rozdiely skutkového stavu stavby, ktoré neboli uvedené v projektovej dokumentácii a tým rozsiahlejším prácam navyiac, dôjde k úprave termínu plnenia.

čl. III. Cena za Dielo

1. Pôvodná cena za dielo v zmysle čl. V., bod 5.1, ZoD a Dodatku č.1 bola :

Cena za dielo podľa ZoD

Cena bez DPH	147 599,12 EUR
DPH 20 %	29 519,82 EUR
spolu s DPH	177 118,94 EUR

2. Nová konečná cena za dielo v zmysle čl. V., bod 5.1, ZoD, vrátane Dodatku č.1 a Dodatku č.2 je :

Cena za dielo podľa ZoD

Cena bez DPH	176 458,36 EUR
DPH 20 %	35.291,67 EUR
spolu s DPH	211 750,03 EUR

čl. IV. Čas plnenia

1. Pôvodné termíny plnenia v zmysle čl. IV., bod 4.1, ZoD a Dodatku č.1 bol:
Ukončenia diela do 31.05.2024

2. Nová termíny plnenia v zmysle čl. IV., bod 4.1, ZoD vrátane dodatku č.1 je :

