

# Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 31.10.2023 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

---

evidenčné č. Objednávateľa:	153-4200/144ZNH/2023
evidenčné č. Zhotoviteľa:	12/10/2023
Názov diela:	<b>Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3831, Jasenov</b>

---

## Identifikačné údaje Zmluvných strán

<b>Objednávateľ</b>	<b>Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja</b>
<b>sídlo</b>	Jesenná 14, 080 05 Prešov
<b>štatutárny orgán</b>	Ing. Marcel Horváth, generálny riaditeľ
<b>IČO</b>	37 936 859
<b>DIČ</b>	2021775294
<b>Bankové spojenie</b>	
<b>Číslo účtu v tvare IBAN</b>	
<b>osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných</b>	Ing. Stanislav Harčarík, prevádzkový riaditeľ Ing. Michal Danko, investičný riaditeľ Jozef Zajac, vedúci úseku investičného riaditeľa
<b>ekonomických realizačných technických</b>	Mgr. Mária Ivaneká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Ing. Stanislav Tomahogh, vedúci oddelenia realizácie stavieb Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
<b>právna forma</b>	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
<b>telefonický kontakt</b>	051/7563700
<b>emailový kontakt</b>	sucpsk@sucpsk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.</b>
<b>sídlo</b>	B. Němcovej 2800/39B
<b>štatutárny orgán</b>	Mgr. Adrián Zacharský – konateľ
<b>osoby oprávnené na podpis zmluvy</b>	Mgr. Adrián Zacharský – konateľ
<b>osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných</b>	Mgr. Adrián Zacharský – konateľ
<b>ekonomických realizačných technických</b>	Mgr. Adrián Zacharský – konateľ Ing. Milan Harčár – stavbyvedúci
<b>IČO</b>	Mgr. Adrián Zacharský – konateľ 36486485

<b>DIČ</b>	2020001962
<b>Bankové spojenie</b>	
<b>Číslo účtu v tvare IBAN</b>	
<b>právna forma</b>	Spoločnosť s ručením obmedzeným
<b>telefonický kontakt</b>	0908 732 956
<b>emailový kontakt</b>	<a href="mailto:a.zacharsky@gmail.com">a.zacharsky@gmail.com</a>
<b>zápis v príslušnom registri</b>	Obchodný register okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č. 14213/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)  
(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

**V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) a článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:**

## **Článok I**

### **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní naviac prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.  
Ide najmä o nasledovnú zmenu na objekte SO-01 - Rekonštrukcia cesty III/3831:  
Po odfrézovaní pôvodného asfaltového krytu bol zistený väčší rozsah poškodenia konštrukčných vrstiev vozovky oproti predpokladom vo výkaze výmer. Na základe zhodnotenia skutkového stavu a po zohľadnení ekonomického hľadiska je potrebné pristúpiť k zmene technického riešenia a to navýšeniu hrúbky vyrovnávacej asfaltovej vrstvy.
2. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v zmluve.
3. Ide o zmenu Zmluvy malého rozsahu v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje výšku 2,85 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny samostatne.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. elimináciu bezpečnostných rizík na ceste III/3831, Jasenov v súlade s príslušnými technickými predpismi.
5. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 Zmluvy ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlaseného rozsahu existujúcich položiek, nakoľko na stavebné práce podľa bodu 1 bolo možné použiť iba položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

## **Článok II**

## Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	174 972,70 EUR
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	4 992,00 EUR
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	179 964,70 EUR
DPH vo výške 20 %	35 992,94 EUR
<b>Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č. 1</b>	<b>215 957,64 EUR</b>

Cena celkom vrátane DPH slovom: dvesto pätnásťtisíc deväťstopäťdesiatsedem eur a 64/100 centov.

## Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:  
**Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)**
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, \_19.6.2024\_\_\_\_\_

za Objednávateľa

Vo Vranove nad Topľou, \_  
19.6.2024\_\_\_\_\_

za Zhotoviteľa

---

**Ing. Marcel Horváth**  
generálny riaditeľ Správy a údržby ciest  
PSK

---

**Mgr. Adrián Zacharský – konateľ**  
MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 19.6.2024\_\_\_\_\_

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 21.6.2024\_\_\_\_\_

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 20.6.2024\_\_\_\_\_