

## DODATOK č. 2

### ZMLUVY O DIELO č. 003/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)  
v znení neskorších predpisov

#### Čl. I Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Bojnice</b>
	Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice
Štatutárny zástupca:	<b>MVDr. Ladislav Smatana, primátor mesta</b>
IČO:	00 318 001
DIČ:	2021162638
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN:	SK61 0900 0000 0050 4868 6139
Telefón:	+421 910 907 840
E-mail:	primator@bojnice.sk

(ďalej len objednávateľ)

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>Chronogram s.r.o.</b>
Sídlo:	Vetvárska 10128/26 Bratislava, m. č. P. Biskupice
Štatutárny orgán:	Ing. Lukáš Kramarčík , konateľ
Zápis v registri:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 156600/B
IČO:	53 609 603
DIČ:	2121422897
IČ DPH:	neplátca DPH
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s
IBAN:	SK17 7500 0000 0040 2975 2220
Telefón:	+421 914 325 242
E-mail:	kramarcik@chronogram.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

#### Čl. II Úvodné ustanovenia

**2.1** Medzi zmluvnými stranami bola dňa 03.05.2023 uzavretá zmluva o dielo č. 003/2023 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo: *„projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pamiatkovej rekonštrukcie objektu NKP Pivár Bojnice a zároveň mu poskytnúť v týchto konaniach komplexné odborné poradenstvo“* (ďalej len „Dielo“).

Dňa 31.10.2023 bol uzavretý dodatok č. 1 Zmluvy (ďalej len „Dodatok č. 1“).

V zmysle čl. III bod 1 Zmluvy a Dodatku č. 1 Zmluvy sa zhotoviteľ sa zaviazal, že zhotoví a odovzdá Dielo v nasledovnom termíne: do 30.04.2024.

**2.2** Uzavretiu Zmluvy predchádzalo súťažné konanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

2.3 Podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO sa pripúšťa zmena zmluvy dodatkom, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ – objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zmluvu ... možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy... bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Objednávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy vykonal verejné obstarávanie v zmysle ustanovení ZVO. Z dôvodu skutočností zistených počas realizácie Diela, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti vopred predvídať sa zmluvné strany po vzájomných rokovaniach dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2. Ide výhradne o dohodu o posune konečného termínu pre zhotovenie Diela. Súčasne je potrebné garantovať právnu istotu objednávateľa spočívajúcu v garancii ceny, ktorá ako víťazná ponuka zabezpečila zhotoviteľovi možnosť uzavrieť predmetnú Zmluvu. Zmena dodávateľa v uvedenom prípade a štádiu rozpracovania Diela nie je možná z ekonomických dôvodov, nakoľko by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti (nové verejné obstarávanie by z hľadiska časového mohlo ohroziť lehoty realizácie zákazky a prípravu nových projektov pre čerpanie finančných prostriedkov ŠR SR a/alebo EÚ), z dôvodu technickej interoperability z hľadiska plynulého nadviazania na už začaté alebo vykonané práce pôvodným dodávateľom a tiež podstatnú duplicitu nákladov (náklady na nové verejné obstarávanie). Dielo je navyše v čase uzavretie tohto Dodatku č. 2 takmer ukončené. Prihliadnuc na vyššie opísané skutočnosti, dohodli sa zmluvné strany na zmene a doplnení Zmluvy tak, že sa mení termín zhotovenia Diela, pričom zmeny realizované Dodatkom č. 1 sú v súlade s citovou právnou úpravou.

2.4 Objednávateľ potvrdzuje, že prípravná fáza verejného obstarávania predchádzajúca uzavretiu zmluvy bola vykonaná s náležitou starostlivosťou.

2.5 V zmysle zásady „*pacta sunt servanda*“ pristúpili zmluvné strany k uzavretiu Dodatku č. 2 k Zmluve a dohodnúť podmienky plnenia tak, aby došlo k naplneniu účelu a významu uzavretia Zmluvy.

### Čl. III Predmet dodatku

3.1 Článok III. Zmluvy sa mení a dopĺňa v bode 1. tak, že bod 1. v znení tohto Dodatku č. 2 znie nasledovne:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a odovzdá Dielo v nasledovnom termíne: do 31.05.2024.“

### Čl. IV Záverečné ustanovenia

4.1 Pre právne vzťahy týmto Dodatkom č. 2 zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

4.3 Tento Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanoveniami § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

4.6 Podstatné náležitosti tohto Dodatku č. 2, ktorým sa mení Zmluva boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Bojnice dňa 25.04.2024 uznesením č. 98/2024.

V Bojniciach dňa 03.05.2024

Vo BOJNICACH dňa 3.5.2024

Za objednávateľa:  
Mesto Bojnice

Za zhotoviteľa:  
Chronogram s.r.o.

.....  
MVDr. Ladislav Smatana  
primátor mesta

.....  
Ing. Lukáš Kramarčík , konateľ