



v Zmluve a jej prílohách (ďalej ako „*dielo*“) a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu diela.

Tento Dodatok č.2 je súhlasným prejavom zmluvných strán rešpektujúc zákonné dôvody na zmenu Zmluvy podľa § 18 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej v texte ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

## I.

### Úvodné ustanovenia

1. Počas realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy vznikla potreba vykonania navyiac prác požadovaných zo strany Objednávateľa po podpise Dodatku č.1, zároveň vznikla aj potreba vykonania menej prác, o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku. Podrobnejší rozpočet navyiac prác a menej prác je uvedený v aktualizovanom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku č.2.
2. Nakoľko tieto navyiac práce sú nevyhnutné pre celkovú funkčnosť diela je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v Zmluve, ani v Dodatku č.1, preto zmluvné strany sa dohodli aj na predĺžení lehoty ukončenia diela, zmysle žiadosti predĺzenej zhotoviteľom zo dňa 25.03.2024.

## II.

### Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.2 je dohoda zmluvných strán o aktualizácii rozpočtu uvedených v Prílohe č.1 toho Dodatku č.2 potrebných na dokončenie diela, ktoré je predmetom Zmluvy, ako je úhrada ceny navyiac prác a odpočet menej prác, určenie lehoty na ich uskutočnenie, zmena harmonogramu stavebných prác.

## Čl. II.

### Cena aktualizovaného rozpočtu a platobné podmienky

1. Celková cena za dielo spoločne so všetkými navyiac a menej prácami je dohodou zmluvných strán určený vo výške 530 222,42 Eur s DPH (slovom päťstotridsaťtisíc dvestodvadsaťdva eur štyridsaťdva centov), pričom platobné podmienky úhrady ceny za dielo bližšie upravuje čl. V. Zmluvy, ktorý sa použije aj na úhradu 2. splátok aktualizovaného rozpočtu.

## Čl. III.

### Lehota na realizáciu diela

1. Realizácia navyiac prác je podstatná pre riadne dokončenie pôvodne zazmluvnených stavebných prác, čo si vyžaduje predĺženie termínu ukončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli na úprave lehoty na ukončenie diela najneskôr do 30. 06. 2024.
2. V Čl. III. Dodatok č.1, bod 3. mení ukončenie a odovzdanie diela: do 30. 06.2024.

3. Príloha č.5 – Zmluvy sa nahrádza novou prílohou: „Príloha č.2: Harmonogram stavebných prác“, ktorá je zároveň neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.2.

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpisom tohto dodatku nezmenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahom porozumeli a súhlasia s ním, a že Dodatok č.2 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č.2 podpisujú.
3. Dodatok č.2 sa vyhotovuje s štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

v Šamorína, dňa 11.6.2024

v Šamoríne, dňa 20.06.2024

Objednávateľ:  
Csaba Orosz, primátor

Zhotoviteľ:  
Peter Lelkes, konateľ  
EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.



EUROPI  
Kražanská c.  
S.R.O.  
71 Dunajská Streda  
oblika  
2120487886  
L. 2120487886

Prílohy:

- Príloha č.1 – Aktualizovaný rozpočet
- Príloha č.2 – Harmonogram stavebných prác