

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 419/2023
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ : Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO : 00317209
DIČ : 2021339276
IČ DPH: : Nie je platca DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Mgr. et Mgr. Peter Wolf
b) technických : Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Matej Ďaďan, +421 918 117 035
e) prevzatia Diela : Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu : +421 917 401 325
e-mail : jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ : **STANTER, a.s.**
Sídlo : Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
IČO : 50085956
DIČ : 2120167159
IČ DPH: : SK2120167159
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu : SK25 0900 0000 0051 1738 4127
zastúpený : Ing. Juraj Comorek – predseda predstavenstva
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Juraj Comorek
b) technických : Ing. Juraj Comorek
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Juraj Lieskovský
číslo telefónu : +421 905 780 081
e-mail : vo@stanter.eu
zapísaný : Okresný súd Nitra, odd. Sa, vl. 10505/N

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 20.10.2023 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „**Multifunkčný areál - Skatepark I. etapa**“ Zmluvu o dielo č. **419/2023**. (ďalej spolu ako „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článku XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. 1 tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie Diela.

Článok I Predmet Dodatku

1. Počas realizácie prác a po dohode s objednávateľom sa zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu prác dohodnutých na základe Zmluvy. V rámci I. etapy bude nutné realizovať aj niektoré práce, ktoré pôvodne neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a rozpočte, ich nutnosť sa vyskytla až počas realizácie stavby. Ide o práce, ktoré je potrebné realizovať pre zabezpečenie komplexného Diela, ako je zrealizovanie zaústenia dažďovej

kanalizácie do vsakovacej jamy a predĺženie dažďového žľabu, rozšírenie chodníka a úprava asfaltovej plochy pri novovybudovanom chodníku. Naopak, nebude sa realizovať demontáž časti atypických dielcov oceľových konštrukcií a ponižia sa aj poplatky za skládkovanie.

Uvedené zmeny sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a nemajú vplyv na konečnú cenu Diela.

2. Na základe vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku nedochádza k zmene celkovej ceny Diela.
3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na zmene spôsobu úhrady ceny Diela. Súčasné textové znenie **článku IV ods. 1. Zmluvy** v znení:

1. *Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká až po písomnom odovzdaní a prevzatí diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k dielu v zmysle prílohy č. 3 okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.*

zmluvné strany týmto Dodatkom v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

1. *Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe 2 faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo vystaviť prvú faktúru vznikne Zhotoviteľovi po zrealizovaní aspoň 80 % Diela, na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác alebo dodaných materiálov. Právo Zhotoviteľa vystaviť konečnú faktúru vzniká až po písomnom odovzdaní a prevzatí Diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k Dielu v zmysle prílohy č. 3 okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.*
4. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie Diela. Súčasné textové znenie **článku II ods. 2 písm. a) Zmluvy** v znení:

2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje:*

- a) *vykonať Dielo v lehote do 60 dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom,*

zmluvné strany týmto Dodatkom v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

2. *Zhotoviteľ sa zaväzuje:*

- a) *vykonať Dielo v lehote do 15.08.2024,*

5. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu Diela uvedené v tomto Dodatku a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku ich odsúhlasujú ako súčasť Diela podľa Zmluvy o dielo.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

6. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 - podrobná položková špecifikácia prác

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Nitre, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy,
na základe poverenia primátora

Ing. Juraj Comorek
predseda predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:	3607	SKATEPARK DUBNICA NAD VÁHOM - I. Etapa		
Objednatel:	Mesto Dubnica nad Váhom	IČO: 00317209	DIČ:	
Zhotoviteľ:	STANTER, a.s.	IČO: 	DIČ: 	
Vypracoval:	RPHSTAV s.r.o.	+/-		
Stavebný objekt	Celkem	+	-	
VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby	10 712,00	-	-	
SKATEPARK BAZÉN	71 180,79	-	- 6 429,55	
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	4 198,50	-	0,00	
OPLOCENÍ	11 411,60	-	0,00	
ODVODNĚNÍ	23 611,17	7 713,69	0,00	
BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	5 562,61	-	-1 284,14	
Celkem	126 676,67	7 713,69	- 7 713,69	