

Dodatok č. 2

K Zmluve o dielo č 0703/2024 uzatvorenej dňa 07.03.2024 v zmysle § 536 nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov	: Obec Skalité
Sídlo	: 023 14 Skalité 598
IČO	: 00314285
DIČ	: 2020553260
IČ DPH	: nie je platiteľ DPH
Štatutárny orgán	: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: PaedDr. Jozef Cech
Bankové spojenie	: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu	:
IBAN	: SK60 7500 0000 0040 2911 2119
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach	: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
- realizačných veciach	: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
Telefón	: +421 41 43 76 106
E-mail. adresa	: obec@skalite.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	: FEROSTA a spol., s r.o.
Sídlo	: Oslobodenia 164/18, Belá 013 05
IČO	: 48282235
IČ DPH	: SK2120122950
DIČ	: 2120122950
Zastúpený	: Mgr. Peter Cabadaj
Bankové spojenie	: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN	: SK 06 0200 0000 0035 4958 8351
Osoby oprávnené jednať v:	:
-zmluvných veciach	: Mgr. Peter Cabadaj
-realizačných veciach	
(stavbyvedúci)	: Marián Janák
č. oprávnenia	: 03103* 10-30*
Telefonický kontakt	:
Email	: info.ferosta@gmail.com
Zapísaný v registri	: Obch. register Okresný súd Žilina, odd. sro, Vložka č. 64292/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.03.2024 Zmluvu o dielo č. 0703/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.03.2024, predmetom ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať stavebné práce na diele: „**Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité- Ústredie č.632**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2. Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 na zmene ustanovení bodu 3.2 čl. III. a bodov 14.6 a 14.7 čl. XIV. predmetnej Zmluvy, na základe stanovených pravidiel Príručky pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu Obnovy a odolnosti SR.

Čl. III. Predmet dodatku

a) Dodatkom č. 2 sa bod 3.2 čl. III nahrádza novým , nasledovným znením:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **vykonanie Diela:** do 8 (ôsmich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska.
- **odovzdanie Diela:** do 14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.

b) Dodatkom č. 2 sa body 14.6 a 14.7 čl. XIV. nahrádzajú novými , nasledovným znením:

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. Verejný obstarávateľ si však zároveň uplatňuje aj možnosť odkladacej podmienky nadobudnutia účinnosti zmluvy a to v nasledovnom znení: Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia. Zmluvné strany si vzhľadom na pravidlá zadávania zákaziek dohodli odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy a to tak že, účinnosť zmluvy o dielo môže byť maximálne odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z plánu obnovy uzatvorenej s Obcou Skalité.

14.7 V prípade neschválenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku zhotoviteľa voči objednávateľovi.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto dodatkom neupravené, ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) identických rovnopisoch, pričom tri (3) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 1 a 4

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Skalitom, dňa 24.6.2024

v Skalitom, dňa 24.6.2024

Za objednávateľa



Obec Skalité

PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

Za zhotoviteľa

FEROSTA a spol., s.r.o.
Oslobodenia 164/18
013 05 Belá
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

FEROSTA a spol. s r.o.

Mgr. Peter Cabadaj, konateľ