

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. I-1/2024**  
uzavretej podľa & 536 a nasl. ustanovení zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení

na vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby  
**„Necpaly – Martin, rekonštrukcia prírodného potrubia“**

(ďalej len „Dodatok“)

**Čl. I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**           **Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.**  
Sídlo                       Kuzmányho 25, 036 80 Martin  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sa, vložka číslo 10543/L  
Zastúpená :               Predstavenstvom  
                                  MVDr. Rastislav Zábronský - predseda predstavenstva  
                                  Ing. Xénia Frkáňová – podpredseda predstavenstva  
                                  Ing. František Kamenišťák - člen predstavenstva  
                                  Ondrej Výboštok – člen predstavenstva  
                                  Ing. Jozef Krištoffy – člen predstavenstva  
Oprávnení k podpisu zmluvy: dvaja členovia predstavenstva  
IČO:                         36 672 084  
IČ DPH:                    SK 2022236502  
Bankové spojenie:      PRIMA banka Slovensko, a.s.,  
IBAN:                      SK 15 5600 0000 0003 0245 6003

( ďalej len „objednávateľ“ )

**Zhotoviteľ:**           **AD Consult, a.s.**  
Sídlo:                      Hradská 80, 821 07 Bratislava  
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v BA III, OR odd. Sa, vložka č. 3140/B  
Zastúpený:               Ing. Juraj Námer - predseda predstavenstva  
                                  Ing. Adrian Holienčín - člen predstavenstva  
IČO:                         35 859 237  
IČ DPH:                    SK2021724342  
Bankové spojenie:      Tatra Banka, a.s.  
IBAN:                      SK02 1100 0000 0026 2373 1255

( ďalej ako „zhotoviteľ“ )

**Čl. II. Predmet dodatku**

2.1. Predmetom Dodatku je zmena termínu plnenia v Zmluve o dielo č. I-1/2024 uzavretej dňa 6.3.2024 (ďalej len „Zmluva“) v zmysle Čl. III. Čas plnenia a počet výstupov plnenia

- „1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy v termíne do 30.06.2024.
2. Dohodnutá lehota na vykonanie diela sa bez ďalšieho predlžuje o čas omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti určenej v tejto zmluve, inak iba v prípadoch stanovených v tejto zmluve.“

- 2.2. Dôvodom na uzavretie Dodatku medzi zmluvnými stranami je omeškanie objednávateľa s poskytnutím vstupných podkladov na vypracovanie predmetu Zmluvy.
- 2.3. Týmto Dodatkom sa mení:

*Čl. III. Čas plnenia a počet výstupov plnenia*

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy v termíne do 30.9.2024.

**Čl. III. Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. I-1/2024 zo dňa 6.3.2024 zostávajú v platnosti a v pôvodnom znení.
- 3.2. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. I-1/2024 zo dňa 6.3.2024.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa.
- 3.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.5. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, jeho znenie je im jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

21-06-2024

V Martine, dňa .....

12. 06. 2024

V Bratislave, dňa .....