

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO NA STAVEBNÉ PRÁCE

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Jozef Nagy NJ-STAVEX
Miesto podnikania: 925 42 Trstice 697
IČO: 30 023 921
DIČ: 1020258184
IČ DPH: SK1020258184
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 241083820900
IBAN: SK27 0900 0000 0000 2410 8382
Zastúpený: Jozef Nagy
Tel: +421 905 646 852
E-mail: domino81818@gmail.com

Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Galanta, číslo živnostenského registra: 202-8290

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

a

Názov: Obec Tešedíkovo
So sídlom : Tešedíkovo č. 860, 925 82 Tešedíkovo
Zastúpená : Mgr. Agócs Kőrösi Ildikó – starostka obce
IČO : 00 306 215
DIČ: 2021024060
Bankové spojenie : VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK83 0200 0000 0000 21921132

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

II. Preambula

1. Dňa 19.5.2020 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo na stavebné práce, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Rekonštrukcia a modernizácia budovy domova dôchodcov v obci Tešedíkovo“ podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu (ďalej len „zmluva“).
2. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku k zmluve o dielo a vykonania zmien v rozpočte zákazky je realizácia doteraz nevykonaných stavebných prác v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.
3. Strany zhodne vyhlasujú, že zmena zmluvy podľa tohto dodatku je v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa Rozpočet ako Príloha č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce v časti objekt – Zateplenie fasády nahrádza novým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.
2. Ostatné časti Zmluvy a ostatné nedotknuté časti Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo zostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísaného dodatku k zmluve o dielo v Centrálnom registri zmlúv. Tento dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zo zmluvných strán.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo na stavebné práce zo dňa 18.5.2020.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
- Príloha č. 1 – Upravená časť rozpočtu Objekt – Zateplenie fasády

V Tešedíkove, dňa: 26.6.2024

V Tešedíkove, dňa: 26.6.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
starostka obce

.....
Jozef Nagy – NJ STAVEX