

Dodatok č. 1
k
zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy (ďalej len „*dodatok č. 1*“)

číslo objednávateľa: OcUGbc-230/2024

číslo zhotoviteľa: 1224-00

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Gbelce**
Sídlo: J. Stampayho 323/1, 94342 Gbelce
Zastúpený: **Szabolcs Bolya, starosta**
IČO: 00308901
DIČ: 2021060525
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK5602000000000170029172
(ďalej len „*Objednávateľ*“)

Zhotoviteľ: **Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava
Zastúpený: Ing. Valerián Horváth, konateľ
Ing. Eva Šávelová, konateľka
IČO: 35 925 621
DIČ: 2021986494
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č. 35261/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN: SK 75 1100 0000 0026 2284 5883
(ďalej len „*Zhotoviteľ*“;
ďalej spoločne objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*Zmluvné strany*“)

Článok II.
Preambula

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.03.2024 Zmluvu o dielo č. OcUGbc-230/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.03.2024 v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve, v čase trvania zmluvy pre objednávateľa na predmet zákazky stavby:

„Gbelce, križovatka ciest II/509 s II/588“ PD (DÚR) – aktualizácia

aktualizáciu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a zabezpečí inžiniersku činnosť pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia na stavbu.

2.2 Pre kompletne vypracovanie projektovej dokumentácie a následné zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti pre účely vydania právoplatného územného rozhodnutia pre daný predmet zákazky je potrebné zapracovať pripomienky dotknutých orgánov, najmä organizácií, ktorých stanovisko má zásadný význam pre kompletne spracovanie projektovej dokumentácie. Neposkytnutou povinnou súčinnosťou zo strany tretích osôb (ODI Nové Zámky) nie je možné od zhotoviteľa spravodlivo požadovať splnenie termínov plnenia ku ktorým sa zaviazal v rámci Zmluvy o dielo a z toho dôvodu je potrebné upraviť termín plnenia predmetu zmluvy.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter pôvodnej zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu tejto zmluvy.

2.3 Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany v súlade s Čl. XIII Záverečné ustanovenia, ods. 13.2 Zmluvy o dielo č. OcUGbc-230/2024 a §18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. OcUGbc-230/2024 zo dňa 19.03.2024 dohodli na jej zmenách, a to v nasledovnom znení:

V článku IV. Termíny plnenia sa mení ods. 4.2 bod 4.2.2 a nahrádza sa novým s nasledovným znením:

4.2.2 Projektová dokumentácia pre územné konanie (DÚR) – čistopis: do 45 pracovných dní po 45) po definitívnom odsúhlasení návrhu technického riešenia všetkými zúčastnenými stranami.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatok č. 1 mení a dopĺňa zmluvu len v rozsahu stanovenom v článku III. dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých sú pre každú zmluvnú stranu dve vyhotovenia.
- 4.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie dodatku č. 1 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom v plnom rozsahu vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

V, dňa.....

Za Zhotoviteľa:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Za Objednávateľa:
Obec Gbelce

.....
Ing. Valerián Horváth
konateľ

.....
Szabolcs Bolya
starosta

.....
Ing. Eva Šávelová
konateľka