

30/24

Dodatok č.: 1 k zmluve o dielo

č. objednávateľa 1/2023

č. zhotoviteľa 23016

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení; (ďalej len „Zmluva“)

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **EMKOBEL, a.s.**
Sídlo: Rázusová ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: v mene nájomcu podpisuje: riaditeľ
Ing. Marián Bubeník, na základe poverenia zo dňa 23.05.2019
IČO: 31736785
DIČ: 2020032553
IČ DPH: SK2020032553
Bankové spojenie: VUB .a.s.
IBAN: SK64 0200 0000 0042 0351 7657
BIC kód banky: SUBASKBX
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach technických: Stanislav Lorko, vedúci TPÚ
Ing. Ján Babík, technik TPÚ
(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **MeRa service, s.r.o.**
Sídlo: Lubochnianska 16, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: Mgr. Jozef Baloga, konateľ
IČO: 36490946
IČ DPH: SK2021786283
DIČ: 2021786283
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK96 0900 0000 0005 0295 0647
BIC kód banky: GIBASKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných: Mgr. Jozef Baloga
- vo veciach technických: Ing. Mária Molnárová
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.7.2023 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka Zmluvu o dielo č. 56/2023/TANAP na zhotovenie diela: „**ZELENÉ ÚDOLIE – CENTRÁLNA PLYNOVÁ KOTOLŇA**“,

Čl. 3 PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu nedodržania termínu vybudovania inžinierskych sietí (prípojka plynu ,prípojka vodovodu) zo starní developera Iglovía centrum s.r.o. , zmluvne strany sa dohodli o predĺžení termínu odovzdania diela .

Znenie článku 4.1.1 sa nahrádza nasledovným znením :
4.1.1 - vykonať dielo v termíne do 28.9.2023

- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa znení článok 5.1 ZoD . Na základe požiadavky objednávateľa boli zmenené technické podmienky vykonania diela o nerealizované práce v zámene za práce navyč .

Práce navyč	24 665,79 €
Práce nezrealizované	16 532,44 €
Rozdiel bez DPH	8 133,35 €
Sadzba DPH a výška DPH : DPH 20%	1 626,67 €
Cena rozdiel celkom vrátane DPH :	9 760,02 €
Zmluvná cena bez DPH :	308 003,26 €
Sadzba DPH a výška DPH : DPH 20%	61 600,65 €
Zmluvna cena celkom vrátane DPH :	369 603,91 €

(Slovom : Tristopäťdesiatdeväť EUR , 91 centov)

DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzavretý na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

- 4.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch, pričom 1 exemplár obdrží zhotoviteľ a 1 exemplár objednávateľ.

4.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade Vlady Slovenskej republiky.

4.4 Okamihom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.

4.5 Príloha k tomuto dodatku rozpočet.

V Spišskej Novej Vsi: **21-06-2024**

V Luboticiach: **21-06-2024**

EMKOBEL a. s.



Za objednávateľa:
Ing. Marián Bubeník
Riaditeľ spoločnosti

Za zhotoviteľa:
Mgr. Jozef Baloga
konateľ