

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. OV 08/2024 zo dňa 10.05.2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:	Mesto Námestovo
Sídlo:	Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ing. Ján Kadera, primátor
IČO:	00314 676
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko a. s.
Číslo účtu IBAN:	SK93 5600 0000 0040 0101 6002
DIČ:	2020571707
Číslo.tel.:	043/5504 711
E-mail:	sekretariat@namestovo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	WORK stav, s. r. o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
V zastúpení:	Miloš Maslaňák, konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	SK37 0900 0000 0051 5698 0669
IČO:	52337847
Zástupca vo veciach technických:	Miloš Maslaňák, konateľ
Č. tel.:	+421 (0)902 188 204

Zapísaný v obchodnom registri Mestský úrad Bratislava III, odd. Sro Vo vložke č. 150505/B (ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Zmluvné strany dňa 10.05.2024 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV 08/2024, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „Rozšírenie verejného osvetlenia Čerchle – ul. Strojárska“ v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke objednávateľa dňa 13.05.2024. Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv pod číslom ZOD 011/2024, ID zmluvy: 9261549 dňa 13.05.2024.

ČI. II.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV 08/2024 uzatvorenej dňa 10.05.2024 sa v súlade s čl. 4 bod č.4.5 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“). **Na základe potreby doplňujúcich stavebných prác** v rozsahu prílohy č. 1 (naviac práce) tohto dodatku č. 1

- doplňujúce stavebné práce (naviac práce)

Cena bez DPH 1 058,98 EUR

DPH 20%	211,79	EUR
Cena spolu s DPH	1270,78	EUR

slovom (tisícdvostonosedemdesiat eur/sedemdesiatosem centov)

sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy

„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5.

Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH	9 570,99
4.1.2. cena DPH	1 914,20
4.1.3. cena spolu s DPH	11 485,19

Slovom: jedenásťtisícštyristosemdesiatpäť eur a devätnásť centov

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy je po zmene nasledovné:

„Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5.

Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH	10 629,97
4.1.2. cena DPH	2 125,99
4.1.3. cena spolu s DPH	12 755,97

Slovom: dvanásťtisícšedemstopäťdesiatpäť eur a deväťdesiatšedem centov

2. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV 08/2024 ostávajú nezmenené.

ČI. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
- (2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
- (3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- (5) Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

Prílohy:

1. Krycí list stavby a rozpočet naviac prác

V Námestove, dňa: 01.07.2024

V Námestove, dňa: 01.07.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....
Mesto Námestovo
Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

.....
WORK stav, s. r. o.
Miloš M a s l a ň á k
konateľ spoločnosti

Súpis Naviac prác a dodaného materiálu 07-2024

Stavba: Rozšírenie Verejného osvetlenia Čerchie - ul. Strojárska
 Objekt: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: MESTO Námestovo
 Zhotoviteľ: WORKSTAV, s.r.o.
 Miesto: Námestovo

Spracoval:
 Dátum: 3.7.2024

								07-2024	
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
Doplnenie stožiaru a svietidla na otočku									
NP Naviac práce									
22	920	210202012.S	Osadenie stožiaru v bet. základe do 10 m pre uličné svietidlo vrátane zapojenia	ks		77,00	0,00	1	77,00
23	348	348370003208	Stožiar oceľový výšky 6 m nad zemou, rozmer 76/80 mm, pozinkovaný s výzbrojou - svorkovnica + poistky,	ks		317,22	0,00	1	317,22
19	920	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks		18,00	0,00	1	18,00
20	348	348370001616.S	LED svietidlo uličné 1x63W, IP66, 6340 lm, 3000 K, SR konektor zhora a zdola,	ks		646,76	0,00	1	646,76
Celkom € bez DPH									1058,98
DPH									211,796
Celkom € s DPH									1270,78


WORK stav s.r.o.

IČO:
 /a
 47
 .120983216