

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19.2.2024

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Pohronský Ruskov

Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov
Roman Dávid – starosta obce
00 307 394
2021023675

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:

Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

BeKoMaX, s.r.o.

Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce
Igor Kováč - konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK84 0900 0000 0051 4807 6872
51845733
SK2120807733
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro, vložka č. 46221/N
+421 902 406 715
bekomax.sro@gmail.com

Preambula

Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle §18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU

Predmetom tohto Dodatku č.1 je dohoda zmluvných strán na navrhované zmeny, ktoré vychádzajú zo skutočnej situácie, kedy nedošlo k zahájeniu stavby v predpokladanom termíne a z tohto dôvodu vplynula potreba úpravy termínu na ukončenie prác. Úpravou termínu nedochádza k predĺženiu lehoty výstavby.

Na základe vyššie uvedeného sa mení Článok 3 odst. 3.1.2. nasledovne:

3.1.2. ukončenie prác do 4 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr však do 31.10.2024.

V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 19.2.2024.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Pohronský Ruskov, dňa 03.07.2024

Volkovce, dňa 03.07.2024

Roman Dávid
starosta obce



Igor Kováč
konateľ