

# Harmonogram stavby "Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Poruba pod Vihorlatom"

Kód položky	2024													
	1							2						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IMPOR	5	10	15	20	25	30	35	38						
Stavebné práce „Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Poruba pod Vihorlatom“														
1	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Poruba pod Vihorlatom													

Doba realizácie stavby : 38 pracovných dní

TAMALEX, s. r. o.  
 Kúpeľská 66  
 073 01 SOBĽAVICA  
 IČO 50803522 IČ DPH SK2120