

## Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavby

k súťažným podkladom

### „Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder“

Zoznam všetkých osôb s uvedením ich mien a priezvisk, odbornej kvalifikácie tých pracovníkov, ktorí budú poverení riadením stavebných prác na tejto zákazke (nielen stavbyvedúci)

| P.č. | meno a priezvisko       | kontakt. údaje  | odborná kvalifikácia | časť, ktorú budú riadiť          |
|------|-------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| 1.   | Ing. Tibor Kántor       | <a href="mailto:vyroba@ekomplus.sk">vyroba@ekomplus.sk</a><br>0911425901              | Stavbyvedúci         | Riadenie stavby                  |
| 2.   | Mgr. Darina Szomolaiová | <a href="mailto:sekretariat@ekomplus.sk">sekretariat@ekomplus.sk</a><br>031 552 43 61 | Konateľka            | Dodržiavanie zmluvných podmienok |
| 3.   |                         |   |                      |                                  |
| 4.   | Ing. Peter Kázmér       | <a href="mailto:prpravavar@ekomplus.sk">prpravavar@ekomplus.sk</a><br>0948326815      | Projektový manažér   | Riadenie stavby                  |
| 5.   |                         |   |                      |                                  |

Počet osôb nie je určený

Za kľúčového odborníka -

1. stavbyvedúci s odborným zameraním inžinierske stavby

uchádzač predloží údaje predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na základe životopisu a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky. Požaduje sa aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží

Príloha: Zápis do zoznamu SKSI a kópia zmluvného vzťahu u 1 stavbyvedúceho

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (povinná príloha ponuky)

Názov predmetu zákazky: „Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder“

**EKOM PLUS, s.r.o.** so sídlom Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36236403

Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov)

| Pol.        | objekt                     | ponuková cena  |                |
|-------------|----------------------------|----------------|----------------|
|             |                            | euro bez DPH   | euro s DPH     |
| 1.          | Kúpeľná ulica – časť 1     | 67 396,38      | 80 875,66      |
| 2.          | Kúpeľná ulica – časť 2     | 24 853,37      | 29 824,04      |
| 3.          | Ulica L. Kossutha          | 27 250,99      | 32 701,19      |
| 4.          | Námestie Bartóka           | 61 488,76      | 73 786,51      |
| 5.          | Štadiónová ulica           | 37 869,89      | 45 443,87      |
| 6.          | Rybárska ulica             | 36 021,06      | 43 225,27      |
| 7.          | Námestie Bartóka – chodník | 15 098,20      | 17 987,28      |
| 8.          | Štadiónová ulica – chodník | 32 168,27      | 38 308,16      |
| Cena celkom |                            | 302 146,92 EUR | 362 576,30 EUR |

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO/NE 1)

1) Nehodí sa prečiarknite

V Dunajskej Strede, dňa 26.6.2024

Mgr. Darina Szomolaiová, konateľka

Čitateľné: meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

**UPOZORNENIE**

Pokiaľ je ponuka podpísaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, súčasťou ponuky musí byť originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby, na takýto úkon.



# Harmonogram stavebných prác

**Stavba:** Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder

**Objednávateľ:** Mesto Veľký Meder

**Zhotoviteľ:** EKOM PLUS, s.r.o.

| Názov objektu / popis prác |  | 2024    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|---------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|                            |  | október |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |  | 7       | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rybárska ulica             | Zriadenie staveniska a prípravné práce + DDZ |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Frézovanie asfaltového krytu                 |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Búranie obrubníkov                           |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Osadenie obrubníkov                          |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Výškové nastavenie poklopov, uv a šupátok    |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Pokládka asfaltových zmesí                   |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Vodorovné premiestnenie sutiny a presun hmôt |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Odovzdanie stavby                            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Kúpeľná ulica časť 1. a 2. | Zriadenie staveniska a prípravné práce + DDZ |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Frézovanie asfaltového krytu                 |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Búranie obrubníkov                           |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Osadenie obrubníkov                          |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Výškové nastavenie poklopov, uv a šupátok    |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Pokládka asfaltových zmesí                   |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Vodorovné premiestnenie sutiny a presun hmôt |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Odovzdanie stavby                            |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

*EKOM PLUS*  
 s.r.o.  
 Kračanov 929  
 272 01



# Harmonogram stavebných prác

**Stavba: Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder**

Objednávateľ: Mesto Veľký Meder

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

| Názov objektu / popis prác |  | 2024      |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--|-----------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
|                            |  | september |    |    |    |    |    |    | október |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            |  | 16        | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23      | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Štadiónová ulica a chodník | Zriadenie staveniska a prípravné práce + DDZ |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Frézovanie asfaltového krytu                 |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Búranie obrubníkov                           |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Búranie betónového podkladu                  |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Osadenie obrubníkov                          |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Výškové nastavenie poklopov, uv a šupátok    |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Pokládka asfaltových zmesí                   |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Vodorovné premiestnenie sutiny a presun hmôt |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Odovzdanie stavby                            |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
| Ulica L. Kossutha          | Zriadenie staveniska a prípravné práce + DDZ |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Frézovanie asfaltového krytu                 |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Búranie obrubníkov                           |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Osadenie obrubníkov                          |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Výškové nastavenie poklopov, uv a šupátok    |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Pokládka asfaltových zmesí                   |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Vodorovné premiestnenie sutiny a presun hmôt |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|                            | Odovzdanie stavby                            |           |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |

  
**EKOM PLUS, s.r.o.**  
 Križová ulica 76041  
 270 01 Dvorná Brezná  
 IČO: 36 236 421 | IČ DPH: SK202362176  
 OS TRNAVA VI.Č. 11948/T