

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02/04/2024

uzavretá podľa § 536a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, (ďalej len "zmluva")

27/2024

9.7.2024

ČLÁNOK 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Bánovce nad Ondavou**
Sídlo: Bánovce nad Ondavou 191, 072 04 Trhovište
Zastúpený: Ľudmila Ďurčáková, starostka obce
IČO: 00325015
DIČ: 2020738742
Tel. kontakt: +421 56 649 53 11
E-mail: banovcenadondavou@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **NAJ-STAV, s.r.o.,**
Sídlo: Vinné 3063, 072 31 Vinné
IČO: 45 875 669
DIČ: 2023116843
IČ DPH: SK 2023116843
Zastúpený: Ing. Ján Sciranko, konateľ
Bank. spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK54 1100 0000 0029 2984 4762
Telefón: 0917 399 768
E-mail: sciranko.jan@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle ustanovenia §18 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní je možné uzavrieť zmenu zmluvy (dodatok) pokiaľ sa nenarušila rovnováha finančného limitu uplatnenej metódy verejného obstarávania. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 12 bodu 12.2. predmetnej zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1.

Zdôvodnenie dodatku č.1:

Uzatvoreniu dodatku k pôvodnej zmluve predchádzalo rokovanie objednávateľa so zhotoviteľom, kvôli rozsahu skutočne prevedených stavebných prác. Pri zhotovení diela došlo k zmene veľkosti plochy pokládky vyrovnávacej asphaltovej vrstvy – zmenšenie tejto plochy, keďže pôvodná asphaltová vrstva nebola poškodená v takom veľkom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo. Túto zmenu umožňuje aj čl. 5 bod 5.6 predmetnej ZoD.

Zmena rozsahu stavebných prác sa týka nasledujúcej položky v rozpočte, ktorý je súčasťou ZoD:

- P.Č. 11 – Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asphaltovým betónom AC, hr. nad 40 do 60 mm.

Zmena množstva z 384,00 m² na skutočne prevedené množstvo **183,00** m².

Zhotoviteľ na základe tejto zmeny v rozpočte vypracoval nový rozpočet a tento bol prijatý a odsúhlasený objednávateľom. Nový rozpočet je prílohou tohoto dodatku.

Zmena článku 5 Zmluvná cena ods. 5.3 a znie:

5.2 Zmluvná cena za dodanie celej zákazky je určená v eurách nasledovne:

cena bez DPH	13 003,91
DPH (20%)	2 600,78
Cena spolu s DPH	15 604,69

Záverčné ustanovenia:

1. V ostatných článkoch sa zmluva o dielo nemení a zostáva týmto dodatkom nedotknutá.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

Prílohy k zmluve: Rozpočet (Ocenený výkaz výmer po úprave)

V Bánovciach nad Ondavou, dňa: 09.07.2024

V Bánovciach nad Ondavou, dňa: 09.07.2024


Ludmila Ďurčáková, za objednávateľa




Ing. Ján Sciranko, za zhotoviteľa

IČ DPH:SK2023/16843