

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 47/2023

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej aj „**dodatok č.2**“)

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Obchodné meno / názov: Mesto Sabinov
Sídlo: Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

V mene ktorého koná: Ing. Michal Repaský, primátor mesta
IČO: 00327735
DIČ: 2020711726
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu - IBAN: SK70 0200 0000 0040 7704 5651

e-mail: msu@sabinov.sk
telefón: +421 51 4880 420
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno / názov: Reinter, s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 06601 Humenné

V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO: 46005218
DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309
Banka: VÚB, a.s
IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
E-mail: jaro@reinter.sk
Telefón: 0902 998 824

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

2.1 Dňa 08.12.2023 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 47/2023 na realizáciu stavby s názvom: „**Poliklinika Sabinov, n.o.- Prístavba ambulancií**”. Dňa 12.3.2024 bol medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.47/2023.

Čl. III. Predmet dodatku č. 2

3.1 V záujme vykonania diela ako celku sa zmluvné strany dohodli na navyšiacich prácach a prácach menej. K potrebe navyšiacich prác a prác menej došlo z dôvodu, že projektová dokumentácia a výkaz výmer nezohľadňovali práce, ktoré je potrebné vykonať na stavbe aby plnohodnotne plnila svoju funkciu. Vzniknuté navyšiacie práce a práce menej oproti výkazu výmer podľa dodatku č.2, sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela ako celku. Zmluvné strany sa preto, v súlade s článkom čl. XII Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 12.5, dohodli na navyšiacich prácach a prácach menej, ktorých obsah a rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku čl. IV Cena Zmluvy o dielo, bodu 4.1, ktorý sa mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvná cena podľa dodatku č. 1 je:

| Poliklinika Sabinov, n.o. – Prístavba ambulancií | Cena v EUR bez DPH | DPH 20% | Cena v EUR s DPH |
|--|--------------------|-----------|-------------------|
| Cena celkom | 219 857,08 | 43 971,41 | 263 828,49 |

Prípočet a odpočet stavebných prác z dôvodu realizácie navyšiacich prác a prác menej:

| Poliklinika Sabinov, n.o. – Prístavba ambulancií | Cena v EUR bez DPH | DPH 20% | Cena v EUR s DPH |
|--|--------------------|-----------|------------------|
| Cena celkom | -5 672,18 | -1 134,44 | -6 806,62 |

Nová zmluvná cena podľa dodatku č. 2 je:

| Poliklinika Sabinov, n.o. – Prístavba ambulancií | Cena v EUR bez DPH | DPH 20% | Cena v EUR s DPH |
|--|--------------------|-----------|-------------------|
| Cena celkom | 214 184,90 | 42 836,97 | 257 021,87 |

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany si dodatok č. 2 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

4.2 Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

4.3 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 47/2023, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 2

naďalej ostávajú v platnosti a bez zmeny.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 sú jeho Prílohy:

- Príloha č. 1: položkovitý rozpočet navyše prác a prác menej v listinnej podobe

V Sabinove
.....
dňa: 03.07.2024
.....

V Humennom
.....
dňa: 02.07.2024
.....

.....
Za objednávateľa:
Ing. Michal Repaský
primátor mesta

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Jaroslav Pčola
konateľ Reinter s.r.o.