

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo
dňa 24.01.2024
„ZNÍŽENIE SVETELNÉHO ZNEČISTENIA v obci Val'kovňa”
(ďalej len „dodatok č.1” alebo len „dodatok”)

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva”)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Val'kovňa
Sídlo: Val'kovňa č. 73 , 976 69 Val'kovňa
Štatutárny zástupca: Vladimír Pokoš , starosta
IČO: 00313912
DIČ: 202 117 0041
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK51 5600 0000 0020 0246 6006
Telefón: 048 6196 936

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: WEBRA Solutions, s.r.o.
Sídlo: Komenského 14532/12C , 974 01 Banská
Bystrica
IČO: 36642401
DIČ: 2022079785
IČ DPH: SK2022079785
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK12 1 100 0000 0026 2875 6742
Zastúpený: Pavol Kožiak
(ďalej len „zhotoviteľ”)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.01.2024 Zmluvu o dielo, ako výsledok verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom na predmet zákazky, ZNÍŽENIE SVETELNÉHO ZNEČISTENIA v obci Val'kovňa” (ďalej len „zákazka” alebo „verejné obstarávanie”) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO”).

1. Tento dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. I písm. c), písm. e) ods. 7 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Čl. I

Predmet dodatku

1.

V Článku IV. Čas plnenia , bod 1, vyššie citovanej zmluvy sa pôvodný termín dokončenia diela najneskôr do 14.4.2024 nahrádza novým termínom a to nasledovne:

„Termín dokončenia: je najneskôr do 30.6.2024.“

Odôvodnenie:

Zhotoviteľ nevie dodať časť predmetu zmluvy v dohodnutom termíne z dôvodu problému s dodaním potrebných komponentov bateriek v svietidlách . Dodávateľ bateriek od ktorého zhotoviteľ uvedené komponenty nakupuje nedokáže v stanovenom termíne tento tovar dodať z dôvodu problémov na strane leteckého prepravcu, preto zabezpečuje alternatívny spôsob dopravy tovaru a to vlakom, resp. loďou, čo trvá pomerne dlhší čas.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 1.Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 2.Tento je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží tri vyhotovenia a Predávajúci obdrží jedno vyhotovenia.
- 3.Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasili s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 4.Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 5.Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnia.
Dodatok bude zverejnený po odsúhlasení zmeny termínu realizácie projektu poskytovateľom dotácie formou Dodatku č.4 k zmluve č. 232313 08U05 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie.

Vo Vaľkovni 14.4.2024

Objednávateľ:

.....
Vladimír Pokoš starosta obce Vaľkovňa

V Banskej Bystrici, dňa 14.04.2024

Zhotoviteľ:

.....
Pavol Kožiak WEBRA Solutions, s.r.o.