

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO**  
**uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov na realizáciu zákazky**  
**„Debarierizácia strednej odbornej školy technickej“**

**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>Objednávateľ</b>	<b>Stredná odborná škola technická</b>
<b>Sídlo</b>	Partizánska 1, 071 92 Michalovce
<b>Štatutárny orgán</b>	Ing. Jaroslav Kapitan - riaditeľ
<b>IČO</b>	42096651
<b>DIČ</b>	2022434337
<b>Telefón</b>	056 64 414 59
<b>e-mail</b>	sostmi@sostmi.sk
<b>Bankové spojenie</b>	<b>Štátna pokladnica</b>
<b>IBAN</b>	SK03 8180 0000 0070 0030 3011
<b>Osoby oprávnené rokovať vo veciach:</b>	
- zmluvných	Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ
- ekonomických	
- realizačných	
- technických	

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	BaUstav corporation s.r.o.
Sídlo:	Hraničná 1
IČO:	52841111
DIČ:	2121160756
IČ pre DPH:	SK2121160756
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 48063/V
Štatutárny zástupca:	Peter Kul'baga . konateľ

Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvorili dňa 17.04.2024 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať stavebné práce zákazky „Debarierizácia strednej odbornej školy technickej“ zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 20.05.2024, ID zmluvy: 9288481 (ďalej len „Zmluva“).

Pri realizácii stavebných prác došlo k nutnosti realizácie prác navyše týkajúce sa schodiskovej plošiny pri ktorej sa pri projektovaní uvažovalo, že plošiny nebudú tam, kde môžu imobilní

chodiť. Pri realizácii došlo k nutnosti plošiny na každé podlažie a preto sa bude realizovať predĺžené vodiace potrubie plošiny, aby dosiahla aj posledné III. nadzemné podlažie.

Taktiež bolo zistené, že presklená stena pri kancelárii riaditeľa má vysoký prah cez 3 cm a z tohto dôvodu je nutné vymeniť presklenú stenu a prah zapustiť tak, aby nevytváral prekážku pre imobilných.

Uvedené skutočnosti je možné subsumovať pod ustanovenie § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení takto:

### **Čl. 1. Zmena ustanovení Zmluvy**

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene bodu 1 čl. IV, ktorá sa mení nasledovne:

Cena diela s DPH: 134 283,24 EUR

### **Čl. 2. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.

V Michalovciach , dňa 09.07.2024

V Košiciach, dňa 09.07.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

..  
SOŠ technická  
Zastúpená  
Ing. Jaroslav Kapitan  
Riaditeľ.

.....  
BaUstav corporation s.r.o.  
zastúpená  
Peter Kul'baga  
konateľ