

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

| | |
|---|------------------------------------|
| číslo objednávateľa: 193 (1469/2023/ODDIPVIS) | číslo zhotoviteľa: 4916.4080002JBA |
|---|------------------------------------|

na realizáciu stavieb s názvom:
„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever,
Most Čierny Balog - Dobroč ev. č. 2395-05,
Most Hodruša - Hámre ev. č. 2530-02,
Most Breziny ev. č. 2447-01“

(ďalej len ako "Dodatok")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

| | |
|--|---|
| Názov: | Banskobystrický samosprávny kraj |
| Sídlo: | Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica |
| Právna forma: | samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov |
| Štatutárny orgán: | Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja |
| IČO: | 37828100 |
| DIČ: | 2021627333 |
| IČ DPH: | SK2021627333 |
| Bankové spojenie: | |
| Číslo účtu: | |
| Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: | Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu BBSK |
| Osoby oprávnené jednať v technických (realizačných) veciach: | Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK Ing. Jana Hamráková, odborná referentka pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK |
| Telefón/ fax: | 048/4325111, 048/4325523 |
| E-mail: | alena.martincova@bbsk.sk , miroslav.bobak@bbsk.sk , jana.hamrakova@bbsk.sk , stanislav.marko@bbsk.sk |

(ďalej len ako „objednávateľ“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko - člen predstavenstva
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefón/fax: +421 908 714 098, +421 907 052 758
Email: tibor.kuban@vinci-construction.com
Oprávnení konat' vo veciach zmluvy: Ing. Miloš Farkaš – riaditeľ závodu STRED
Ing. Tibor Kubáň – PON závodu STRED

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatel'om ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.01.2024 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1469/2023/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa 4916.4080002JBA na realizáciu stavieb s názvom: **„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Čierny Balog - Dobroč ev. č. 2395-05, Most Hodruša - Hámre ev. č. 2530-02, Most Breziny ev. č. 2447-01“**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.01.2024 (ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV. ods. 2 Zmluvy a čl. XVII. ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše prác v rozsahu uvedenom v bode 4 preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje zmenu zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou navyše prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba zmeny rozsahu prác na stavebnom objekte – most Breziny ev. č. 2447-01 vyplýva zo zistenia závažných technických problémov na moste, ktorých charakter neumožňoval ich objektívne zistenie pri projekčných prácach zrealizovaných pred samotnou realizáciou diela a boli zistené až po začatí stavebných prác na moste. K týmto zisteným technickým problémom sa pridružila aj mimoriadna udalosť na moste, ktorá nastala dňa 28.05.2024, kedy napriek riadne osadenému dopravnému značeniu obmedzujúcemu nosnosť konštrukcie mosta na maximálnu nosnosť 7,5 ton, došlo k vjazdu niekoľkonásobne ťažšieho kamiónu na most v dôsledku čoho sa zrútila mostná konštrukcia. V dôsledku tejto udalosti zostali obyvatelia obce Breziny bez prístupovej cesty ako aj bez prístupu do obce pre peších, pričom prístup do obce je možný len obchádzkovou trasou cez obec Ostrá Lúka.

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), keďže ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V. ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2. Celková cena za dielo predstavuje:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 575 222,06 Eur |
| DPH vo výške 20 %: | 115 044,41 Eur |
| Cena s DPH: | 690 266,47 Eur |

(slovom: šesťstodeväťdesiatštyritisíc dvesto šesťdesiatšesť 47/100 centov s DPH)

Cena za Most Čierny Balog – Dobroč ev.č. 2395-05

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 123 869,34 Eur |
| DPH vo výške 20 %: | 24 773,87 Eur |
| Cena s DPH: | 148 643,21 Eur |

(slovom: jednostaštyridsaťosemtisícšesťstoštyridsaťtri 21/100 centov s DPH)

Cena za Most Hodruša - Hámre ev. č. 2530-02

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 102 666,98 Eur |
| DPH vo výške 20 %: | 20 533,40 Eur |
| Cena s DPH: | 123 200,38 Eur |

(slovom: Jednostodvadsaťtritisíc dvesto 38/100 centov s DPH)

Cena za Most Breziny ev. č. 2447-01

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 348 685,74 Eur |
| DPH vo výške 20 %: | 69 737,15 Eur |
| Cena s DPH: | 418 422,89 Eur |

(slovom: štyristoosemnašttisícštyristodvadsaťdva 89/100 centov s DPH) “.

- 1.1 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.

Čl. 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer.

V Banskej Bystrici dňa:

V Košiciach dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
EUROVIA SK, a.s
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

.....
EUROVIA SK, a.s
Ing. Daniel Hako
člen predstavenstva