

DODATOK č. 2

K zmluve o dielo: Z25-015-0001

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Medzany
Adresa: Medzany 152, 082 21 Medzany
štatutárny zástupca: Mária Miklušová
IČO: 17149002
DIČ:
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020 294 144
IČ DPH: SK2020 294 144
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 307/B
Zastúpený: Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci
Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Tel.: +421/51/452 00 15
E-mail: office-vychod@swietelsky.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Vyššie uvedený objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v zmluve označovaný aj ako zmluvné strany, uzatvárajú nižšie uvedeného dňa tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“)

Článok I. Preambula

1. Dňa 09.01.2024 bola uzatvorená zmluva o dielo č.: Z25-015-0001 medzi objednávateľom **Obec Medzany** so sídlom: Medzany 152, 082 21 Medzany a zhotoviteľom spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, ktorej predmetom je zhotovenie diela špecifikovaného v článku II tejto zmluvy „**Medzany – vodovod, rozšírenie vodovodu**“ (ďalej aj „Zmluva“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto **Dodatku č. 2** je ich vzájomná dohoda na úprave rozsahu prác vykonávaných zhotoviteľom ako aj úprave ceny diela.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.

Článok II.
II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V. bod 1, ktorý sa dopĺňa nasledovne:

Predmet zmluvy sa dopĺňa o rozsah navyiac a menej práce, ktoré sú definované oceneným výkazom výmer – rozpočtom, ktorý tvorí *prílohu č.1* tohto dodatku vrátane dôvodovej správy vzniku menej a viac prác, ktorá tvorí *prílohu č.2* tohto dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V. bod 1, ktorý sa mení a znie nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy celkom je:

Pôvodná cena celkom bez DPH:	239 110,11 eur
Dodatok č.1 bez DPH:	17 355,87 eur
<u>Dodatok č.2 bez DPH:</u>	<u>16 342,68 eur</u>
Upravená cena celkom bez DPH:	272 808,66 eur
<u>DPH 20%</u>	<u>54 561,73 eur</u>
Cena spolu s DPH	327 370,39 eur

slovom: tristodvadsaťsedemtisícristosedemdesiat eur a 39/100.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po zverejnení Dodatku č.1 v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane jedno (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (2) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy:
 1. Rozpočet – navyiac a menej práce
 2. Dôvodová správa

V Medzanoch, dňa**15. JÚL 2024**.....

Objednávateľ:

.....
Mária Miklová
Starostka obce

V Prešove, dňa**15. JÚL 2024**.....

Zhotoviteľ:

.....
Swietelsky
Ing. Štefan
na základe

.....
Swietelsky-SLOVAKIA spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci