

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 25/2024
„Tribúna futbalového štadióna – udržiavacie práce“

Objednávateľ:	Obec Pavlovce nad Uhom
Sídlo:	Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Zastúpený:	Anton Kocela, starosta obce
IČO:	00 325 589
DIČ:	2020739094
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK81 5600 0000 0042 2683 6001

a

Zhotoviteľ:	StaMi-a s.r.o.
Sídlo:	Kapušíanska 110, 071 01 Michalovce
IČO:	46 181 644
DIČ:	2023267686
IČ DPH:	SK2023267686
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Michalovce
Číslo účtu:	SK81 0200 0000 0028 8888 9058
Zapísaný v obchodnom registri: (ďalej len „zhotoviteľ“)	

Čl. I
Predmet dodatku

Z dôvodu potreby vykonania navyiac prác na predmetnej stavbe sa zmluvné strany v súlade s príslušnými ustanoveniami pôvodnej zmluvy a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní dohodli na tomto dodatku k pôvodnej zmluve o dielo č. 25/2024 takto:

Doplňa sa v článku V. Cena, bod 5.1.1:

5.1.1 Z dôvodu potreby vykonania navyiac prác uvedených v prílohe č. 1 tohto dodatku, sa zmluvné strany dohodli na navýšení ceny:

Cena za navyiac prác podľa priloženého rozpočtu činí: 21 240,05 s DPH.

Slovom dvadsaťjedentisícdivestoštyridsať,05 centov.

Celková cena za celú stavbu po zohľadnení vyššie uvedených navyiac prác je teda: **153 478,63 € s DPH**

Celková cena bola stanovená na základe položkového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Čl. II
Záverečné ustanovenie

1. Tento dodatok k zmluve o dielo č. 25/2024 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

Príloha:

Popis stavebných prác – práce navyiac – príloha č. 1

Položkový rozpočet – príloha č. 2

V Pavlovciach nad Uhom,

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....