

# HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC

## Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce

týždne dni	1.týždeň 1-7	2.týždeň 8-14	3.týždeň 15-21	4.týždeň 22-28	5.týždeň 29-35	6.týždeň 36-42	7.týždeň 43-49	8.týždeň 50-56	9.týždeň 57-63	10.týždeň 64-70	11.týždeň 71-77	12.týždeň 78-84	13.týždeň 85-91	14.týždeň 92-98	15.týždeň 99-105	16.týždeň 106-112	17.týždeň 113-119
<b>SO 100-00 Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce v km 38,064 - 39,288</b>																	
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>																	
1- Zemné práce	[Gantt chart bars for 1- Zemné práce]																
5 - Komunikácie	[Gantt chart bars for 5 - Komunikácie]																
8 - Rúrové vedenie	[Gantt chart bars for 8 - Rúrové vedenie]																
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	[Gantt chart bars for 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie]																
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>																	
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	[Gantt chart bars for VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady]																
<b>SO 100-01 Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce v km 39,288 - 41,525</b>																	
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>																	
1- Zemné práce	[Gantt chart bars for 1- Zemné práce]																
5 - Komunikácie	[Gantt chart bars for 5 - Komunikácie]																
8 - Rúrové vedenie	[Gantt chart bars for 8 - Rúrové vedenie]																
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	[Gantt chart bars for 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie]																
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>																	
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	[Gantt chart bars for VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady]																

Ing. Daniel Hanko v.r.  
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Ing. Róbert Šinály v.r.  
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ