

# ZMLUVA O DIELO č. 2024/EE/01/016

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

## Či. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ:** **HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.**  
Sídlo: Potočná 20, 972 51 Handlová  
Zastúpený: Mgr. Vladimír Borák, konateľ  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Handlová  
Číslo účtu: SK33 0200 0000 0034 3104 0382  
IČO: 31633765  
DIČ: 2020468989  
IČ DPH: SK2020468989

(ďalej len ako „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,  
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B  
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**  
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:  
poverený technickým vedením oblasti SEVER Žilina: **Ing. Jozef Rambala**  
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**  
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:  
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár (0911 276 709)**  
stavbyvedúci: **Ing. Ondrej Malánik (0901 714 661)**  
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda (0911 701 675)**  
kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
SWIFT: UNCRSKBX  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
E-mail: [jozef.kollar@strabag.com](mailto:jozef.kollar@strabag.com)

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
Ul. Pod Banskou  
971 01 Prievidza

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

**Čl. 2**  
**VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE**

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 24.06.2024 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Prístavba III. Etapy skládka Handlová“, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 93/2024, pod značkou 12783 - WYP dňa 15.05.2024 .
2. Východiskové údaje:
  - 2.1 Názov stavby: **Prístavba III. Etapy skládka Handlová**
  - 2.2 Miesto stavby: číslo parcely: 5010/92.,5010/15, k.ú. Handlová
  - 2.3 Katastrálne územie: kat.ú. Handlová
  - 2.4 Investor: HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.

**Čl. 3. PREDMET ZMLUVY**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo v rámci projektu „Prístavba III. Etapy skládka Handlová“ v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy.
2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer.
3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

**Čl. 4. ČAS PLNENIA**

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

**Termín prevzatia staveniska:** do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,

**Termín začatia výstavby:** dňom odovzdania staveniska,

**Termín ukončenia a odovzdania stavby:** do 4 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objedávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
  - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
  - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
  - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
  - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
  - e) zvlášťne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
  - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺzenie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

## ČI. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Platca DPH

**Cena bez DPH: 332 029,69 Eur**

Slovom: tristotridsaťdvatisíc dvadsaťdeväť eur a šesťdesiatdeväť centov

**Výška DPH: 66 405,94 Eur**

Slovom: šesťdesiatšesťtisícštyristopäť eur a deväťdesiatštyri centov

**Cena s DPH: 398 435,63 Eur**

Slovom: tristodevät'desiatosemtisícštyristotridsaťpäť eur a šesťdesiattri centov

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od predloženého výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.
5. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu, ktorá vyplýva z jeho činnosti za účelom zvýšenia ceny, okrem takých príčin, dôvody a okolnosti, s ktorými počítajú platné právne predpisy o verejnom obstarávaní.
6. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
  - 6.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.
  - 6.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.
7. Cena diela môže byť upravená v prípade navyč prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyč prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyč práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.
8. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziiu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

## ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
  - 1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

- 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
  - 1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestovaná čiastka dosiahne minimálne 50 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada. Termín splatnosti pri uplatnení čiastkovej fakturácie bude podľa čl. 6 bod 6.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela v prípade, že nebude uplatnená čiastková fakturácia podľa bodu 1.3 tohto článku nasledovne:
    - 2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.
3. Zmeny vo výmerách:
    - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
    - 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
    - 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
  4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
  5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
  6. Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** od jej doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.
  7. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, certifikáty, vážne lístky a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie).
  8. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu až do výšky 10% z ceny diela bez DPH ako kolaudačnú ratu, ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená do 14 dní až po bez závadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom.

## ČI. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh, všeobecne platných predpisov, STN, odbornými normami a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na **60 mesiacov** a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom. U materiálu a výrobkov, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
  - 4.1 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
  - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do **24 hodín** od ich nahlásenia.
7. Zisťovanie väd:
  - 7.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
  - 7.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časť diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
8. Neodstránené vady po ukončení prác:
  - 8.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
  - 8.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
  - 8.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

## ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.

3. Odovzdanie staveniska
  - 3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
  - 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
  - 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
  - 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
  - 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
  - 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
    - a) zistenie vady projektu,
    - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
    - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
  - 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
    - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
    - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
  - 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
  - 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína
  - 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo

vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukážaná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

## 8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

### 8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- d) doklady o uložení prebytočného, vyburaného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

## 9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

## 10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:  
zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 12: Ochrana životného prostredia
- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania odstavca 12. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.  
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.
16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:  
Denný zápis:  
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe.
- 16.2 Ostatné údaje, napr.:  
požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.



- 16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
  - 16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
  - 16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
  - 16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúcich Ing. Ondreja Malánika a Ing. Juraja Bundu . Títo sú oprávnení ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
  18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci
    - 18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
    - 18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.
  19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
  20. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky. Vytýčenie sietí je už zahrnuté v cene realizovaných prác.
  21. Ukončenie prác
    - 21.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
    - 21.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
    - 21.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

## **ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY**

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

## **ČI. 10. VYŠŠIA MOC**

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

## **ČI. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA**

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
  - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
  - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
  - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
  - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

## **ČI. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA**

1. Obchodné tajomstvo
  - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
  - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
  - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
2. Vykonávanie diela
  - 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
  - 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.

- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
  - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami zo strany kontrolných orgánov.
4. Úhrada škôd a nákladov  
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
5. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 5.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora v prípade ak má povinnosť sa v registri partnerov verejného sektora registrovať. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

5.2 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

5.3 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 1 písm. a/, e/, f/ zákona o verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

5.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

## 6. Plnenie povinností

6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

## 8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.

8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

## 9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
- c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
- d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
- e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

#### 10. Platby pri odstúpení od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

### ČI. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve spoločnosťou HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
  - č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku
  - č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho
  - č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
  - č. 4 Harmonogram postupu realizácie diela

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.

9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Nasleduje podpisová strana:

V Handlovej, dňa 19.07.2029

Za objednávateľa:

.....  
**Mgr. Vladimír Borák**  
konateľ spoločnosti

V Žiline, dňa .....

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Jozef Rambala**  
poverený technickým vedením oblasti SEVER  
na základe plnej moci

.....  
**Jozef Kollár**  
vedúci PJ Prievidza  
na základe plnej moci

ZoD overila: Ing. Martina Velická

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Prístavba III. Etapy skládka Handlová  
 Názov objektu:  
 Názov časti:

JKSO:  
 EČO:  
 Miesto:

Objednávateľ: HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

IČO:                      DIČ:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rozpočet číslo:                      Spracoval:  
 \_\_\_\_\_

Dňa: 24.06.2024

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	332 029,69	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		332 029,69	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

**Projektant**  
 \_\_\_\_\_  
 Dátum a podpis  
**Objednávateľ**  
 \_\_\_\_\_  
 Dátum a podpis  
**Zhotoviteľ**  
 \_\_\_\_\_  
 Dátum a podpis

Pečiatka  
 \_\_\_\_\_  
 Pečiatka  
 \_\_\_\_\_  
 Pečiatka

D			Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		332 029,69	
24	20,0 %	332 029,69 DPH	66 405,94	
25	%	DPH		
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		<b>398 435,63</b>	
E			Prípochty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa		0,00	
28	Kízavá doložka		0,00	
29	Zvýhodnenie + -		0,00	



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba III. Etapy skládka Handlová

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 24.06.2024

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

SO-08	Príprava územia	96 458,11
SO-09	Teleso skládky	74 132,70
SO-10	Odvodnenie skládky	150 361,01
SO-11	Odplynenie skládky	5 686,31
SO-12	Monitorovací systém skládky	5 391,56
	<b><u>Celkom bez DPH</u></b>	<b><u>332 029,69</u></b>



# ROZPOČET

Stavba: Prístavba III. Etapy skládka Handlová  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 24.06.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9

## SO-08 Príprava územia

96 458,11

### Práce a dodávky HSV

96 458,11

#### Zemné práce

51 847,69

1	111201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2 150,000	0,19	408,50
2	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	336,000	0,89	299,04
3	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	1,000	112,03	112,03
4	122201104.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 10000 m3	m3	3 000,000	2,58	7 740,00
5	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	300,000	0,16	48,00
6	130101001	Výkop ryhy v horn. tr.1-2 ručne	m3	292,000	8,92	2 604,64
7	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3, s naložením na dopravný prostriedok	m3	518,000	5,77	2 988,86
8	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	155,400	0,33	51,28
9	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3, s naložením na dopravný prostriedok	m3	75,920	18,02	1 368,08
10	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	22,776	1,02	23,23
11	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	213,360	2,29	488,59
12	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	375,360	3,05	1 144,85
13	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	213,360	1,02	217,63
14	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	375,360	1,53	574,30
15	162301161	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	611,900	1,99	1 217,68
16	162301181	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 245,444	1,99	4 468,43
17	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	292,000	1,39	405,88
18	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	359,424	1,62	582,27
19	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	270,000	2,67	720,90
20	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	611,900	0,81	495,64
21	171201204	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3	m3	1 886,020	0,68	1 282,49
22	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 019,024	4,01	4 086,29
23	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	190,000	6,96	1 322,40
24	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	171,600	21,73	3 728,87
25	583410002...2	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-16 mm	t	242,424	27,21	6 596,36
26	7111311021-pc	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny po obvode ryhy - predbežná cena	m2	915,200	0,58	530,82
27	69366570201-pc	Geotextília - netkaná PP separačno - filtračná 400g/m2 - predbežná cena	m2	988,416	1,62	1 601,23
28	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	7 048,000	0,30	2 114,40
29	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	4 920,210	0,94	4 625,00
<b>Zakladanie</b>						<b>497,51</b>
30	212752125	Tratívydy z flexodrenážnych rúr DN 100	m	95,000	2,73	259,35
31	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	380,000	0,25	95,00
32	242111113	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	1,000	60,83	60,83
33	5922533500	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 100xdl.100cmxh.r.steny 9	ks	1,000	82,33	82,33
<b>Vodorovné konštrukcie</b>						<b>2 777,29</b>
34	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	38,000	55,33	2 102,54
35	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,000	56,77	170,31

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba III. Etapy skládka Handlová  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 24.06.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
36	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,000	170,78	341,56
37	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	40,72	162,88
<b>Komunikácie</b>						<b>9 327,16</b>
38	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 858,000	5,02	9 327,16
<b>Rúrové vedenie</b>						<b>25 969,44</b>
39	871271001	Montáž potrubia z HDPE rúr PE100 SDR11/PN16, D 110 x 10,0 mm	m	208,000	9,28	1 930,24
40	286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	m	211,120	11,36	2 398,32
41	871361001	Montáž potrubia z HDPE rúr PE100 SDR11/PN16, D 225x20,5 mm	m	172,000	13,91	2 392,52
42	286130034600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 225x20,5x12 m	m	174,580	36,24	6 326,78
43	249901212.S	Dierovanie zárubnic oceľových vrtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % plastová HDPE	m2	14,369	154,86	2 225,18
44	242941111	Vytvorenie filtra obalením zárubnice sieťovinou alebo tkaninou	m2	71,843	9,20	660,96
45	69320010001-pc	Mriežka sklotextilná s okami 4x4 mm - predbežná cena	m2	79,027	4,11	324,80
46	1561528050	Drôt zinkový viazací	kg	1,830	28,99	53,05
47	8773751211-pc	Výrez a montáž zaistenia na potrubí z rúr DN 200 - predbežná cena	ks	5,000	156,92	784,60
48	8773751212-pc	Napojenie drenážnych potrubí - predbežná cena	ks	63,334	66,20	4 192,71
49	894411311.S	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž rovná alebo prechodová Tzs	ks	16,000	60,83	973,28
50	592240003400.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, D <sub>x</sub> v <sub>x</sub> hr 1000x1000x120 mm	ks	8,000	111,66	893,28
51	592240003200.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, D <sub>x</sub> v <sub>x</sub> hr 1000x500x120 mm	ks	2,000	66,79	133,58
52	592240003000.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, D <sub>x</sub> v <sub>x</sub> hr 1000x250x120 mm	ks	1,000	42,35	42,35
53	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	5,000	67,60	338,00
54	894414111.S	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž základová TZP	ks	5,000	69,06	345,30
55	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	5,000	208,71	1 043,55
56	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	23,28	116,40
57	5524334000	Poklop kruhový D600 vstupný	ks	5,000	140,42	702,10
58	899621113	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 160-200	m	1,000	92,44	92,44
<b>Ostatné konštrukcie a práce - búranie</b>						<b>6 026,67</b>
59	7117742021-pc	Rozpojenie (prerezanie) vrstvy geosyntetického materiálu - predbežná cena	m	472,000	9,20	4 342,40
60	457971133-pc	Odstránenie vrstvy geosyntetického materiálu - predbežná cena	m2	519,200	1,73	898,22
61	457971132-pc	Dočasné odklopenie a prítiahnutie zabudovaného geokompozitu - predbežná cena	m2	365,200	0,92	335,98
62	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3	0,908	259,54	235,66
63	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,456	39,42	96,82
64	97908212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,456	6,14	15,08
65	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	2,456	41,74	102,51
<b>Presun hmôt HSV</b>						<b>12,35</b>
66	998312011	Presun hmôt pre hydromelióracie - sanácia územia	t	1 234,506	0,01	12,35
<b>SO-09 Teleso skládky</b>						<b>74 132,70</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>74 132,70</b>
<b>Zemné práce</b>						<b>53 995,73</b>
67	58961215003-pc	Nákup zeminy - minerálne tesnenie hr.500 mm - predbežná cena	m3	4 568,500	1,41	6 441,59
68	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3, s naložením na dopravný prostriedok	m3	4 568,500	1,51	6 898,44
69	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1 370,550	0,14	191,88
70	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3, s naložením na dopravný prostriedok	m3	247,000	5,77	1 425,19

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba III. Etapy skládka Handlová  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 24.06.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
71	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	74,100	0,33	24,45
72	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500.m	m3	247,000	1,99	491,53
73	162301161	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	7 268,420	1,16	8 431,37
74	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	7 268,420	0,51	3 706,89
75	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2 460,000	2,67	6 568,20
76	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	247,000	0,81	200,07
77	172102101	Zriadenie tesniacej vrstvy so zhutnením do 100% PSalebo l(d) 0, 9	m3	4 321,500	2,92	12 618,78
78	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000.m3	m3	247,000	7,31	1 805,57
79	181006113.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	1 199,600	1,51	1 811,40
80	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 199,600	1,22	1 463,51
81	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	37,067	8,14	301,73
82	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	513,000	0,38	194,94
83	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 510,840	0,94	1 420,19
<b>Zakladanie</b>						<b>457,50</b>
84	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 830,000	0,25	457,50
<b>Vodorovné konštrukcie</b>						<b>19 648,47</b>
85	4579711122-pc	Montáž vrstvy z ochrannej geotextílie s presahom, v rovine a so sklonom do 1:5 - predbežná cena	m2	2 253,000	0,46	1 036,38
86	4579711222-pc	Montáž vrstvy z ochrannej geotextílie s presahom, so sklonom nad 1:5 do 1:1,5 - predbežná cena	m2	7 205,500	0,46	3 314,53
87	69366570502-pc	Dodávka - ochranná PP netkaná geotextília hr.8,0 mm - predbežná cena	m2	15,180	5,80	88,04
88	7114710512-pc	Montáž izolácie HDPE fóliou so zvarením spojov, v rovine a so sklonom do 1:5 - predbežná cena	m2	2 253,000	1,51	3 402,03
89	7114720512-pc	Montáž izolácie HDPE fóliou so zvarením spojov, so sklonom nad 1:5 do 1:1,5 - predbežná cena	m2	6 969,500	1,51	10 523,95
90	28341010302-pc	Dodávka - tesniaca fólia HDPE hr.1,5 mm - predbežná cena	m2	19,750	6,96	137,46
91	4579791121-pc	Priplatok za pripevnenie geosyntetických materiálov oceľ. skobami v okope, pri počte skôb 4ks na 10m2 - predbežná cena	m2	247,000	4,64	1 146,08
<b>Presun hmôt HSV</b>						<b>31,00</b>
92	998331011	Presun hmôt pre nádrže	t	26,723	1,16	31,00
<b>SO-10 Odvodnenie skládky</b>						<b>150 361,01</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>150 361,01</b>
<b>Zemné práce</b>						<b>12 276,08</b>
93	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 860,400	0,49	1 891,60
94	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4.nad 1000 do 10000 m3	m3	3 860,400	1,10	4 246,44
95	162301161	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	3 860,400	1,59	6 138,04
<b>Zakladanie</b>						<b>133 495,16</b>
96	211521111	Drenážna vrstva zo štrku zrnitosti 16-32 mm, bez zhutnenia	m3	3 850,000	34,46	132 671,00
97	211561111	Drenážna vrstva zo štrku zrnitosti 8-16 mm, bez zhutnenia	m3	10,400	62,96	654,78
98	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	0,125	520,18	65,02
99	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie - tradičné	m2	2,000	40,58	81,16
100	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie - tradičné	m2	2,000	11,60	23,20
<b>Rúrové vedenie</b>						<b>4 589,77</b>
101	857352121	Montáž tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr DN 200	ks	3,000	98,56	295,68
102	286530151800.	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 D 225 mm, FRIALEN	ks	1,000	52,18	52,18
103	28611222391-pc	Otočná príruha DN200 - predbežná cena	ks	1,000	52,18	52,18
104	55255818002-pc	Príruha liatinová DN200 mm zaslepovacia - predbežná cena	ks	1,000	98,56	98,56
105	871361001	Montáž potrubia z HDPE rúr PE100 SDR11/PN16, D 225 x 20,5 mm	m	65,000	13,91	904,15

# ROZPOČET

Stavba: Prístavba III. Etapy skládka Handlová  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 24.06.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
106	286130034600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 225x20,5x12 m	m	0,000	36,24	0,00
107	2499012121-pc	Perforácia HDPE potrubia - vyrezanie vtokových otvorov - predbežná cena plastová HDPE	m2	8,690	176,38	1 532,74
108	242941111	Vytvorenie filtra obalením zárubnice sieťovinou alebo tkaninou	m2	43,450	10,48	455,36
109	69320010001-pc	Mriežka sklotextilná s okami 4x4 mm - predbežná cena	m2	47,795	4,12	196,92
110	1561528050	Drôt zinkový viazací	kg	0,541	28,99	15,68
111	8773751211-pc	Výrez a montáž zaústenia na potrubí z rúr DN 200 - predbežná cena	ks	1,000	156,92	156,92
112	8773751212-pc	Napojenie drenážnych potrubí - predbežná cena	ks	11,000	75,40	829,40

## SO-11 Odplynenie skládky

**5 686,31**

Práce a dodávky HSV

**5 686,31**

Zakladanie

**4 190,32**

113	242791111	Zapustenie zárubnice do studňového vrú z rúr z plastických hmôt	m	12,000	156,54	1 878,48
114	286130049700.S	Rúra HDPE PE100 D 110x10,0 mm, dl. 100 m, DN 90, PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	12,600	17,05	214,83
115	243571112	Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého ťaženého frakcie 16-32 mm	m3	6,280	89,64	562,94
116	249901215-pc	Dierovanie zárubníc vŕtaním, plocha otvorov od 10 do 15 % - predbežná cena	m2	0,622	139,14	86,55
117	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	8,000	69,28	554,24
118	5922442230-pc	Skruž prefabrikovaná rovná 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	8,000	111,66	893,28

Vodorovné konštrukcie

**370,84**

119	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,552	56,60	370,84
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

Komunikácie

**1 083,32**

120	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu	m2	12,000	10,43	125,16
121	5938131000..1	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-200/150 200x150x15 cm	ks	4,000	239,54	958,16

Presun hmôt HSV

**41,83**

122	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov	t	36,062	1,16	41,83
-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	-------

## SO-12 Monitorovací systém skládky

**5 391,56**

Práce a dodávky HSV

**5 391,56**

Zemné práce

**41,18**

123	132111121	Výkop rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr.1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	0,200	131,03	26,21
124	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	0,200	74,87	14,97

Zakladanie

**5 308,05**

125	2119711231-pc	Montáž a dodávka - elektrofyzikálny kontrolný monitorovací systém - predbežná cena	m2	2 536,000	1,83	4 640,88
126	2119711241-pc	Montáž a dodávka - ochranná skrinka so striedkou - predbežná cena	ks	1,000	521,79	521,79
127	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,038	98,08	3,73
128	275313521	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,163	452,87	73,82
129	275351217	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie - tradičné	m2	1,300	40,58	52,75
130	275351218	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie - tradičné	m2	1,300	11,60	15,08

Presun hmôt HSV

**42,33**

131	998331011	Presun hmôt pre nádrže	t	0,730	57,98	42,33
-----	-----------	------------------------	---	-------	-------	-------

**Celkom bez DPH**

**332 029,69**



**Slovenská komora stavebných inžinierov**

# Osvedčenie

**o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti**

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Ondrej Malánik**

**20.12.1991**

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

s evidenčným číslom **13988**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

**07.05.2021**  
Dátum vydania



**prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.**  
Predseda SKSI



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Juraj Bunda**

**25. 12. 1981**

narodený/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

**stavbyvedúci**

s evidenčným číslom **11658**



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

**10. 6. 2010**

Dátum vydania



**prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.**

Predseda SKSI

### Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme DIELA (%)
1.	STRABAG AG Ortenburgerstraße 27 9800 Spittal/Drau Rakúsko		poskytovanie odborných a technických kapacít najmä odborné posúdenie, technické konzultácie a projektové manažérstvo stavby	1 %
2.	LINEKO SLOVENSKO, s.r.o. Kynceľovská cesta 10/10, 974 11 Banská Bystrica IČO: 31 639 593	Mgr. Erik Vasil Partizánska 556/48 976 69 Pohorelá Nar.: 27. 8. 1982	Hydroizolačné práce a dodávky, odvodnenie, monitorovací systém skládky	15,90 %

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

V Žiline dňa .....

Jozef Kollár  
vedúci PJ Prievidza  
na základe plnej moci

Ing. Jozef Rambala  
poverený technickým vedením oblasti SEVER  
na základe plnej moci




**Harmonogram výstavby**

Stavba : Skládky odpadov Handlová - III.etapa

Odberateľ: HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o.

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., oblasť Sever, P.J Prievídza



.....  
**Jozef Kollár**  
 vedúci P.J Prievídza  
 na základe plnej moci

.....  
 zef Rambala  
 poverený technickým vedením oblasti  
 na základe plnej moci

## PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

### splnomocňuje

**Ing. Jozef Rambala, bytom: Beňadovo 221, 029 63 Mútne, nar: 28.10.1981**

(ďalej len „splnomocnenec“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21. 10. 2023

.....  
Ing. Milada Kušnírová  
konateľka

.....  
Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jozef Rambala

Dátum prijatia plnej moci: 21. 10. 2023

Podpis splnomocnenca: .....

## PLNOMOCENSTVO

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

### splnomocňuje

Jozefa Kollára, nar. 2.9.1970, bytom Okružná 20/3, 972 51 Handlová,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....  
Viera Nádaská  
konateľka

.....  
Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: ~~Ing.~~ Jozef Kollár

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca:.....