

## DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 24/2024

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
(ďalej aj „**dodatok** alebo **dodatok č.1**“)

### Čl. I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ :

**Obchodné meno / názov:** Mesto Sabinov  
**Sídlo:** Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

V mene ktorého koná: Ing. Michal Repaský, primátor mesta  
**IČO:** 00327735  
**DIČ:** 2020711726  
**Banka:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu - IBAN:** SK70 0200 0000 0040 7704 5651

**e-mail:** msu@sabinov.sk  
**telefón:** +421 51 4880 420  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ :

**Obchodné meno / názov:** MH-stav SK, s.r.o.  
**Sídlo:** Lutina 210, 082 57 Lutina

V mene ktorého koná: Matúš Havrilla  
**IČO:** 47028416  
**DIČ:** 2023709017  
**IČ DPH:** SK2023709017  
**Banka:** TATRA BANKA  
**IBAN:** SK22 1100 0000 0029 4107 2312

**E-mail:** mhstav.sk@gmail.com  
**Telefón:** 0915 073 542

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

## Čl. II. Úvodné ustanovenia

2.1 Dňa 30.05.2024 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 24/2024 na realizáciu stavby s názvom: „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Komenského č.41 – 1.NP**”.

## Čl. III. Predmet dodatku č. 1

V záujme vykonania diela ako celku sa zmluvné strany dohodli na naviac prácach. K potrebe naviac prác došlo z dôvodu, že výkaz výmer nezohľadňoval práce, ktoré je potrebné vykonať na stavbe aby plnohodnotne plnila svoju funkciu.

Vzniknuté naviac práce oproti pôvodnému ocenenému výkazu výmer, sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela ako celku. Zmluvné strany sa preto, v súlade s článkom čl. XII Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 12.5, dohodli na naviac prácach, ktorých obsah a rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1.

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku čl. IV Cena, bodu 4.1, ktorý sa mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvná cena podľa pôvodnej zmluvy o dielo je:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Komenského č.41 – 1.NP	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
<b>Cena celkom</b>	13 789,03	2 757,81	<b>16 546,84</b>

Prípočet stavebných prác z dôvodu realizácie naviac prác:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Komenského č.41 – 1.NP	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
<b>Cena celkom</b>	375,00	75,00	<b>450,00</b>

Nová zmluvná cena podľa dodatku č. 1 je:

Poliklinika Sabinov, n.o. – Prístavba ambulancií	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
<b>Cena celkom</b>	14 164,03	2 832,81	<b>16 996,84</b>

## Čl. IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

4.2 Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

4.3 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 24/2024, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 1 naďalej ostávajú v platnosti a bez zmeny.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú jeho Prílohy:

- Príloha č. 1: položkovitý rozpočet navyše prác v listinnej podobe

V Sabinove  
.....  
dňa: 17.07.2024  
.....

V Ľutine  
.....  
dňa: 16.07.2024  
.....

.....  
Za objednávateľa:  
Ing. Michal Repaský  
primátor mesta

.....  
Za zhotoviteľa:  
Matúš Havrilla  
konateľ MH-stav SK, s.r.o.