

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 12400-21-17100996 zo dňa 27.4.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.05.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2022

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

uzavretý medzi

1. Objednávateľom**MH Teplárenský holding, a.s.**

so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO 36 211 541 | DIČ 2020048580 | IČ DPH SK2020048580 |

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v oddiele Sa vo vložke č. 7386/B

v mene spoločnosti koná Ing. Miroslav Kavuľa, generálny riaditeľ a Ing. Juraj Mydliar, výrobný riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom**IPECON, s. r. o.**

so sídlom Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina

IČO 36 374 784 | DIČ 202010101655 | IČ DPH 2020101655 †

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro vo vložke č. 10621/L

v mene spoločnosti koná Ing. Milan Remiš, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež ako „strany dodatku“)

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27.4.2022 Zmluvu o dielo č. 12400-21-17100996 zo dňa 27.4.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.05.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.12.2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo Dispečerský riadiaci systém OST – TAT. Z dôvodu posunov termínov z technických dôvodov na strane objednávateľa i zhotoviteľa sa strany dodatku dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 v súlade s článkom XIV. bod 4 Zmluvy, ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

Článok I.**Predmet dodatku**

1. Doterajšie znenie článku III. bod 2 Zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

„Celková zmluvná cena za realizáciu diela v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy je **142 698,20 EUR (slovom: jedenstoštyridsaťdvatisícšesťstodeväťdesiatosem eur a dvadsať centov) bez DPH**. Cena je bližšie špecifikovaná v cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je potrebné vykladať v súlade s ustanoveniami tohto Dodatku č. 3 a s úmyslom tohto Dodatku č. 3 tak, aby bol zachovaný účel tohto dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté zostávajú v platnosti v pôvodnom znení so zohľadnením účelu tohto Dodatku č. 3 podľa predchádzajúceho bodu tohto článku.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží objednávateľ.
3. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento Dodatok č. 3 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Tento Dodatok č. 3 sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých zo Zmluvy, minimálne však po dobu stanovenú zákonom č. 211/2000 Z. z.
4. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 3 v Centrálnom registri zmlúv.
5. Strany dodatku prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 3 pred jeho podpisom oboznámili, ich prejav, ktorý prejavili určite a zrozumiteľne, je slobodný a vážny, s obsahom Dodatku č. 3 súhlasia, na znak čoho ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 29.07.2024

v Žiline dňa: 01.07.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Juraj Mydliar
výrobný riaditeľ

Ing. Milan Remiš
konateľ

Ing. Miroslav Kavúfa
generálny riaditeľ