

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 17/Z/23

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Ostrovany**
So sídlom : Hlavná 60/29, 0822 22 p. Šarišské Michaľany
Zastúpený : Mgr. Rastislav Popuša – starosta obce
IČO : 00690554
DIČ: 2020732527

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : **Chemkostav, a.s.**
So sídlom : K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva
Ing. Michal Šandrik, člen predstavenstva
Ing. Tibor Mačuga, člen predstavenstva
IČO : 36191892
DIČ : 2020039780
IČ DPH : SK2020039780
Bankové spojenie: VÚB, a.s., ČSOB, a.s., SLSP, a.s., UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VÚB, a.s.)
SK05 7500 0000 0000 2577 3923 (ČSOB, a.s.)
SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (SLSP, a.s.)
SK94 1111 0000 0014 2504 5209 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)

Zapísaný v:

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.05.2023 Zmluvu o dielo č. 17/Z/23 (ďalej ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Nadstavba a prístavba ZŠ Ostrovany“** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 23/2023 zn. 3886 – WYP zo dňa 01.02.2023.

2.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne:

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku I. Zmluvné strany v bode 1.2. Zmluvy sa dopĺňa ďalšie bankové spojenie Zhotoviteľa a to nasledovne:

2.2.

Z dôvodu realizácie naviac a menej prác, ktoré boli vopred a riadne odsúhlasené formou Zmenových listov zo strany Objednávateľa sa v čl. II Predmet zmluvy bod 2.1. Zmluvy vkladá na konci textu nový bod 2.1.1. v znení:

„2.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre Objednávateľa naviac a menej práce v rozsahu predmetu diela v zmysle Zmenových listov č. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto zmluvy. V dôsledku realizácie naviac prác podľa odsúhlasených zmenových listov sa dohodnutá cena diela navyšuje o sumu **122 988,86 € bez DPH** (slovom: *stodvadsaťdvatisícdeväťstoosemdesiatosem eur osemdesiatšesť centov*)

Príloha č. 5 tvorí Prílohu č. 1 k Dodatku č. 2 a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.“

2.3.

V čl. IV. Cena za dielo sa bod 4.2. Zmluvy mení nasledovne:

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. a určená vo výške:

Cena bez DPH 2 715 827,73 EUR

DPH vo výške 20% 543 165,55 EUR

Cena s DPH **3 258 993,28 EUR**

(slovom: Trimiliónydvestopäťdesiatosemtisícdeväťstodevädšiattri EUR a 28/100 centov)

2.4.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

1.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky

2.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.

Súčasťou tohto Dodatku č. 2 je príloha, s obsahom ktorej sa zmluvné strany oboznámili a súhlasia s ňou:

Príloha č. 1: *Zmenové listy č. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8.*

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Ostrovanoch, dňa:

V Michalovciach, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

Mgr. Rastislav Popuša
Starosta obce