

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných a technických:
- ekonomických:
- realizačných:

Obec Hrabkov

Hrabkov 81, 082 33 Chminianska nová Ves
JUDr. Eva Humeňanská, starostka obce
00327093
2020543140
PRIMA BANKA
SK51 5600 0000 0004 3987 7001

JUDr. Eva Humeňanská, starostka obce
JUDr. Eva Humeňanská, starostka obce
JUDr. Eva Humeňanská, starostka obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v:

FAREL s.r.o.

Myslavská 393/263, 040 16 Košice - Myslava
Ing. František Vangor, konateľ
Ing. Marek Kozlay, konateľ
44 933 487
SK2022877263
Tatra banka, a.s.
SK05 1100 0000 0029 4211 3913
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 24215/V

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných a technických:
- ekonomických:
- realizačných:

Ing. František Vangor, konateľ
Ing. Marek Kozlay, konateľ
Ing. Marek Kozlay, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok na základe objektívnych okolností nezavinených Zhotoviteľom, ani Objednávateľom, ktoré nebolo možné predvídať pri podpise Zmluvy o Dielo.

Článok 5.
Cena predmetu zmluvy

5.1 Vzhľadom na to, že po odkope pôvodného terénu sa statickými skúškami v km 0,030 - 0,080 zistilo neúnosné podložie, bolo potrebné ho nahradiť lomovým kameňom a štrkodrvou. Tieto naviac práce sú kvantifikované v rozpočte, ktorý je v prílohe tohto Dodatku.

5.2 Cena za zhotovenie celého Diela sa teda mení nasledovne :

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Pôvodná cena :	65 884,86	13 176,97	79 061,83
Navýšenie ceny :	9 603,36	1 920,67	11 524,03
Aktuálna cena :	75 488,22	15 097,64	90 585,86

Článok 12.
Záverečné ustanovenia

12.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.4.2024 ostávajú nezmenené.

12.2 Tento dodatok je vyhotovený v počte 5 rovnopisov, tri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.

12.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo zo dňa 15.4.2024.

12.4 Prílohou Zmluvy je rozpočet naviac prác.

12.5 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Hrabkov dňa 24.7.2024

Objednávateľ:
OBLC
HRABKOV
obecný úrad

Košice dňa 24.7.2024

FABRI
[Redacted signature]