

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 19/2023**  
uzatvorenej dňa 23.10.2023  
podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).

**I. Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **BANCE-STAV, spol. s r.o.**  
Adresa: Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
Konateľ spoločnosti: Ing. Miroslav Mikuš  
IČO: 34114891  
DIČ: SK2020417102  
IBAN účtu: SK08 1111 0000 0066 2502 4018  
Banka: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.  
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: SRO, vložka č. 477/R

(ďalej iba ako Zhotoviteľ")

**Objednávateľ:**

**Obec Brezolupy**  
Sídlo: Brezolupy 63, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
IČO:00310263  
DIČ:2021053331  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a. s.  
Číslo IBAN: SK30 0200 0000 0000 0872 0192  
Zastúpený: Iveta Rosová – starostka obce

(ďalej len ako Objednávateľ)

**II. Preambula**

Predmetom tohto dodatku je doplnenie a zmena článkov zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 23.10.2023 na dielo:

**“Rekonštrukcia chodníka pozdĺž miestnej komunikácie v obci Brezolupy – 1. časť,,**  
(ďalej len, Zmluva") podľa ponuky zhotoviteľa.

Počas realizácie diela zhotoviteľom vznikli navyše práce podľa požiadaviek objednávateľa.

Tieto navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich riešili na základe uzatvorenej zmluvy článok V. Cena diela odstavec 5.2, pričom vykonanie týchto navyše prác **bolo potrebné pre dokončenia diela.**  
Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

**III. Predmet dodatku**

**1. Za ods. 2.1 čl. 2 zmluvy sa vkladá nový podosek 2.1.1, ktorý znie:**

„ 2.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyše uvedené v

cenovej ponuke. Tieto práce navyiac sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy. “

## **2. Pôvodné znenie ods. 5.1 čl. 5 zmluvy sa dopĺňa novým znením nasledovne:**

Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež verejného obstarávania na cene predmetu zmluvy v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (Príloha č. 1) vo výške:

### **Cena za zhotovenie diela**

- Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky navyiac:	<b>5 386,28 €</b>
- DPH 20 %:	<b>1 077,26 €</b>
- Cena diela navyiac s DPH:	<b>6 463,54 €</b>

**Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 19/2023 dopĺňa Cenovou ponukou- navyiac práce, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.**

## **IV. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia a články Zmluvy zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok Zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a, ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení).
3. Zmluvné strany si dodatok pozorne prečítali a prehlasujú že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnýmipodpismi.
4. Dodatok bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ obdrží jedno a objednávateľ jedno vyhotovenie.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha: Príloha č. 1 – cenová ponuka - navyiac práce.

Dátum: 31.07.2024

Dátum: 31.07.2024

Za Zhotoviteľa:  
Ing. Miroslav Mikuš  
konateľ

Za Objednávateľa:  
Iveta Rosová  
starostka