

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č.: Z2024-26

(ďalej ako „Zmluva o dielo“) uzavretý podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Obec Rajecká Lesná**
Sídlo: Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná
Zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Erika Lašútová, starostka obce
IČO: 00321583
DIČ: 2020637113
Bankové spojenie: **VÚB banka, a. s.**
IBAN: SK29 0200 0000 0000 2512 5432
SWIFT: SUBASKBX
Zástupca vo veciach realizácie diela: Mgr. Erika Lašútová, starostka obce
Kontaktný e-mail a tel. č.: info@rajeckalesna.info, +421 910 205 557
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **EUROVIA SK, a. s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva
IČO: 31 651 518
IČ DPH: SK2020490274
Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 248/V
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a. s.**
IBAN: SK70090000000005025284727
Kontaktný e-mail a tel. č.: jan.rybarik@vinci-construction.com, +421 907 759 695
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1.** Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. 5. 2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**Asfaltovanie miestnej komunikácie v Obci Rajecká Lesná**“. Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Čl. III. tejto Zmluvy o dielo.
- 2.2.** V čase po podpise Zmluvy o dielo oboma Zmluvnými stranami a plánovania termínu odovzdania a prevzatia staveniska vznikla potreba posunu času začatia prác na diele, z dôvodu účasti stavebného dozoru pri odovzdaní a prevzatí staveniska a počas samotnej realizácie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoční po návrate stavebného dozoru (objednaného objednávateľom) zo zahraničia.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1.** Z vyššie uvedeného dôvodu a v súlade s Článkom IV. ods. 6 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v nasledovnom znení:

Mení sa čl. IV ods. 1. Zmluvy o dielo, ktorý znie:

- 1. „Termín začatia prác – do 7 dní od prevzatia staveniska.
Termín dokončenia prác – do 31. 7. 2024.“*

- 3.2.** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1.** Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text Dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.2.** Tento Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, 4 vyhotovenia pre Objedávateľa a 1 vyhotovenie pre Zhotoviteľa.
- 4.3.** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na nasledujúcom webovom sídle objednávateľa www.rajeckalesna.info.

Na dôkaz čoho bol tento Dodatok podpísaný nasledovne:

V Rajeckej Lesnej, dňa ____ . ____ . 2024

V Rajeckej Lesnej, dňa ____ . ____ . 2024

.....
Za objednávateľa:
Mgr. Erika Lašútová
starostka Obce Rajecká Lesná

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva