

DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých
zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov a adresa:	Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Zavarská 9, 917 01 Trnava	
Zastúpený:	RNDr. Ing. Iveta Bakičová – riaditeľka
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:	
a) zmluvných:	RNDr. Ing. Iveta Bakičová – riaditeľka
b) technických:	Peter Sedláčik
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK05 8180 0000 0070 0049 4938
IČO:	00162451
DIČ:	2021147392
Číslo telefónu:	0910 734 821
E-mail:	bobekova.adriana@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: ENICO s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Jaroslav Teker

b) technických: Ing. Jaroslav Teker

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK8711000000002942031539

IČO: 45388504

IČ pre DPH: SK2022984645

Číslo telefónu: 0911999760

E-mail: jaroslav.teker@gmail.com

Zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 116646/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ďalej len“ Zhotoviteľ“

ďalej spoločne“ zmluvné strany“

Článok 1. Predmet dodatku

Dňa 20.5.2024 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác: „ **Statické zabezpečenie telocvične - mikropilóty**“. Z dôvodu nepredvídateľných okolností (viď zápisy v stavebnom denníku) – dodatočné požiadavky na zhotovenie diela zo strany objednávateľa počas realizácie diela, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku (rozpočet prác navyše),

zhotoviteľ stavby žiada o navýšenie ceny diela. Zhotoviteľ stavby predložil Objednávateľovi rozpočet prác navyiac. Cena diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 7 032,6 € vrátane DPH (slovom: sedemtisíctridsaťdva,60 eur).

Nakoľko práce boli nevyhnutné pre dokončenie stavby v požadovanej kvalite, zmluvné strany sa v zmysle Článku XV. Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 3 bod a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku:

1. Mení sa Článok IV bod 4.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

„Cena diela je stanovená nasledovne:

cena diela bez DPH:	79 081,80 EUR
DPH vo výške 20 %:	15 816,36 EUR
cena diela s DPH:	94 898,16 EUR.

Cena diela stanovená v tomto odseku je konečná a nemenná.“

2. Ďalej sa mení Článok V. bod 5.1 nasledovne:

Termín ukončenia diela aj s vypratím staveniska: **Do troch mesiacov od prevzatia staveniska.**

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.
5. Prílohou č. 1 tohto dodatku je rozpočet prác navyiac, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Trnave, dňa 30.7.2024

V Trnave, dňa 30.7.2024

Objednávateľ:

Stredná odborná škola

[Redacted signature area]

Ing. Iveta Bakicova
Riaditeľka školy

Zhotoviteľ:

[Redacted signature area]

Ing. Jaroslav Teker
konateľ