

## Dodatok č. 2

k Rámcovej dohode č. 23-03-SS1-03-A-00 zo dňa 14.08.2023 (ďalej len „Dodatok“)  
uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ :** BIONERGY, a. s.  
So sídlom : Prešovská 48, 826 09 Bratislava  
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:  
Branislav Tedla – *predseda predstavenstva*, PhDr. Patricius Palla –  
*podpredseda predstavenstva*  
IČO : 45 322 317  
DIČ : 2022938863  
IČ DPH : SK2022938863  
Zápis : Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 4932/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** AD Consult, a.s.  
So sídlom: Hradská 80, 821 07 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Námer - *predseda predstavenstva*, Ing. Adrián Holienčín - *Člen predstavenstva*  
IČO: 35 859 237  
DIČ: 2021724342  
IČ DPH: SK2021724342  
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 3140/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej samostatne aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

### Článok 1. Úvodne ustanovenia

1. Dňa 14.08.2023 zmluvné strany uzatvorili Rámcovú dohodu č. 23-03-SS1-03-A-00, predmetom ktorej je doplnenie a aktualizácia prevádzkových poriadkov kalového, plynového a energetického hospodárstva (KPaEH) pri ČOV pre nasledovné prevádzky v správe a v prevádzke Objednávateľa:
  - a) KPaEH pri ČOV Vrakuňa, Hlohová 46, Bratislava,
  - b) KPaEH pri ČOV Petržalka, Betliarska 2, Bratislava,
  - c) KPaEH pri ČOV Devínska Nová Ves, Vápencová 35, Bratislava,
  - d) KPaEH pri ČOV Senica, Železničná 124, Senica,(ďalej len „Dohoda“).
2. Objednávateľ zároveň dňa 14.08.2023 v súlade s Dohodou vystavil Zhotoviteľovi objednávku č. 23-03-SS1-03-A-01 na doplnenie a aktualizáciu prevádzkového poriadku kalového, plynového a energetického hospodárstva KPaEH pri ČOV Vrakuňa, Hlohová 46, Bratislava (ďalej len „Objednávka“ a „Dielo“). Objednávka bola zároveň potvrdená Zhotoviteľom v zmysle Dohody. Tým došlo medzi zmluvnými stranami aj k uzatvoreniu čiastkovej zmluvy na zhotovenia Diela (ďalej len „Čiastková zmluva“).
3. Z dôvodu spomalenia prác na vyhotovovaní Diela, v dôsledku zjednotenia označovania technologických objektov a prvkov KPaEH s metodikou Bratislavskej vodárenskej

spoločnosti, a.s., požiadal Zhotoviteľ Objednávateľa listom zo dňa 16.07.2024 o predĺženie lehoty dodania Diela o štyri (4) mesiace, t.j. do 14.12.2024.

4. Zmluvné strany sa preto dohodli na uzatvorení tohoto Dodatku v znení, ako je uvedené nižšie.

## **Článok 2. Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 5. ods. 5.1 Dohody (*Čas plnenia*) sa mení a nahrádza nasledovným znením:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa tejto dohody v nasledovných termínoch, ktoré začínajú plynúť odo dňa potvrdenia objednávky objednávateľa v zmysle čl. 4. tejto dohody:*

<b>Názov prevádzky</b>	<b>Lehota odovzdania diela plynúca od potvrdenia objednávky</b>
<i>KPaEH pri ČOV Vrakuňa, Hlohová 46, Bratislava</i>	<i>16 mesiacov</i>
<i>KPaEH pri ČOV Petržalka, Betliarska 2, Bratislava</i>	<i>8 mesiacov</i>
<i>KPaEH pri ČOV Devínska Nová Ves, Vápencová 35, Bratislava</i>	<i>5 mesiacov</i>
<i>KPaEH pri ČOV Senica, Železničná 124, Senica</i>	<i>5 mesiacov“</i>

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci Čiastkovej zmluvy v znení Objednávky sa rovnako mení a nahrádza časť Čas plnenia, a to na „14.12.2024“.
3. V ostatných ustanoveniach ostávajú Dohoda a Čiastková zmluva nezmenené.

## **Článok 3. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku je Príloha č. 1 – *Požiadavka Zhotoviteľa na zmenu lehoty vypracovania prevádzkového poriadku zo dňa 16.07.2024.*
3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jeden (1) ponechá Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu. Ďalej prehlasujú, že tento Dodatok neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

.....

NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

**PODPISOVÁ STRANA:**

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ:

.....  
**BIONERGY, a. s.**  
Branislav Tedla  
*predseda predstavenstva*

.....  
**AD Consult, a.s.**  
Ing. Juraj Námer  
*predseda predstavenstva*

.....  
**BIONERGY, a. s.**  
PhDr. Patricius Palla  
*podpredseda predstavenstva*

.....  
**AD Consult, a.s.**  
Ing. Adrián Holienčín  
*člen predstavenstva*