

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
**číslo zhotoviteľa: 2023/GD/01/012**  
**číslo objednávateľa: 44/2023**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov

**Názov stavby: „Miestne komunikácie Gerlachov“**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ:** **Obec Gerlachov**  
Sídlo: Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov  
Štatutárny orgán: Mgr. Ján Hroboň, starosta  
IČO: 00 326 151  
DIČ: 2021212666  
IČ DPH: -  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK15 5600 0000 0085 0023 0001  
BIC (SWIFT): KOMASK2X  
Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa:  
a) vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Hroboň, starosta  
b) vo veciach realizačných: Mgr. Ján Hroboň, starosta  
tel. číslo: 0911 922 448; email: starosta.gerlachov@gmail.com  
c) vo veciach ekonomických: Mgr. Ján Hroboň, starosta  
tel. číslo: 0911 922 448; e-mail: starosta.gerlachov@gmail.com

*Emailová adresa pre prijímanie elektronických faktúr: [obc@obecgerlachov.sk](mailto:obc@obecgerlachov.sk)*

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 1.2. Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová,  
Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK 2020316298  
Spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
BIC (SWIFT): UNCRSKBX  
Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa:  
a) vo veciach zmluvných: Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ  
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ  
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad  
b) vo veciach technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ  
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad  
c) vo veciach realizačných: Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad  
+421 911 059 603; [viktor.kanda@strabag.sk](mailto:viktor.kanda@strabag.sk)  
Ing. Lukáš Šulík, stavbyvedúci  
+421 904 497 097; [lukas.sulik@strabag.sk](mailto:lukas.sulik@strabag.sk)  
d) vo veciach ekonomických: Ing. Eva Pajerchinová, ekonómka PJ Poprad  
+421 902 978 274; [eva.pajerchinova@strabag.sk](mailto:eva.pajerchinova@strabag.sk)

*Emailová adresa pre vystavené faktúry: [obchod@strabag.sk](mailto:obchod@strabag.sk)*

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „**zmluvné strany**“) sa dohodli na nasledovnom znení dodatku:

**Článok II.  
Predmet a účel dodatku**

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo číslo zhotoviteľa: 2023/GD/01/012 a číslo objednávateľa: 44/2023 zo dňa 15.11.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.11.2023 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavby: „**Miestne komunikácie Gerlachov**“ v rozsahu podľa Cenovej ponuky Zhotoviteľa, v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.2. Zmluvné strany sa s odkazom na Článok X. ods. 10.1. Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).
- 2.3. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena diela v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 1 na základe skutočne vykonaných prác. Zmena diela spočíva v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní diela vykonané (v rozpočte vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Uvedená skutočnosť ma za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny a termínu ukončenia prác z dôvodu na strane Objednávateľa, ktorá sa týka prerušenia prác z dôvodu realizácie kanalizačného zberača mimo tohto diela a nutnej konsolidácie zásypu.
- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Ods. 4.1. Článku IV. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „*Celková cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov:*

**Rekapitulácia ceny diela:**

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	89 285,17 EUR
Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH v zmysle Dodatku č. 1 (menej práce)	- 8 664,64 EUR
Upravená cena diela bez DPH	80 620,53 EUR
DPH 20 %	16 124,11 EUR
Cena diela vrátane DPH	96 744,64 EUR

slovom: deväťdesiatšesťtisíc sedemstoštyridsaťštyri eur, 64/100 centov vrátane DPH“

- 2.5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Ods. 3.3. Článku III. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „**Termín ukončenia plnenia diela: do 30.06.2025.**“

**Článok III.  
Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ vedenom Úradom vlády SR.
- 3.2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je *Rozpočet*.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Gerlachove, dňa 06.08.2024

**Za Objednávateľa  
Obec Gerlachov**

Mgr. Ján H r o b o ň  
starosta

V Geči, dňa 05.08.2024

**Za Zhotoviteľa  
STRABAG s.r.o.**

Ing. Marián K r o p u c h  
technický vedúci  
oblasti Východ  
na základe plnej moci

Ing. Viktor K a n d a  
vedúci prevádzkovej  
jednotky Poprad  
na základe plnej moci

Názov stavby	Miestne komunikácie Gerlachov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	obec Gerlachov		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	80 620,53	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		80 620,53	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	80 620,53
<b>Objednávateľ</b>		24 20.0 %	80 620,53 DPH
		25 %	DPH
		26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>96 744,64</b>
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
<b>Zhotoviteľ</b>		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -	0,00

Stavba: Miestne komunikácie Gerlachov  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:



Objednávateľ: obec Gerlachov  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum:

Kód 1	Popis 2	Zod	Dodatok	Zod + Dodatok
		Cena celkom 3	Cena celkom 4	Cena celkom 5
	MK1 - pri Gastrobale	20 824,24	2 897,54	23 721,78
	HSV Práce	20 824,24	2 897,54	23 721,78
	Zemné práce	2 488,03	332,47	2 820,50
	Komunikácie	17 932,61	2 396,28	20 328,89
	Ostatné konštrukcie a práce - buranie	403,60	168,79	572,39
	MK2	12 103,99	2 582,33	14 686,32
	HSV Práce	12 103,99	2 582,33	14 686,32
	Zemné práce	1 563,13	36,73	1 599,86
	Komunikácie	9 880,16	1 935,16	11 815,32
	Rúrové vedenia	358,00	358,00	716,00
	Ostatné konštrukcie a práce - buranie	302,70	16,95	319,65
	autobusová zastávka	-28 304,37	-28 304,37	0,00
	HSV Práce	28 304,37	-28 304,37	0,00
	Zemné práce	7 472,45	-7 472,45	0,00
	Zakladanie	311,29	-311,29	0,00
	Komunikácie	17 406,90	-17 406,90	0,00
	Rúrové vedenie	1 029,91	-1 029,91	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce - buranie	2 083,82	-2 083,82	0,00
	otvorenie OÚ Gerlachov	5 822,06	0,00	5 822,06
	HSV Práce	5 822,06	0,00	5 822,06
	Zemné práce	3 897,98	0,00	3 897,98
	Vodorovné konštrukcie	105,62	0,00	105,62
	Komunikácie	1 091,90	0,00	1 091,90
	Rúrové vedenie	726,56	0,00	726,56
	práca na spevnení plochy pri OÚ	20 314,99	4 338,39	24 653,38
	Práce a dodávky HSV	20 314,99	4 338,39	24 653,38
	Zemné práce	2 097,17	1 257,43	3 354,60
	Zakladanie	485,38	0,00	485,38
	Komunikácie	14 554,84	4 278,86	18 833,70
	Ostatné konštrukcie a práce-buranie	2 866,39	-1 197,90	1 668,49
	Presun hmôt HSV	311,21	0,00	311,21
	Vedľajšie rozpočtové náklady	1 915,52	0,00	1 915,52
	Geodetické práce	1 915,52	0,00	1 915,52
	Gerlachov - Svät	0,00	9 821,47	9 821,47
	HSV Práce	0,00	9 821,47	9 821,47
	Zemné práce	0,00	528,50	528,50
	Komunikácie	0,00	8 576,87	8 576,87
	Rúrové vedenia	0,00	537,00	537,00
	Ostatné konštrukcie a práce - buranie	0,00	179,10	179,10

Stavba: Miestne komunikácie Gerlachov

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Gerlachov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zod			Zod + Dodatok			
						Množstvo celkom	Cena celkom	Cena jednotková	Množstvo celkom	Cena celkom	Cena jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>HSV Práce Zemné práce</p>												
1			113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťažného, hr.100 do 200 mm, - 0,24000t	m <sup>2</sup>	521,600	69,700	591,300	3,64	1 898,62	253,71	2 152,33
2			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	521,600	69,700	591,300	1,13	589,41	78,76	668,17
<p>Komunikácie</p>												
3			565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	521,600	69,700	591,300	16,30	8 502,08	1 136,11	9 638,19
4			577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	521,600	69,700	591,300	13,85	7 224,16	965,34	8 189,50
5			566501111.R	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08-0,10 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> R- materiálom hr. do 10 cm	m <sup>2</sup>	521,600	69,700	591,300	4,23	2 206,37	294,83	2 501,20
<p>Ostatné konštrukcie a práce - búranie</p>												
6			979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km vrámcí obce	t	40,000	16,728	56,728	10,09	403,60	168,79	572,39
<p>HSV Práce Zemné práce</p>												
7			113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťažného, hr.100 do 200 mm, - 0,24000t	m <sup>2</sup>	327,700	7,700	335,400	3,64	1 192,83	28,03	1 220,86
8			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	327,700	7,700	335,400	1,13	370,30	8,70	379,00
<p>Komunikácie</p>												
9			565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	327,700	7,700	335,400	16,30	5 341,51	125,51	5 467,02
10			577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	327,700	7,700	335,400	13,85	4 538,65	106,65	4 645,30
			566501111.R	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08-0,10 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> R- materiálom hr. do 10 cm	m <sup>2</sup>	0,000	402,600	402,600	4,23	0,00	1 703,00	1 703,00
<p>Rúrové vedenia</p>												
11			899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	2,000	4,000	179,00	358,00	358,00	716,00
			899331111.S	Kanalizačný poklop - dodanie	ks	0,000	1,000	1,000	235,49	0,00	235,49	235,49
<p>Ostatné konštrukcie a práce - búranie</p>												
12			979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km vrámcí obce	t	30,000	1,680	31,680	10,09	302,70	16,95	319,65
						358,00	358,00	716,00				
						358,00	358,00	716,00				
						0,00	0,00	0,00				
						302,70	16,95	319,65				
						302,70	16,95	319,65				
						28 304,37	-28 304,37	1,00				

Stavba: Miestne komunikácie Gerľachov

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávatel: obec Gerľachov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zod			Dodatok			Zod + Dodatok			
						Množstvo celkom	7	8	9	10	11	12	13		
HSV Práce													28 304,37	-28 304,37	0,00
Zemné práce													7 472,45	-7 472,45	0,00
13			113106612.S	Rozebranie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> . -0,26000t	m <sup>2</sup>	43,750	-43,750	0,000	7,65	334,69	-334,69	0,00			
14			113152450.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm, 0.500 t	m <sup>2</sup>	172,000	-172,000	0,000	8,33	1 432,76	-1 432,76	0,00			
			Poznámka	výmena 60											
			Poznámka	nový asf. kryt 112											
15			113206111.S	Výhranie obrub betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	12,500	-12,500	0,000	4,46	55,75	-55,75	0,00			
16			113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	104,950	-104,950	0,000	4,20	440,79	-440,79	0,00			
			Poznámka	napojenie UV 4*1*0,3											
			Poznámka	zásávka 43,75											
			Poznámka	výmena 60											
17			132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	83,000	-83,000	0,000	50,41	4 184,03	-4 184,03	0,00			
			Poznámka	výkop 103,75*0,8											
18			162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 2000 m	m <sup>3</sup>	83,000	-83,000	0,000	8,09	671,47	-671,47	0,00			
19			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup> ( bez poplatku za skládku )	m <sup>3</sup>	83,000	-83,000	0,000	2,84	235,72	-235,72	0,00			
20			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	103,750	-103,750	0,000	1,13	117,24	-117,24	0,00			
			Poznámka	pláň vo výkope 103,75											
Zakladanie													311,29	311,29	0,00
21			289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	103,750	-103,750	0,000	0,93	96,49	-96,49	0,00			
22			693110001900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,000	-120,000	0,000	1,79	214,80	-214,80	0,00			
Komunikácie													17 406,90	-17 406,90	0,00
23			564871111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	311,250	-311,250	0,000	15,76	4 905,30	-4 905,30	0,00			
			Poznámka	výmena 3 vrstvy * 103,75											
24			567133115.S	Podklad z kameniva stímelného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	103,750	-103,750	0,000	35,31	3 663,41	-3 663,41	0,00			
25			565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m <sup>2</sup>	103,750	-103,750	0,000	21,45	2 225,44	-2 225,44	0,00			
26			565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	215,750	-215,750	0,000	16,30	3 516,73	-3 516,73	0,00			
27			573211108.S	Posprek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	215,750	-215,750	0,000	0,50	107,88	-107,88	0,00			

Stavba: Miestne komunikácie Gerlachov

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Gerlachov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

Zod + Dodatok      Dodatok      Zod      Dodatok      Zod + Dodatok

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				výmena 103,75 nový asf. kryt 112								
28			577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	215,750	-215,750	0,000	13,85	2 988,14	-2 988,14	0,00
				Rurové vedenie						1 029,91	-1 029,91	0,00
29			871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého ploštenného SN 10 DN 200	m	4,000	-4,000	0,000	2,40	9,60	-9,60	0,00
30			286120001700.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém 200, dl. 1 m, SN4	ks	4,000	-4,000	0,000	23,87	95,48	-95,48	0,00
31			895611111.R	Drenážne vypustenie z betónových rúr do vodného toku vrátane materiálu	ks	1,000	-1,000	0,000	119,33	119,33	-119,33	0,00
32			895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UVB-50	ks	1,000	-1,000	0,000	143,20	143,20	-143,20	0,00
33			592230002100.R	Uličný vpust betónový	ks	1,000	-1,000	0,000	358,00	358,00	-358,00	0,00
34			899202111.S	Osadenie liatinovej mriežy vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	-1,000	0,000	41,77	41,77	-41,77	0,00
35			552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zafarbenia D400	ks	1,000	-1,000	0,000	262,53	262,53	-262,53	0,00
				Ostatné konštrukcie a práce - búranie						2 083,82	-2 083,82	0,00
36			916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,500	-12,500	0,000	17,30	216,25	-216,25	0,00
37			592170001000.S	Obrubník cestný, ixšv 1000x150x260 mm	ks	13,000	-13,000	0,000	6,56	85,28	-85,28	0,00
38			919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	51,500	-51,500	0,000	6,01	309,52	-309,52	0,00
				Poznámka 42,5 v mieste zástávky								
				Poznámka 2*4,5 napojenie UV								
39			979071121.S	Očistenie vybraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škar kamenivom ťaženým	m2	43,750	-43,750	0,000	4,39	192,06	-192,06	0,00
				Poznámka dlažba 12,5*3,5=43,75								
40			979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	123,851	-123,851	0,000	10,09	1 249,66	-1 249,66	0,00
				vrámci obce								
				Poznámka fréz. asfalt 86								
				Poznámka kamenivo 24,663								
				Poznámka obrubníky 1,813								
				Poznámka dlažba 11,375								
41			979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,375	-11,375	0,000	2,73	31,05	-31,05	0,00
										5 822,06	0,00	5 822,06
										5 822,06	0,00	5 822,06
										3 897,98	0,00	3 897,98
42			113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	61,000	0,000	61,000	7,65	466,65	0,00	466,65
										5 822,06	0,00	5 822,06
										3 897,98	0,00	3 897,98

HSV Práce  
Zemné práce

Stavba: Miestne komunikácie Gerlachov

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Gerlachov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

Zod + Dodatok      Zod      Dodatok      Zod + Dodatok

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zod		Dodatok		Zod + Dodatok		
						Množstvo celkom	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43			13221111.S	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr:3 nesudrých - ručným náradím 29,5*0,6*1,4	m3	24,780	0,000	24,780	77,55	1 921,69	0,00	1 921,69
			Poznámka									
44			162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr:1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	24,780	0,000	24,780	8,09	200,47	0,00	200,47
45			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3 ( bez poplatku za skládku )	m3	24,780	0,000	24,780	2,84	70,38	0,00	70,38
46			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,700	0,000	17,700	17,87	316,30	0,00	316,30
			Poznámka	29,5*0,6*1								
47			583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-32 mm	t	35,400	0,000	35,400	17,90	633,66	0,00	633,66
48			175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,310	0,000	5,310	14,89	79,07	0,00	79,07
			Poznámka	29,5*0,6*0,3								
49			583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,620	0,000	10,620	17,90	190,10	0,00	190,10
50			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17,400	0,000	17,400	1,13	19,66	0,00	19,66
			Poznámka	29*0,6								
				Vodorovné konštrukcie						105,62	0,00	105,62
51			451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,770	0,000	1,770	59,67	105,62	0,00	105,62
			Poznámka	29,5*0,6*0,1								
				Komunikácie						1 091,90	0,00	1 091,90
52			586911122.S	Kladenie betonovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 40 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	61,000	0,000	61,000	17,90	1 091,90	0,00	1 091,90
				Rúrové vedenie						726,56	0,00	726,56
53			817314111.S	Montáž betonových útesov s hrdlom na betónoch a železobetónovom potrubí DN 150	ks	1,000	0,000	1,000	48,04	48,04	0,00	48,04
54			871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	33,500	0,000	33,500	2,40	80,40	0,00	80,40
55			28612000700.S	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, DN 125 hladka SN4 - 2m	ks	18,000	0,000	18,000	20,29	365,22	0,00	365,22
56			877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U tvarovky DN 125	ks	5,000	0,000	5,000	6,01	30,05	0,00	30,05
57			286510004100.S	Tvarovka PVC-U, DN 125 pre hladky, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	0,000	5,000	11,93	59,65	0,00	59,65
58			721242120.S	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	2,000	0,000	2,000	71,60	143,20	0,00	143,20
										72 230,51	1 338,37	73 968,88
				Práce a dodávky HSV						20 314,99	4 338,39	24 653,38
				Zemné práce						2 097,17	1 257,43	3 354,60
59			113206111.S	Výrňanie obrub betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,000	0,000	18,000	4,46	80,28	0,00	80,28



Stavba: Miestne komunikácie Geriachov

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Geriachov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

Zod + Dodatok      Dodatok      Zod      Dodatok      Zod + Dodatok

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60			12110111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	27,150	0,000	27,150	4,57	124,08	0,00	124,08
61			122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 do 100 m3	m3	65,350	65,350	130,700	7,12	465,29	465,29	930,58
				Vegetačná dlažba 98m2								
				Drenažná dlažba83								
62			122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,605	19,605	39,210	2,35	46,07	46,07	92,14
63			162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	65,350	65,350	130,700	8,09	528,68	528,68	1 057,36
64			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,350	65,350	130,700	2,84	185,59	185,59	371,18
65			180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	96,000	-96,000	0,000	1,79	171,84	-171,84	0,00
66			005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,062	-0,062	0,000	14,32	0,89	-0,89	0,00
67			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	181,000	181,000	362,000	1,13	204,53	204,53	409,06
68			181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	96,000	0,000	96,000	1,51	144,96	0,00	144,96
69			182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	96,000	0,000	96,000	1,51	144,96	0,00	144,96
				Zakladanie						485,38	0,00	485,38
70			211971110.S	Zhotovenie oplotenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	30,000	0,000	30,000	0,93	27,90	0,00	27,90
71			693110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	30,600	0,000	30,600	1,79	54,77	0,00	54,77
72			212572121.S	Lôžko pre tratičov z kameniva drobného ťaženého	m3	3,750	0,000	3,750	59,67	223,76	0,00	223,76
73			212755116.S	Tratičov z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	15,000	0,000	15,000	11,93	178,95	0,00	178,95
				Komunikácie						14 554,84	4 278,96	18 833,70
74			56112112.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 200 mm	m2	181,000	0,000	181,000	13,14	2 378,34	0,00	2 378,34
				Vegetačná dlažba 98m2								
				Drenažná dlažba83								
75			564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn.hr. 150 mm	m2	181,000	181,000	362,000	10,51	1 902,31	1 902,31	3 804,62
				Vegetačná dlažba 98m2								
				Drenažná dlažba83								
76			564861111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	181,000	181,000	362,000	13,14	2 378,34	2 378,34	4 756,68
77			583410003800.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 63-125 mm	t	3,200	0,000	3,200	23,87	76,38	0,00	76,38
78			596912212.S	Kladenie betonovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	98,000	0,100	98,100	17,90	1 754,20	1,79	1 755,99
79			592460013500.S	Dlažba betonová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	99,960	0,000	99,960	21,48	2 147,14	0,00	2 147,14
80			599432112.S	Výplnenie otvorov vegetačnej dlažby kamenivom ťaženým	m2	98,000	0,000	98,000	4,20	411,60	0,00	411,60

Stavba: Miestne komunikácie Gerlachov

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Gerlachov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

Zod + Dodatok      Dodatok      Zod      Dodatok      Zod + Dodatok

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zod			Dodatok			Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
						Množstvo celkom	7	8	9	10	11			
81			596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	83,000	-0,200	82,800	17,90	1 485,70	-3,58	1 482,12		
82			592460012000	Dlažba betónová dreňová, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	84,660	0,000	84,660	23,87	2 020,83	0,00	2 020,83		
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 866,39	-1 197,90		1 668,49		
83			914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvúslej dopravnej značky na stĺpik, konzolu alebo objekt	ks	1,000	-1,000	0,000	71,60	71,60	-71,60	0,00		
84			404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 'Parkovanie', Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	-1,000	0,000	89,50	89,50	-89,50	0,00		
85			404410180758	Všeobecná dodatočná tabuľa ZDZ 506-52 53,70 V3RA2 Platí pre (nákl.,voz.,bus,trolejbus,osob.voz.s.prívěsom)", rozmer 750x750 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	-1,000	0,000	77,57	77,57	-77,57	0,00		
86			40444000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	3,000	-3,000	0,000	11,93	35,79	-35,79	0,00		
87			404440008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4,000	-4,000	0,000	53,70	214,80	-214,80	0,00		
88			404440008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	-1,000	0,000	5,97	5,97	-5,97	0,00		
89			914001211.S	Montáž cestnej zvúslej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	-1,000	0,000	77,57	77,57	-77,57	0,00		
90			915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	2,000	-2,000	0,000	53,70	107,40	-107,40	0,00		
91			916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	49,000	4,300	53,300	14,92	731,08	64,16	795,24		
92			592170001000.S	Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm, sivý	ks	49,490	4,343	53,833	6,56	324,65	28,49	353,14		
93			916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	-12,000	0,000	12,53	150,36	-150,36	0,00		
94			592170001800.S	Obrubník parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, sivý	ks	12,120	-12,120	0,000	2,98	36,12	-36,12	0,00		
95			918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,960	-2,960	0,000	143,20	423,87	-423,87	0,00		
96			935111111.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. Ivrámčí šírky do 500 mm	m	13,000	0,000	13,000	17,90	232,70	0,00	232,70		
97			593310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	1,600	0,000	1,600	23,87	38,19	0,00	38,19		
98			592270001900.S	Žlabovka plynká pre odvod zrážok zo spevnených ploch, Ixšxv 500x200x80(55) mm	ks	26,000	0,000	26,000	4,77	124,02	0,00	124,02		
99			979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,610	0,000	2,610	7,16	18,69	0,00	18,69		
100			979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,540	0,000	36,540	1,21	44,21	0,00	44,21		
101			979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,610	0,000	2,610	23,87	62,30	0,00	62,30		
				Presun hmôt HSV					311,21	311,21	0,00	311,21		
102			998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2 3, 822 5 3) akékoľvek dižky objektu	t	217,632	0,000	217,632	1,43	311,21	0,00	311,21		
				Vedľajšie rozpočtové náklady					1 915,52	0,00		1 915,52		

Stavba: Miestne komunikácie Geriachov

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Geriachov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zod		Dodatok		Zod + Dodatok		
						Množstvo celkom	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena celkom	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Geodetické práce												
103			000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčovacej siete, vytýčenie staveniska, stavieb objektu	EUR	1,000	0,000	1,000	954,66	954,66	0,00	954,66
104		1		Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	EUR	1,000	0,000	1,000	960,86	960,86	0,00	960,86
HSV Práce												
Zemné práce												
			113152450.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 200 mm 0,500 t	m2	0,000	35,500	35,500	8,33	0,00	295,72	295,72
			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuňtením	m2	0,000	206,000	206,000	1,13	0,00	232,78	232,78
Komunikácie												
			573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	0,000	362,100	362,100	0,50	0,00	181,05	181,05
			577134411.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhuňtení hr. 60 mm	m2	0,000	362,100	362,100	20,78	0,00	7 524,44	7 524,44
			566501111.R	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2 R- materiálom hr. do 10 cm	m2	0,000	206,000	206,000	4,23	0,00	871,38	871,38
Rurové vedenia												
			899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusťe do 200 mm zvýšením poklopu	ks	0,000	3,000	3,000	179,00	0,00	537,00	537,00
Ostatné konštrukcie a práce - búranie												
			979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km vrátenci obce	t	0,000	17,750	17,750	10,09	0,00	179,10	179,10

# PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

## splnomocňuje

Ing. Mariána Kropucha, 

(ďalej len „splnomocnenec“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023



Ing. Miláda Kušnírová  
konateľka



Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Marián Kropuch

Dátum prijatia plnej moci:.....

Podpis splnomocnenca:.....  




**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Bc. Ing. Milada Kušnírová**, [redacted]  
[redacted] ktorého(ej)  
totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, [redacted]  
listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:  
[redacted]

Bratislava dňa 21.12.2023

[redacted]  
Mgr. Martina Báňasová  
notár



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, [redacted]  
[redacted] ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)  
zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, [redacted] listinu predou mnou  
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: [redacted]

Bratislava dňa 21.12.2023

[redacted]  
Mgr. Martina Báňasová  
notár

**Upozornenie:**

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

# PLNOMOCENSTVO

**STRABAG s.r.o.**  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282  
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou  
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
991/B.

## spinomocňuje

Ing. Viktora Kandu, [REDACTED]

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťsto tisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch z obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne do 500 tis. € (slovom päťsto tisíc Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o diele na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.


Spinomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do jeho odvolania.

V Bratislave, dňa 14.03.2018

[REDACTED]

p. Viera Nádaská  
konateľka

  
**STRABAG s.r.o.**  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
(84)

[REDACTED]

Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Spinomocnenie prijímam:

[REDACTED]

Ing. Viktor Kanda




# OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádeaská**, dátum narodenia [redacted] bytom [redacted], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo [redacted] ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov prideliť podpisu poradové číslo [redacted]

Bratislava dňa 14.3.2018



JUDr. Alan SCHWARZ  
notársky kandidát  
notárom JUDr. Ivana Macákoma  
so sídlom v Bratislave



# OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo [redacted] ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov prideliť podpisu poradové číslo [redacted]

Bratislava dňa 14.3.2018



JUDr. Alan SCHWARZ  
notársky kandidát  
notárom JUDr. Ivana Macákoma  
so sídlom v Bratislave



Tento opis (fotokópia) sumasť doslovne

vopisom / odpisom — fotokópiou overeným(ou)  
na Obecnom úrade v Blažiciach 22 stránkovým,  
apísaným v evidencii osvedčení pod č. 53/2018  
právny poplatok 4,- € zaplatený v h. tovosti.  
Blažiciach dňa: 21. MAR 2018 o 16 hod.  
Ink. fu 6/2018 Podpis: [redacted]



Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)