

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 400/2024 zo dňa 01.07.2024
uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č.1 k ZoD**“)

„Stavebné úpravy komunikácie a chodníka, Kadnárová, Bratislava Rača“

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Mestská časť Bratislava–Rača
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
zastúpená : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 2020879212
IČ DPH : nie je platcom DPH
bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK75 0200 0000 0000 0042 1032
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ : DUVYSTAV s.r.o.
sídlo : Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
IČO : 35 786 639
štatutár : Dušan Vydra – konateľ
Ing. Denis Vydra – konateľ
DIČ : 2020204725
IČ DPH : SK2020204725
Zápis v : Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 21559/B
Kontaktná osoba : Dušan Vydra
e-mail :
tel. č. :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne aj „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.07.2024 Zmluvu o dielo č. 400/2024 (ďalej aj len „zmluva“) k predmetu zmluvy, ktorým je vykonanie diela: „**STAVEBNÉ ÚPRAVY KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKA, Kadnárová, Bratislava Rača**“ (ďalej len ako „dielo“) v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) na uskutočnenie stavebných prác.

Čl. II. Predmet dodatku č. 1

2.1 Nakoľko počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a aj s čl. XVI. bodom 16.1 v spojení s čl. VI bod 6.7 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 400/2024. Práce navyiac, ktoré sú špecifikované v Zmenovom liste č. ZL 01 zo dňa 16.07.2024 a v Zmenovom liste č. ZL 02 zo dňa 17.07.2024 a v Zmenovom liste č. ZL 03 zo dňa 18.07.2024 (ďalej spolu len „naviac práce“) a ZL 04 zo dňa 5.08.2024 k menej prácam podľa tohto dodatku č. 1 tvoria zároveň prílohy tohto dodatku č. 1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela (čl. V. bod 5.4 zmluvy) za tieto navyiac práce týmto dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie.

Jedná sa teda o zmeny zmluvy v nasledovnom rozsahu:

a) Pôvodné znenie čl. V. bodu 1 zmluvy:

5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 21 800,59 EUR

DPH 20 % : 4 360,12 EUR

celková cena vrátane DPH : 26 160,71 EUR

(slovom: dvadsaťšesťtisícstošesťdesiat eur a sedemdesiatjedna centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.

sa nahrádza novým znením čl. V. bodu 1 zmluvy:

5.4 Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 28 875,25 EUR

DPH 20 % : 5 774,78 EUR

celková cena vrátane DPH : 34 650,03 EUR

(slovom: tridsaťštyritisícšesťstopäťdesiat eur a tri centy) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.

Cena navyiac prác predstavuje sumu:

i) 8 275,84 € bez DPH

ii) 1 655,17 € DPH 20%

iii) 9 931,01 € s DPH

Celková cena menej prác predstavuje sumu:

i) 1 201,41 € bez DPH

ii) 240,28 € DPH 20%

iii) 1 441,69 € s DPH

- 2.2 Cena navyac prác, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, podľa bodu 1 tohto článku tohto dodatku č. 1 je ako cena konečná, vo vzťahu k maximálnej cene za dielo špecifikovanej v čl. V bode 1 zmluvy. V tejto cene za navyac práce sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 1 v znení (rozsahu) výmeru navyac prác špecifikovaných v prílohách k tomuto dodatku č. 1. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.
- 2.3 Zmenové listy č. ZL 01 zo dňa 16.07.2024, ZL 02 zo dňa 17.07.2024 a ZL 03 zo dňa 18.07.2024 (ďalej spolu len „naviac práce“) podľa tohto dodatku č. 1 tvoria prílohu č. 1, k tomuto dodatku č. 1 a ZL 04 zo dňa 05.08.2024 k menej prácam podľa tohto dodatku č. 1 tvoria prílohu č. 2.
- 2.4 V súlade s ustanovením čl. VI. bod 6.7 zmluvy bude v nadväznosti na tento dodatok č. 1 cena diela po započítaní navyac prác objednávateľom uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote podľa čl. VI. bod 6.3 zmluvy.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Týmto dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
- 3.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 2 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.
- 3.4 Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 400/2024 podpísanej dňa 01.07.2024. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Zmenové listy č. ZL 01 zo dňa 16.07.2024, ZL 02 zo dňa 17.07.2024 a ZL 03 zo dňa 18.07.2024

Príloha č. 2 – ZL 04 zo dňa 05.08.2024

V Bratislave dňa: 14.8.2024

V Bratislave dňa: 5.08.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován – starosta

Ing. Denis Vydra, konateľ
DUVYSTAV s.r.o.