

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 21/2024

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej aj „**dodatok č.2**“)

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Obchodné meno / názov: Mesto Sabinov
Sídlo: Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

V mene ktorého koná: Ing. Michal Repaský, primátor mesta
IČO: 00327735
DIČ: 2020711726
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu - IBAN: SK89 0200 0000 0029 0531 3051

e-mail: stanislav.ondirko@sabinov.sk
telefón: +421 51 4880 431
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno / názov: INTERBAU s.r.o.
Sídlo: Brezovica 520, 0682 74 Brezovica

V mene ktorého koná: Ing. Peter Hroš, konateľ
IČO: 44 688 997
DIČ: 2022792728
IČ DPH: SK2022792728
Banka: SLSP, a.s
IBAN: SK8909 0000 0000 0504 9689 55

E-mail: itrebau1@gmail.com
Telefón: +421915869368

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

2.1 Dňa 02.04.2024 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 21/2024 na realizáciu stavby s názvom: „**Poliklinika Sabinov, n.o.- Prístavba ambulancií – SO 02 Spevnené plochy**“. Dňa 16.08. 2024 bol medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.21/2024.

Čl. III. Predmet dodatku č. 1

3.1 V záujme vykonania diela ako celku sa zmluvné strany dohodli na navyšiaci prácach. K potrebe navyšiaci prác došlo z dôvodu, že projektová dokumentácia a výkaz výmer nezohľadňovali práce, ktoré je potrebné vykonať na stavbe aby plnohodnotne plnila svoju funkciu. Vzniknuté navyšiaci práce oproti výkazu výmer podľa dodatku č.1, sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela ako celku. Zmluvné strany sa preto, v súlade s článkom čl. XII Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 12.5, dohodli na navyšiaci prácach ktorých obsah a rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku čl. IV Cena Zmluvy o dielo, bodu 4.1, ktorý sa mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvná cena podľa dodatku č. 1 je:

Poliklinika Sabinov, n.o. – Prístavba ambulancií – SO 02 Spevnené plochy	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
Cena celkom	58 119,70	11 623,94	69 743,64

Prípočet stavebných prác z dôvodu realizácie navyšiaci prác:

Poliklinika Sabinov, n.o. – Prístavba ambulancií – SO 02 Spevnené plochy	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
Cena celkom	1 260,00	252,00	1 512,00

Nová zmluvná cena podľa dodatku č. 1 je:

Poliklinika Sabinov, n.o. – Prístavba ambulancií – SO 02 Spevnené plochy	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
Cena celkom	59 379,70	11 875,94	71 255,64

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

4.2 Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

4.3 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 21/2024, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 1 naďalej ostávajú v platnosti a bez zmeny.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú jeho Prílohy:

- Príloha č. 1: položkový rozpočet navyše prác v listinnej podobe

V Sabinove
.....
dňa: 16.08.2024
.....

V Brezovici
.....
dňa: 15.08.2024
.....

.....
Za objednávateľa:
Ing. Michal Repaský
primátor mesta

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Peter Hroš
konateľ INTERBAU s.r.o.