

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Okružle

Sídlo: Okružle 131, 090 42 Okružle
Štatutárny orgán: Ing. Martin Jech
Zastúpený: Ing. Martin Jech
Právna forma: obec
IČO: 00330868
DIČ: 2020808889
e-mail: urad@obecokruhle.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Martin Jech
vo veciach technických: Ing. Martin Jech

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s.

Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán: Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 00155764
DIČ: 2020517719
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu (IBAN): SK16 0200 0000 0000 1700 6572
BIC kód banky: SUBASKBX
Telefón: 051/773 47 60
e-mail: pehaes@pehaes.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ
vo veciach realizačných: Andrej Križalkovič

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania Podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením: **„VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE“**
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM) uzavretá medzi poskytovateľom príspevku a Objednávateľom.

ČI. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom: „**VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) nacený výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a s naceným rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy **najneskôr v lehote 6 mesiacov** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska". O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.¹
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác, povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplatení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	109 118,54 EUR
DPH	21 823,71 EUR
Cena celkom vrátane DPH	130 942,25 EUR

¹Objednávateľ upraví tak, aby znenie bodu bolo v súlade s bodom 3.1.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);²
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
 - (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute;
 - (viii) nákladov na poistenie Diela;
 - (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
 - (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
 - (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
 - (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
 - (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxi) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
 - (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie

²Uvedené skutočnosti má Zhotoviteľ nacenit' v súlade s Výkazom výmer, resp. projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou predmetného verejného obstarávania. V prípade potreby si tento bod verejný obstarávateľ upraví.

a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.

- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú zápisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac³, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými zápismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý **kalendárny mesiac** plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) zápis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr **do siedmeho (7.) dňa** nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K zápisu **vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac**⁴ bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia zápisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému zápisu vykonaných prác (ďalej len „Zápis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Zápisu vykonaných prác nevyjadří, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Zápisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Zápisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Zápisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Zápisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Zápisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Zápisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. **Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.⁵
 - (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do **štrnástich (14) kalendárnych dní**⁶ odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby

³Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

⁴Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

⁵Odporúčanie: Je potrebné, aby si verejný obstarávateľ zosúladił splatnosť s modelom financovania NFP. Taktiež by mal verejný obstarávateľ dbať na to, aby nenastala skutočnosť, že rozpočet bude vyčerpaný napr. už po prvom mesačnom fakturovaní nákladov a stavba nebude dokončená (uvedené sa posudzuje od prípadu k prípadu a najmä v súlade so zápisom vykonaných prác).

⁶Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

Diela. Podmienkou zaplataenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V

Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.⁷
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve s poskytovateľom finančných prostriedkov. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.

⁷Upraví si Objednávateľ podľa potreby.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:⁸

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: inžinierske stavby
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním inžinierske stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;⁹
- (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu.¹⁰ V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.

6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať

a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností запиše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom

v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu.

V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápis do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;

⁸Upraví si verejný obstarávateľ podľa potreby.

⁹V prípade, ak uvedené Zhotoviteľ preukázal v rámci svojej ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní, doklady nie je potrebné dodatočne predkladať (resp. stačí len odkázať na príslušnú ponuku). Objednávateľ si uvedené upraví podľa potreby.

¹⁰Nový stavbyvedúci musí spĺňať požiadavky, ktoré si verejný obstarávateľ zadefinoval vo verejnom obstarávaní.

- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého termínu realizácie Diela na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok.¹¹ Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázat' zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojím pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
- (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,

¹¹Je na zvážení verejného obstarávateľa, či uvedené bude vyžadovať.

- (iv) škodách na životnom prostredí a
- (v) požiaroch.

- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa/ iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatk“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatk/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

ČI. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň začatia prác predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. VIII

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;

- (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.

ČI. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 30 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provízórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktorú zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným výúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl.X

Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
- (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. VII, bod 7.7 a 7.8, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
- (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbačuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI Skončenie Zmluvy

- 11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravajú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní¹²,
 - 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
 - 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.
- 11.6 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa finančných prostriedkov neumožňujú financovanie výdavkov predmetu zákazky.

Čl. XII Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platnej legislatívy.
- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa ríadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne

¹²Doplňí verejný obstarávateľ podľa potreby.

a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

- 12.7 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavovaná v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Nacenený výkaz výmer (rozpočet)

Okrúhle,

dňa 02.09.2024

Za Objednávateľa

V Ľuboticiach,

dňa 02.09.2024

Za Zhotoviteľa

Ing. Martin Jech
starosta obce

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA	92 216,82	0,00		0,00		92 216,82
ELEKTROMONTÁŽE - OSVETLENIE	16 901,72	0,00		0,00		16 901,72
Celkom bez DPH	109 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	109 118,54
DPH 20% z	109 118,54					21 823,71
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						130 942,25

Krycí list stavby

Stavba VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE																																																																																																																			
				Miesto:																																																																																																															
				Ks:																																																																																																															
Zákazka:		Spracoval:		Dňa																																																																																																															
Odberateľ: OBEC OKRÚHLE																																																																																																																			
IČO:			DIČ:																																																																																																																
Projektant: ING. Peter MAGDZIAK PROPET SVIDNÍK																																																																																																																			
IČO: 33109869			DIČ: 1024715175																																																																																																																
Dodávateľ: PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice																																																																																																																			
IČO:			DIČ:																																																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">A</th><th>Montáž</th><th>Materiál</th><th>ZRN spolu</th><th colspan="2">B</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV</td><td>19541,42</td><td>7971,08</td><td>27512,5</td><td>7</td><td>Ostatné náklady stavby</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td>16 271,74</td><td>48 432,58</td><td>64 704,32</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td>6 080,00</td><td>10 821,72</td><td>16 901,72</td><td>8</td><td>Kompletačná činnosť</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9</td><td>HZS</td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td>109 118,54</td><td>10</td><td>Spolu</td></tr><tr><td colspan="4">C VRN</td><td colspan="2">D VRN</td></tr><tr><td>11</td><td colspan="3">Zariadenie staveniska</td><td>0,00</td><td>16</td><td>Sťažené podmienky dopravy</td></tr><tr><td>12</td><td colspan="3">Sťažené výrobné podmienky</td><td>0,00</td><td>17</td><td>Horské oblasti</td></tr><tr><td>13</td><td colspan="3">Prevádzkové vplyvy</td><td>0,00</td><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td></tr><tr><td>14</td><td colspan="3"></td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td colspan="3"></td><td></td><td>20</td><td>Spolu</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="2">E Celkové náklady</td></tr><tr><td>21 Súčet riadkov 6,10,20</td><td>109 118,54</td></tr><tr><td>22 DPH 20% z</td><td>21 823,71</td></tr><tr><td>23 DPH 0% z</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24 Spolu v EUR</td><td>130 942,25</td></tr><tr><td colspan="2">F</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>						A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		1	HSV	19541,42	7971,08	27512,5	7	Ostatné náklady stavby	2	PSV	16 271,74	48 432,58	64 704,32			3	MONT	6 080,00	10 821,72	16 901,72	8	Kompletačná činnosť	4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	5	VN	0,00	0,00	0,00			6	Spolu			109 118,54	10	Spolu	C VRN				D VRN		11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	14					19		15					20	Spolu	Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		21 Súčet riadkov 6,10,20	109 118,54	22 DPH 20% z	21 823,71	23 DPH 0% z	0,00	24 Spolu v EUR	130 942,25	F					
A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																														
1	HSV	19541,42	7971,08	27512,5	7	Ostatné náklady stavby																																																																																																													
2	PSV	16 271,74	48 432,58	64 704,32																																																																																																															
3	MONT	6 080,00	10 821,72	16 901,72	8	Kompletačná činnosť																																																																																																													
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS																																																																																																													
5	VN	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
6	Spolu			109 118,54	10	Spolu																																																																																																													
C VRN				D VRN																																																																																																															
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy																																																																																																													
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti																																																																																																													
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava																																																																																																													
14					19																																																																																																														
15					20	Spolu																																																																																																													
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady																																																																																																															
				21 Súčet riadkov 6,10,20	109 118,54																																																																																																														
				22 DPH 20% z	21 823,71																																																																																																														
				23 DPH 0% z	0,00																																																																																																														
				24 Spolu v EUR	130 942,25																																																																																																														
F																																																																																																																			
Odberateľ			Dodávateľ																																																																																																																

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE

Objekt VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH Z Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: OBEC OKRÚHLE

IČO:

DIČ:

Projektant: ING. Peter MAGDZIAK PROPET SVIDNÍK

IČO: 33109869

DIČ: 1024715175

Dodávateľ: PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

IČO: 00155764

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	19541,42	7971,08	27512,5	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	16 271,74	48 432,58	64 704,32			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			92 216,82	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	92 216,82
					22	DPH 20% z	92 216,82 18 443,36
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	110 660,18
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: OBEC OKRÚHLE

Spracoval: DS

Projektant: ING. Peter MAGDZIAK PROPET SVIDNÍK

Ks:

Dodávateľ: PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Dátum: 28.8.2024

Stavba VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE

Objekt VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	307,38	1470,59	1777,98	4,33	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	5270,18	6500,49	11770,66	14,24	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12255,93	0	12255,93	19,39	14,91
PRESUNY HMÔT	1707,93	0	1707,93	0	0
Práce HSV	19541,42	7971,08	27512,5	37,96	14,91
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1476,47	3309,85	4786,32	0,21	0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	9235,95	43559,6	52795,55	0,05	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4835,21	600	5435,21	0,66	0
MAĽBY	724,11	963,13	1687,24	0,09	0
Práce PSV	16271,74	48432,58	64704,32	1,01	0
Celkom v EUR	35 813,16	56 403,66	92 216,82	38,9700	14,9100

Rozpočet VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE / VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ

Odberateľ: OBEC OKRÚHLE						Spracoval: DS				
Projektant: ING. Peter MAGDZIAK PROPET SVIDNÍK						Ks:				
Dodávateľ: PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice						Dátum: 28.8.2024				
Zákazka VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE										
Objekt VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311273132	Ytong Murivo nosné z tvárnic s vyššou pevnosťou P4-500 PDK, 300x249x499 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	5,976	44,00	192,00	1 410,34	0,690	4,124	0,000
11/A 1	317165148	Ytong Prekladový trámec 150 × 124 × 3 000 mm	kus	4,040	11,00	80,00	367,64	0,052	0,208	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			307,38	1 470,59	1 777,98		4,330	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	122,861	10,90	3,40	1 756,91	0,038	4,615	0,000
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	71,273	5,80	4,10	705,60	0,002	0,140	0,000
11/A 1	612465216	Vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti vnútorného podkladu pod omietky stien univerzálnym základným náterom UniPrimer-penetrácia	m2	146,681	0,80	1,92	398,97	0,000	0,062	0,000
11/A 1	612465145	Vnútorná rohová lišta so sieťkou	m	474,400	1,90	2,20	1 945,04	0,000	0,000	0,000
11/A 1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov fóliou	m2	20,160	1,40	1,85	65,52	0,000	0,002	0,000
11/A 1	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	71,273	9,50	7,10	1 183,13	0,004	0,269	0,000
11/A 1	622467491	Vonkajšia penetrácia stien akrylátová a silikónová biela pod omietky ušlachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	71,273	1,50	8,10	684,22	0,000	0,016	0,000
11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	128,650	5,40	0,00	694,71	0,008	1,028	0,000
11/A 1	625999-PO2	Tmelenie PUR tmelom pod oplechovania parapetov	M	128,650	0,30	3,05	430,98	0,012	1,594	0,000
S/S50	5624900360	Plast Parapet 200x25 mm Plastwood	m	129,450	0,00	18,30	2 368,94	0,001	0,065	0,000

Rozpočet VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE / VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	612465244	Baumit Vnútrotná jemná štuková vonkajšia FeinPutz ausen omietka stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	23,820	6,80	2,40	219,14	0,006	0,150	0,000
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	23,820	5,80	3,10	212,00	0,003	0,069	0,000
11/A 1	625999-POI	Tmelenie silikónovým tmelom okolo vonk. otvorov	M	502,500	1,30	0,90	1 105,50	0,012	6,226	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			5 270,18	6 500,49	11 770,66		14,240	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,908	34,40	0,00	512,84	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	14,908	88,25	0,00	1 315,59	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	27,000	3,54	0,00	95,58	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	kus	53,000	3,10	0,00	164,30	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	9,630	18,20	0,00	175,27	0,000	0,000	0,790
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	20,520	19,50	0,00	400,14	0,000	0,000	1,293
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	129,450	11,71	0,00	1 515,86	0,000	0,000	0,175
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	376,200	4,10	0,00	1 542,42	0,026	9,676	0,000
3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	376,200	1,89	0,00	711,02	0,000	0,000	0,000
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	376,200	2,10	0,00	790,02	0,026	9,676	0,000
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	9,000	2,70	0,00	24,30	0,002	0,017	0,000
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	3,000	3,00	0,00	9,00	0,006	0,019	0,000
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	107,550	3,35	0,00	360,29	0,000	0,000	0,000
13/B 1	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	33,045	14,60	0,00	482,46	0,000	0,000	2,710
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,908	30,26	0,00	451,10	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	40,230	20,10	0,00	808,62	0,000	0,000	2,172

Rozpočet VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE / VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	141,570	11,20	0,00	1 585,58	0,000	0,000	6,795
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených dverových a kovových zárubní, -0,08200t	m2	11,865	10,40	0,00	123,40	0,000	0,000	0,973
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	74,540	2,58	0,00	192,31	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,908	66,80	0,00	995,83	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			12 255,93	0,00	12 255,93		19,390	14,910
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,954	45,00	0,00	1 707,93	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			1 707,93	0,00	1 707,93		0,000	0,000
		Práce HSV			19 541,42	7 971,08	27 512,50		37,960	14,910
		Práce PSV								
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/A 6	764712026	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm, š. 250mm D+M	m	92,650	9,00	25,00	3 150,10	0,002	0,151	0,000
764/A 6	764712030	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm, š. 360mm D+M	m	36,800	9,00	27,00	1 324,80	0,002	0,060	0,000
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,971	158,00	0,00	311,42	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			1 476,47	3 309,85	4 786,32		0,210	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766621181	Montáž plastového okna so zasklením a dverí	m	502,500	18,38	0,00	9 235,95	0,000	0,050	0,000
S/S90	6114127692	Okno plastové členené z 5-komorového profilu izolačné trojsklo otvárávo - sklopné roz. 1500x 1200 mm	kus	6,000	0,00	360,60	2 163,60	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127693	Okno plastové jednokrídlové z 5-komorového profilu izolačné dvojsklo roz. 960x400 mm	kus	8,000	0,00	201,00	1 608,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127694.	Okno plastové členené z 5-komorového profilu izolačné trojsklo otvárávo - sklopné roz. 1400x2100 mm	kus	1,000	0,00	481,00	481,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127695.	Okno plastové členené z 5-komorového profilu izolačné trojsklo otvárávo - sklopné roz. 2700x2100 mm	kus	4,000	0,00	866,00	3 464,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127696.	Okno plastové členené z 5 komorového profilu vrchné dva diely pevné izolačné trojsklo otvárávo - sklopné roz. 2100 x 2700 mm	kus	1,000	0,00	861,80	861,80	0,000	0,000	0,000

Rozpočet VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE / VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S90	6114127697.	Okno plastové členené z 5-komorového profilu vrchné izolačné trojsklo otvárávo - sklopné roz. 2100x2100 mm	kus	1,000	0,00	691,00	691,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127698.	Okno plastové členené z 5-komorového profilu vrchné izolačné trojsklo otvárávo-sklopné roz 1800x900 mm	kus	6,000	0,00	343,80	2 062,80	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127699.	Okno plastové jednokrídlové z 5-komorového profilu vrchné izolačné trojsklo otvárávo - sklopné roz. 900 x 900 mm	kus	2,000	0,00	224,80	449,60	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127701.	Okno plastové členené z 5-komorového profilu vrchné izolačné trojsklo - sklopné roz. 2250x2400mm	kus	16,000	0,00	702,00	11 232,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127702.	Okno plastové členené z 5-komorového profilu vrchné izolačné trojsklo otvárávo-sklopné roz. 2250x1300 mm	kus	6,000	0,00	459,80	2 758,80	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127703	Okno plastové členené z 5-komorového profilu izolačné trojsklo otvárávo - sklopné roz. 2250x2400 mm	kus	1,000	0,00	849,20	849,20	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127704	Okno plastové jednokrídlové z 5-komorového profilu izolačné trojsklo otvárávo - sklopné roz. 750x750 mm	kus	2,000	0,00	210,80	421,60	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127705	Okno plastové vnútorné členené z 5-komorového prifilu izolačné dvojsklo otvárávo - sklopné roz. 2700x2100 mm	kus	2,000	0,00	866,00	1 732,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127706	Okno plastové členené z 5-komorového prifilu izolačné trojsklo otvárávo - sklopné roz. 1200x2100 mm	kus	9,000	0,00	427,80	3 850,20	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127707	Okno plastové jednokrídlové z 5-komorového prifilu izolačné trojsklo sklopné roz. 750x300 mm	kus	13,000	0,00	106,80	1 388,40	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127708	Okno plastové jednokrídlové z 5-komorového prifilu izolačné trojsklo sklopné roz. 600x600 mm	kus	2,000	0,00	106,80	213,60	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127709	Vchodové plastové dvere dvojkrídlové z 1/2 zasklené spodná časť plná izolačné trojsklo reflexné otvárávé otočné roz. 1450x2100 mm	kus	1,000	0,00	2 339,00	2 339,00	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,830	0,00	800,00	664,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127710	Vchodové plastové dvere dvojkrídlové z 1/2 zasklené spodná časť plná izolačné trojsklo reflexné otvárávé otočné roz. 1700x2100 mm	kus	1,000	0,00	2 399,00	2 399,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127711	Vchodové plastové dvere dvojkrídlové z 1/2 zasklené spodná časť plná izolačné trojsklo reflexné otvárávé otočné roz. 1500x2100 mm	kus	1,000	0,00	1 984,00	1 984,00	0,000	0,000	0,000
S/S90	6114127712	Vchodové plastové dvere jednokrídlové z 1/2 zasklené spodná časť plná izolačné trojsklo reflexné otvárávé otočné roz. 1000x2100 mm	kus	1,000	0,00	1 946,00	1 946,00	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			9 235,95	43 559,60	52 795,55		0,050	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/B 1	76799680502	Demontáž ocelových mreží	m2	114,030	4,50	0,00	513,14	0,003	0,342	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,141	259,00	0,00	295,57	0,000	0,000	0,000

Rozpočet VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE / VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
767/A 3	76799510931	Žalúzie vnútorné pre okno č.4 roz. okna 2700x2100 mm D+M	kus	4,000	72,00	40,00	448,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	76799510932	Žalúzie vnútorné pre okno č.6 roz. okna 2100x2100 mm D+M	kus	1,000	60,00	40,00	100,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	76799510933	Žalúzie vnútorné pre okno č.11 roz. okna 2250x2400 mm D+M	kus	1,000	65,00	40,00	105,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	76799510934	Žalúzie vnútorné pre okno č.14 roz. okna 1200x2100 mm D+M	kus	9,000	55,00	40,00	855,00	0,000	0,001	0,000
767/A 3	767662210	Montáž mreží pevných otváracích	m2	103,950	30,00	0,00	3 118,50	0,003	0,312	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			4 835,21	600,00	5 435,21		0,660	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	196,681	2,00	3,90	1 160,42	0,000	0,065	0,000
784/A 1	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	196,681	1,50	0,90	472,03	0,000	0,020	0,000
784/A 1	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	23,820	1,50	0,80	54,79	0,000	0,003	0,000
	784	MALBY			724,11	963,13	1 687,24		0,090	0,000
		Práce PSV			16 271,74	48 432,58	64 704,32		1,010	0,000
		Celkom v EUR			35 813,16	56 403,66	92 216,82		38,970	14,910

Krycí list rozpočtu

Stavba VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE

Objekt ELEKTROMONTÁŽE - OSVETLENIE

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Pavlušová

Dňa

Odberateľ: OBEC OKRÚHLE

IČO:

DIČ:

Projektant: ING. Peter MAGDZIAK PROPET SVIDNÍK

IČO: 33109869

DIČ: 1024715175

Dodávateľ: PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

IČO:

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	6 080,00	10 821,72	16 901,72	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			16 901,72	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	16 901,72
					22	DPH 20% z	16 901,72 3 380,34
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	20 282,06
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: OBEC OKRÚHLE

Projektant: ING. Peter MAGDZIAK PROPET SVIDNÍK

Dodávateľ: VÝBEROVÉ KONANIE

Stavba VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE

Objekt ELEKTROMONTÁŽE - OSVETLENIE

Spracoval: DS

Ks:

Dátum: 28.8.2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	6080	10821,72	16901,72	0	0
Montážne práce	6080	10821,72	16901,72	0	0
Celkom v EUR	6 080,00	10 821,72	16 901,72	0,0000	0,0000

Rozpočet VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE / ELEKTROMONTÁŽE - OSVETLENIE

Odberateľ: OBEC OKRÚHLE						Spracoval: DS				
Projektant: ING. Peter MAGDZIAK PROPET SVIDNÍK						Ks:				
Dodávateľ: PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice						Datum:				
Zákazka VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE						28.8.2024				
Objekt ELEKTROMONTÁŽE - OSVETLENIE										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie demontáž svetidiel	hod	80,000	20,00	0,00	1 600,00	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652213	LED svetidlo stropné 60x60, 36W , 4000K I.NP triedy + zborovňa	KUS	16,000	0,00	56,20	899,20	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652214	LED reflektor, 20W , 4000K I.NP triedy	KUS	4,000	0,00	35,60	142,40	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652215	LED svetidlo stropné, 9-18W , 4000K I.NP vestibul	KUS	14,000	0,00	39,60	554,40	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652216	LED svetidlo stropné, 10W ,IP44 4000K I.NP WC-spolu	KUS	7,000	0,00	36,40	254,80	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652217	LED svetidlo nástenné, 36W ,IP44 4000K I.NP kotolňa + sklad peliet	KUS	4,000	0,00	46,90	187,60	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652218	LED svetidlo stropné 60x60, 36W ,4000K II.NP triedy +riadiateľ	KUS	34,000	0,00	69,20	2 352,80	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652219	LED svetidlo stropné 9-18 W ,4000K II.NP sklad + chodba	KUS	10,000	0,00	36,40	364,00	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652220	LED svetidlo stropné 60x60, 36 W ,4000K triedy	KUS	10,000	0,00	54,20	542,00	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652222	LED svetidlo stropné 9-18 W , 4000K ekonomat	KUS	8,000	0,00	36,90	295,20	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652221	LED svetidlo stropné 9-18 WW , IP44, 4000K posilňovňa+náradovňa + sociálne zariadenia	KUS	8,000	0,00	43,60	348,80	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652223	LED svetidlo stropné 60x60, 36 W , 4000K jedáleň	KUS	14,000	0,00	59,68	835,52	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652224	LED svetidlo stropné 36 W ,IP44, 4000K kuchyňa	KUS	10,000	0,00	55,30	553,00	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652225	LED svetidlo stropné 9-18 W , 4000K sklad+chodba + pivnica	KUS	10,000	0,00	34,20	342,00	0,000	0,000	0,000
S/S30	348165652226	LED svetidlo priemyselné, 150W, IP56 telocvičňa	KUS	18,000	0,00	175,00	3 150,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet VÝMENA VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV A OSVETLENIA NA BUDOVÁCH ZŠ OKRÚHLE / ELEKTROMONTÁŽE - OSVETLENIE

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
HZS/HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-montáž svetidiel	hod	160,000	28,00	0,00	4 480,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			6 080,00	10 821,72	16 901,72		0,000	0,000
		Montážne práce			6 080,00	10 821,72	16 901,72		0,000	0,000
		Celkom v EUR			6 080,00	10 821,72	16 901,72		0,000	0,000