

PODROBNÝ VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Zhotoviteľ: Cronson s.r.o., Ludanice

Zákazka: Rýchle energetické opatrenia v obci Oslany

Stavebný objekt	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac			
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia	x	x	x	x	x	x	x	x								
Zateplenie strechy					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Modernizácia vnútorného osvetlenia																
Inštalácia termostatických hlavíc/ventilov					x	x	x	x								