

## DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 149/2023

### č. Zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0025

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

Uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** **Obec Ivanka pri Dunaji**

Sídlo: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
Zastúpený: Ing. Vladimír Letenay, starosta  
IČO: 00 304 785  
DIČ: 20 20 662 116  
Zástupca na rokovanie vo veciach:  
- technických: Anna Hôrčiková  
- zmluvných: Mgr. Nicole S. Sláviková  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Radim Čáp, Ph.D., konateľ  
JUDr. Lukáš Galeštok, konateľ  
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh  
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby  
IČO: 00 896 225  
IČ DPH: SK20 20 294 144  
OR: Mestského súdu BA III., Odd.: Sro, vložka č. 307/B  
Bankové spojenie: Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR  
IBAN: SK76 8370 0000 0023 0103 0827  
SWIFT: OBKLSKBA  
Kontaktný email: office-juh@swietelsky.sk  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č. 3 (ďalej aj „**Dodatok č.3**“)

#### I. Preambula

1. Dňa 16.10.2023 bola uzatvorená zmluva o dielo č. 149/2023, č. Zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0025 medzi Obcou Ivanka pri Dunaji, so sídlom Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy, „**Rekonštrukcia Poľnej ulice, 2. etapa**“ (ďalej aj „**Zmluva**“).

Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela v zmysle Dodatku č. 2, tak predmetom tohto Dodatku č.3 je ich vzájomná dohoda na úprave ceny za zhotovenie prác z dôvodu realizácie stavebných prác na výmene nízko-tlakového plynového potrubia za stredo-tlakové plynové potrubie v priestore predmetnej rekonštrukcie komunikácie Poľná ulica. Pri výmene potrubia dôjde k otvoreniu telesa cesty a výkopu do hĺbky uloženia plynového potrubia. Z dôvodu zachovania kvality povrchu je dôležité do nového povrchu cesty nezasahovať a posunom termínu stavebných prác na cestnej komunikácii obec predíde narušeniu povrchu novej cestnej komunikácie z dôvodu rekonštrukcie plynovodu. Objednávateľ požiadal zhotoviteľa o posunutie termínu ukončenia prác, nakoľko ak by sa realizovali v pôvodnom termíne, prišlo by k porušeniu celistvosti odovzdaného diela a zároveň aj strate záruky na vykonané dielo. Zhotoviteľovi na základe tejto požiadavky objednávateľa vznikli dodatočné náklady, ktoré sú predmetom tohto Dodatku.

2. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

## II. Predmet dodatku

### 1. Článok III, zmluvy sa mení a znie nasledovne:

	Cena (EUR, bez DPH)	Sadzba DPH (%)	Výška DPH (EUR)	Cena celkom (EUR, vrátane DPH)
Stavebné práce podľa ZoD	137 954,81 EUR	20 %	27 590,96 EUR	165 545,77 EUR
Nevyfakturované zo ZoD	-35 263,44	20 %	-7 052,69	-42 316,13
Stavebné práce - Dodatok 3	39 763,35	20 %	7 952,67	47 716,02
<b>SPOLU</b>	<b>142 454,72</b>	20 %	<b>28 490,94</b>	<b>170 945,66</b>

V zmysle vyššie uvedeného prišlo k navýšeniu ceny za dielo o čiastku 5399,89 eur s DPH.

## III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č.3 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 3 je
  - 1) Rozpočet

V Ivanke pri Dunaji, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

Za Objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Vladimír Letenay  
starosta

.....  
Ing. Juraj Marko  
riaditeľ oblasti Juh  
na základe plnej moci

.....  
Ing. Tomáš Komárek  
vedúci výroby  
na základe plnej moci