

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo c.č.z. 364/2024 uzatvorenej dňa 20.5.2024
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

ČI. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

: MESTO TRNAVA
Hlavná 1
917 71 Trnava
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických : Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora : Ing. Gabriela Dimová
v priebehu realizácie : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny : podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu : SK69 0900 0000 0051 4803 1746
IČO : 00 313 114
DIČ : 2021175728
číslo telefónu : 033/3236134, 135
e-mail : dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

: Pavol Hoferica
Ovčiarsko 172
010 04 Ovčiarsko
: Pavol Hoferica
zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : Pavol Hoferica
b) technických : Pavol Hoferica
c) stavbyvedúci : Miloš Labaj
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO : 37095676
DIČO : 1020064727
číslo telefónu :
E-mail : ponuky@pavolhoferica.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 9 , bod 9.1 Zmluvy o dielo c.č.z. 364/2024 na zhotovenie stavby „**Odstránenie stavby/Bytový dom, Coburgova**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 20.5.2024 dohodli na uzavretí dodatku č.1 v nasledovnom znení:

1. V čl. 4 „Cena diela“ sa mení bod 4.1 a znie nasledovne:

„4.1 „Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **92 829,38 €** s DPH, slovom *deväťdesiatdväťtisícosemstodvadsaťdeväť eur a tridsaťosem centov s DPH.*

Odôvodnenie zmien zmluvy:

Dôvody zmeny ceny diela sú v zmysle Zmenového listu ZL1 -príloha č.1.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 364/2024 uzatvorenej dňa 20.5.2024 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
- Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- Zmluvné strany prehlasujú , že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Trnave, dňa 28.8. 2024

V Žiline dňa, 28. 8. 2024


JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.

Pavol Hoferica, v.r.

primátor mesta Trnava

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo: c.č.z.364/2024

Mesto Trnava

Zmenový list číslo

01

Ev.číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo :c.č.z.364/2024

Pavol Hoferica, Ovčiarsko 172

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

27.8.2024

Názov časti stavby
dotknutej zmenou
(vrátane čísla SO
alebo PS)

SO 01 Asanácia obytného domu

Popis zmeny technického riešenia:

1. vzhľadom na požiadavku objednávateľa nerealizovať výsev, nepožaduje objednávateľ realizáciu ornice

2. vzhľadom na momentálne klimatické podmienky a lokalitu objednávateľ požaduje nerealizovať hydroosev ani dodávku trávového semena

3. odpočet odvezeného množstva odpadu na základe rozdielu medzi predpokladaným množstvom a skutočnosťou na základe dodaných vážnych lístkov

4. prýpočet skutočne odvezeného množstva odpadu na základe medzi predpokladaným objemom a skutočnosťou na základe zdokladovania vážnymi lístkami

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka
objednávateľa

1.,2.

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc

nepredvídateľné
okolnosti

Zmenu
navrhuje:

Dátum: 26.8.2024

Podpis: Pavol Hoferica

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 27.8.2024

Podpis: Ing. Martin Králik

Vyjadrenie
projektanta:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie gestora

PD:

Dátum: 27.8.2024

Podpis: Ing. Gabriela Dimová

Vyjadrenie
TDI:

Zmenový list je vypracovaný v súlade so ZoDcčz.364/2024čL.9.Zmeny sú opdstatnené.

Dátum: 27.8.2024

Podpis: Ing. Gabriela Dimová

Vyjadrenie
objednátela:

Dátum: 27.8.2024

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu: