

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 242/SCŽSK/2023

č. zhotoviteľa: 2023/EA/01/006

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok č.1“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Vlastník:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať v:

- stavebný dozor:

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48, 010 09 Žilina

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

37 808 427

202 162 6695

nie je platcom DPH

Ing. Miloslav Bajza, tel. č.: +421 905 618 575

zastúpený na základe zákona správcom:

Správca:

Sídlo:

Zastúpený:

Právna forma organizácie:

Zriaďovateľ:

Bankové spojenie :

číslo účtu:

SWIFT / BIC:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať v

- realizačných veciach:

- technický dohľad:

- technických veciach:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Ing. Juraj Lazúr- generálny riaditeľ

príspevková organizácia

Žilinský samosprávny kraj

Štátna pokladnica

SK30 8180 0000 0070 0048 6049

SPSRSKBA

42054575

20 222 99 059

SK2022299059

Ing. Ivan Mart'ák, hl.odb.zamestnanec pre ceny a investičný plán

Ing. Maroš Oršuliak, riaditeľ závodu Orava

Ing. Matej Slabej ,PhD. technický námestník SC ŽSK

Ing. Katarína Kotková- hlavný odborný mostár

041/5077236, 043/5864951, 041/5077238, 041/5077226

Tel.:

E-mail:

riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk

(ďalej v texte tejto zmluvy vlastník vystupuje len ako „*vlastník*“ a správca len ako „*správca*“, spoločne vlastník a správca vystupujú len ako „*Objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti

Ing. Milada Kušnírová , konateľka spoločnosti

Ing. Martin Martinák , konateľ spoločnosti

Bankové spojenie :

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

17 317 282

Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach: Ing. Jozef Rambala, poverený technickým riadením oblasti
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti
- realizačných veciach: Marek Streličák, stavbyvedúci
- technických veciach: Ing. Tibor Kajánek, vedúci prevádzkovej jednotky
Tel.: +421 911 590 081
E-mail: tibor.kajanek@strabag.com

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu tiež ako „**Zmluvné strany**“)

ČI. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.10.2023 Zmluvu o Dielo č. objednávateľa 242/SCŽSK/2023 a č. Zhotoviteľa 2023/EA/01/006 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať stavebné práce na diele: „**Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M7118)- most cez potok za obcou Ústie nad Priehradou**“ (ďalej len ako „Dielo“) a záväzok Objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, riadne a včas vykonať Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu. Dielo je vo vlastníctve vlastníka a v správe správcu na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).
2. Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s Čl. VI. ods. 6.7 Zmluvy z dôvodu zmeny v osobe stavbyvedúceho na strane Zhotoviteľa a z dôvodu zmeny Prílohy č. 3 Zmluvy – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním stanovený kľúčový odborník (stavbyvedúci) spĺňa všetky požiadavky na pozíciu kľúčového odborníka, ktoré požadoval Objednávateľ v rámci procesu verejného obstarávania. Príslušné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť nového kľúčového odborníka (stavbyvedúceho) predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi pred podpisom tohto Dodatku č.1.
3. Dodatok č. 1 sa uzatvára tiež z dôvodu nevyhnutnosti vykonať navyše práce, ktoré neboli súčasťou predmetu Zmluvy, avšak ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalší postup v realizácii Diela a jeho riadne dokončenie. Navyše práce spĺňajú podmienky podľa bodu 4.7 Zmluvy a boli ocenené v súlade s podmienkami uvedenými v bode 10.4 Zmluvy. **Cena navyše prác znamená navýšenie ceny za Dielo o 93 008,42 EUR bez DPH, čím sa pôvodná cena za Dielo podľa Zmluvy zvýši o 14,80 %.**
4. Podrobné zdôvodnenie zmien Zmluvy, ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1 – Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 1.
5. Zmena Zmluvy spočívajúca v zmene stavbyvedúceho a v zmene Zoznamu subdodávateľov vo všetkých radoch spĺňa zákonný dôvod na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zmena Zmluvy spočívajúca v navyše prácach spĺňa zákonný dôvod na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (tzv. pravidlo de minimis), keďže hodnota navyše prác je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Zmenou sa tiež nemení charakter Zmluvy.

6. Na základe vyššie uvedeného, Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie bodu 4.1 Zmluvy v Čl. IV. Cena diela Zmluvy znie nasledovne:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy v znení Dodatku č. 1. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena diela je:

Cena bez DPH:	721 197,85 EUR
Cena DPH 20%:	144 239,57 EUR
Cena spolu s DPH:	865 437,42 EUR

(slovom: Osemstošesťdesiatpäťtisíc štyristotridsaťsedem eur, štyridsaťdva centov)

Cenu za Dielo v znení Dodatku č. 1 tvorí:

Pôvodná cena za Dielo podľa Čl. IV. bod 4.1 Zmluvy:

Cena bez DPH:	628 189, 43 EUR
Cena DPH 20%:	125 637,89 EUR
Cena spolu s DPH:	753 827,32 EUR

Cena za navyše práce v znení Dodatku č.1, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	93 008,42 EUR
Cena DPH 20%:	18 601,68 EUR
Cena spolu s DPH:	111 610,10 EUR

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza Prílohou č. 2 Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 3 Zmluvy – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch sa nahrádza Prílohou č. 3 Dodatku č.1 – Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch nahrádza.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný kľúčový odborník (stavbyvedúci) uvedený v Čl. I. Zmluvné strany Zmluvy – Ing. Peter Krebes (č. oprávnenia: 11935), sa nahrádza novým kľúčovým odborníkom (stavbyvedúcim) – Marek Strelčák (č. oprávnenia: 14412) uvedeným v Čl. I. Dodatku č. 1.

Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ sa na základe tohto Dodatku č. 1 nevzdáva akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy, ani z príčin uvedených v Čl. II. tohto Dodatku č. 1, ktoré nie sú súčasťou tohto Dodatku č. 1, ani nepotvrďuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov podľa Zmluvy.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie a súhlasí, že tento Dodatok č. 1 bude zároveň zverejnený aj na webovom sídle Objednávateľa.
4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany tohto Dodatku č. 1 sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku č.1 je slobodná a vážna, tento Dodatok č. 1 neuzatvára v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľa nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom č.1 Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tohto Dodatku č. 1.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú prílohy:

Príloha č. 1: Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 1

Príloha č. 2: Naviac práce – Rozdielový rozpočet

Príloha č. 3: Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

V Žiline dňa 11.9.2024

V Žiline dňa 06.09.2024

V mene Objednávateľa:

Vlastník:

.....
Žilinský samosprávny kraj

Ing. Erika Jurinová, v.r.
predsedníčka

Správca:

.....
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Ing. Juraj Lazúr, v.r.
generálny riaditeľ SCŽSK

V mene Zhotoviteľa:

.....
STRABAG s.r.o.

Ing. Jozef Rambala, v.r.
poverený technickým riadením oblasti
na základe plnej moci

.....
STRABAG s.r.o.

Ing. Vladimír Zajac, v.r.
ekonóm oblasti na základe plnej moci

Príloha č. 1: Zdôvodnenie uzavretia Dodatku č. 1

Zmluva : 242/SCŽSK/2023
Názov Diela: Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M7118)- most cez potok za obcou Ústie nad Priehradou
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Projektant: IPOS, s.r.o., Horná 26, 974 01 Banská Bystrica
Autorský dozor: Ing. Igor Chylo

I.

Pôvodný rozsah prác vyplýva z **Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo č. Objednávateľa 242/SCŽSK/2023 a č. Zhotoviteľa 2023/EA/01/006 – Cenová ponuka**, ktorej podkladom vo verejnom obstarávaní bol výkaz výmer spracovaný projektantom: **IPOS, s.r.o.**, Horná 26, 974 01 Banská Bystrica v mesiaci 04/2023 v rámci projektovej dokumentácie stavby „Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M7118)- most cez potok za obcou Ústie nad Priehradou“.

II.

Zhotoviteľ svojim listom č. 2024/EA/019 zo dňa 10.6.2024 vo veci: „Osôb oprávnených jednať za zhotoviteľa“ oznámil Objednávateľovi zmenu v osobe stavbyvedúceho a zmenu na pozícii osoby oprávnenej jednať vo veciach zmluvných.

Zmluvné strany sa v súlade s pravidlami pre zmenu kľúčového odborníka (stavbyvedúceho) uvedenými v Čl. VI. bod 6.7 Zmluvy dohodli, že u Zhotoviteľa dochádza k nahradeniu tohto kľúčového odborníka (stavbyvedúceho) uvedeného v Čl. I. Zmluvné strany Zmluvy – Ing. Peter Krebes (č. oprávnenia: 11935), novým kľúčovým odborníkom (stavbyvedúcim) – Marek Streličák (č. oprávnenia: 14412). Príslušné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť nového kľúčového odborníka (stavbyvedúceho) predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi pred podpisom Dodatku č.1.

III.

Zhotoviteľ svojim listom č. 2024/EA/004 zo dňa 25.3.2024 vo veci: „*Predloženia zoznamu subdodávateľov*“ oznámil Objednávateľovi zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy. V súlade s Čl. VI. ods. 6.7 Zmluvy dňa 05.04.2024 bol zo strany Objednávateľa odsúhlasený aktualizovaný *Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch*, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Dodatku č. 1.

IV.

Zhotoviteľ prevzal stavenisko dňa 25/03/2024. V okolí mostného objektu a prislúchajúcich svahoch násypu sa nachádzali vyrastené náletové dreviny, ktoré bolo z dôvodu ďalších zemných prác a postupov, nevyhnutné odstrániť. Pokiaľ by nedošlo k odstráneniu týchto drevín, nebolo by možné pokračovať v realizácii zemných prác a výkopov. Po prevzatí staveniska bol preto zrealizovaný výrub týchto stromov a drevín v trvalom zábere stavby a v dočasných záberoch pre vstup na stavenisko. Po odstránení stromov, pňov a krovín a následnom vyčistení zemného telesa bol zistený odlišný skutkový stav svahových kuželov a svahov výtokovej časti mostného objektu, ako bolo predpokladané v projektovej dokumentácii. Bolo zistené, že zemina v rámci násypového telesa je nesúdržná a materiál, ktorý tvorí násypové teleso začal upadať až do koryta potoka pod mostom v časti výtoku. Zhotoviteľ zápisom do denníka zaznamenal uvedené skutočnosti s nemožnosťou ďalšieho postupu prác z dôvodu hroziacich zosuvov telesa cesty na strane výtoku. Vzhľadom na uvedené skutočnosti boli dňom 11/04/2024 práce na stavbe prerušené.

Dňa 16/04/2024 bolo na stavbe zvolené rokovanie za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa, autorského dozoru (ďalej len „AD“), geológa a zástupcov správcu toku SVP, š.p. za účelom riešenia zistených skutočností po ukončení výrubu a vyčistení potoka v časti výtoku. Na stretnutí bolo zo strany správcu toku vznesená požiadavka, aby bola zabezpečená prietoknosť toku pod mostom. Vzhľadom na túto požiadavku bolo potrebné vykonať také opatrenia a zabezpečovacie úpravy v rámci svahu, aby nedochádzalo k erózii príľahlých svahov mostného objektu a bolo zabránené zanášaniu a znefunkčneniu vodného roku. AD bol požiadany o návrh riešenia.

Z dôvodu vyššie uvedených skutočností a potrebného času k návrhu a odsúhlaseniu daného technického riešenia zrealizovania týchto opatrení boli práce na stavbe prerušené od 11/04/2024 do 27/04/2024. AD navrhol niekoľko variantných riešení pre zastabilizovanie násypového telesa svahov na výtokovej časti mosta. Z navrhnutých riešení bol vybraný variant, ktorý je z pohľadu realizovateľnosti najrýchlejší a najjednoduchší, a jeho realizáciou bude zabezpečená budúca bezúdržbovosť koryta toku v danom úseku. Zvolené riešenie spočívalo v tom, že svah násypu bude zo strany výtoku zastabilizovaný pomocou vybudovania oporného múru. V mieste výtoku po oboch stranách bude vybudovaný stabilizačný oporný múr z betónových legoblokov.

Vzhľadom na promptné riešenie vzniknutej situácie a okamžité konanie všetkých zúčastnených strán, by nemal byť termín realizácie Diela ohrozený. Zmluvné strany nepredlžujú termín plnenia z dôvodu realizácie zvoleného riešenia.

V.

Naviac práce, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v bode IV. a ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v realizácii Diela sa týkajú nasledovných položiek:

Naviac práce - BOD IV		
219	01010301010010.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l
220	01010103010010.S	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 50 mm, stredne hustý tvrdý porast 3 ks/m ²
221	01020200020030.S	<i>Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m³</i>
222	01020600010310.S	<i>Odstránenie nánosov koryta potoka</i>
223	05090605021031.2	<i>Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, ostatné</i>
224	01040402070010.S	<i>Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m³</i>
225	01040501070110.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
226	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm
227	01060102078020.S	Zvislé premiestnenie výkopu na výšku nad 7 do 10 m
228	02010201010020.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku
229	11010301031010.S	<i>Podkladný betón mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15</i>
230	11010302050010.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30
231	11010311010010.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné
232	11010311010020.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné

233	11010321060010.S	<i>Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)</i>
234	11991100011010.S	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m
235	15020601000110.S	Montáž prefabrikovaného obkladového dielca oporných múrov z betónu železového hmotnosti do 5t
236	593840000200.1	Betónová stavebná kocka 1800x600x600 mm
237	593840000200.2	Betónová stavebná kocka 1200x600x600 mm
238	593840000200.3	Betónová stavebná kocka 600x600x600 mm
239	15992100011010.S	Presun hmôt (15) pre mosty montované, výška do 20 m
240	21250321003130.S	<i>Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie DN 120, obalené geotextíliou</i>
241	22251161010110.S	<i>Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 20/25</i>
242	59227000040000	<i>Tvárnica priekopová TBM 55-16</i>
243	22251161020110.S	<i>Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 20/25</i>
244	59227000030000	<i>Tvárnica priekopová TBM 1-60</i>

Položky navyše prác boli ocenené nasledovne:

Položky č. 221-224, 229, 233, 240-244 - jednotkové ceny podľa Prílohy č. 1 – Cenová ponuka, ktorá je súčasťou Zmluvy.

Položky č. 219, 220, 225-228, 230-232, 234-239 - jednotkové ceny, ktoré nie sú súčasťou Zmluvy. Ocenenie týchto prác Zhotoviteľ dokladoval kalkuláciou.

Ing. Igor Chylo, v.r.
Autorský dozor stavby

Ing. Miloslav Bajza, v.r.
Stavebný dozor

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M7118) cez bezmenný potok za obcou Ústie nad Priehradou

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Objednávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Dátum: 6.9.2024

Názov časti stavby	SO	Názov objektu	Cena ZOD bez DPH	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
	201	SO 201-00 Most nad bezmenným potokom	559 284,53	0,00	559 284,53
	501	SO 501 - 00 Preložka vodovodu	55 786,97	0,00	55 786,97
	651	SO 651 - 00 Preložka telekomunikačného kábla DK	13 117,93	0,00	13 117,93
	A1	A1 - Stabilné zabezpečenie svahu	0,00	93 008,42	93 008,42
Celkom bez DPH			628 189,43	93 008,42	721 197,85
DPH 20%			125 637,89	18 601,68	144 239,57
Celkom s DPH			753 827,32	111 610,10	865 437,42

ROZDIELOVÝ ROZPOČET



Stavba: **Prestavba mostného objektu MO 2308-003 (M7118) cez bezmenný potok za obcou Ústie nad Priehradou**

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Objednávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
 Dátum: 6.9.2024

POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
				SO 201-00 Most nad bezmenným potokom						559 284,53	0,00	559 284,53
				Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						24 522,98	0,00	24 522,98
1			00030116003016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, stavieb. objektu	kpl	6245,46	1,000	0,000	1,000	6 245,46	0,00	6 245,46
2			00030331003031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	3122,73	1,000	0,000	1,000	3 122,73	0,00	3 122,73
3			00040222004022	Projektové práce dokumentácia skutočného zhotovenia stavby	kpl	6360,17	1,000	0,000	1,000	6 360,17	0,00	6 360,17
4			00040223004023	Prevádzkový poriadok stavby	kpl	1274,58	1,000	0,000	1,000	1 274,58	0,00	1 274,58
5			00040223004023.1	Protipovodňový plán	kpl	1274,58	1,000	0,000	1,000	1 274,58	0,00	1 274,58
6			00060124006024	Dočasné dopravné značenie stavby	kpl	6245,46	1,000	0,000	1,000	6 245,46	0,00	6 245,46
				Zemné práce						16 659,02	0,00	16 659,02
7			01010101010010	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m2	0,56	602,250	0,000	602,250	337,26	0,00	337,26
8			01020200020030	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m3	6,45	1 952,000	0,000	1 952,000	12 590,40	0,00	12 590,40
9			01020600010310	Odstránenie nánosov koryta potoka	m3	9,93	45,000	0,000	45,000	446,85	0,00	446,85
10			01080401010010	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2,55	602,250	0,000	602,250	1 535,74	0,00	1 535,74
11			01080506010110	Založenie trávniku parkového mačinovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,55	602,250	0,000	602,250	1 535,74	0,00	1 535,74
12			00572000140000	Osvivá tráv - semená parkovej zmesi	kq	9,56	22,283	0,000	22,283	213,03	0,00	213,03
				Práce špeciálneho zakladania						72 569,85	0,00	72 569,85
13			02040221020010	Výplň pilót z portlandského betónu prostého vodostavebného tr. C 25/30 bez pažiacej suspenzie - výkres S13	m3	296,78	49,000	0,000	49,000	14 542,22	0,00	14 542,22
14			02040223010040	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505) - výkres S13	t	1926,80	14,700	0,000	14,700	28 323,96	0,00	28 323,96
15			02040223010050	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele S235 (11373) - montážne platníčky, víd PD	t	2160,00	0,210	0,000	0,210	453,60	0,00	453,60
16			02020174020110	Rychlostné diamantové vŕtanie do betónu, priemeru 35 mm	m	144,03	18,000	0,000	18,000	2 592,54	0,00	2 592,54
17			02020673040020	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke nad 5 m	m	133,19	173,000	0,000	173,000	23 041,87	0,00	23 041,87
18			02060923020010	Svorníky pre asanáciu poškodenej opory, vŕtane matice a injektážnej malty	m	101,97	18,000	0,000	18,000	1 835,46	0,00	1 835,46
19			02061081010010	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	8,28	215,000	0,000	215,000	1 780,20	0,00	1 780,20
				Búracie práce a demolácie						127 074,77	0,00	127 074,77
20			05030164042410	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.400 do 500 mm, -0,72000t	m2	11,62	390,000	0,000	390,000	4 531,80	0,00	4 531,80
21			05090362063170	Búranie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m ² , pruh š. do 2 m, hr. 120 mm 0,254 t	m2	6,20	390,000	0,000	390,000	2 418,00	0,00	2 418,00
22			05010202000010	Búranie konštrukcie pôvodné mostného objektu	m3	102,46	165,500	0,000	165,500	16 957,13	0,00	16 957,13
23			05030407002410	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou	m	22,94	68,000	0,000	68,000	1 559,92	0,00	1 559,92
24			05090605021031	Otryskanie povrchu nosnej konštrukcie od cementového mlieka - brokovanie NK pred izoláciou	m2	11,47	84,000	0,000	84,000	963,48	0,00	963,48
25			05090605021031.1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku	t	26,26	3 033,656	0,000	3 033,656	79 663,81	0,00	79 663,81
26			05090605021031.2	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, ostatné	t	5,10	2 517,946	0,000	2 517,946	12 841,52	0,00	12 841,52
27			05090605021031.3	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné	t	17,84	413,750	0,000	413,750	7 381,30	0,00	7 381,30
28			05090605021031.4	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, ostatné	t	7,65	99,060	0,000	99,060	757,81	0,00	757,81
				Betonárske práce						161 203,88	0,00	161 203,88
29			11010301031010	Podkladný betón mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	169,34	14,590	0,000	14,590	2 470,67	0,00	2 470,67
30			11020101070010	Sanácia - betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37	m3	200,12	5,500	0,000	5,500	1 100,66	0,00	1 100,66
31			11029000001211	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu	m	26,77	1,500	0,000	1,500	40,16	0,00	40,16
32			11050602081010	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	245,82	11,667	0,000	11,667	2 867,98	0,00	2 867,98
33			11050602901063	Výplň škár monolitckej rímasy na cest.mostoch pružným tmelom	m	14,40	5,280	0,000	5,280	76,03	0,00	76,03
34			11050611011010	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	61,94	50,160	0,000	50,160	3 106,91	0,00	3 106,91
35			11050611011020	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	26,77	50,160	0,000	50,160	1 342,78	0,00	1 342,78
36			11050621061010	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1580,48	1,200	0,000	1,200	1 896,58	0,00	1 896,58
37			11050201071010	Mostné opory, krídla a rebrá z betónu prostého tr. C 30/37	m3	200,12	178,000	0,000	178,000	35 621,36	0,00	35 621,36
38			11050202071010	Úložné prahy a konzoly z betónu železového tr. C 30/37	m3	200,12	40,000	0,000	40,000	8 004,80	0,00	8 004,80
39			11050202081010	Prechodové dosky z betónu C30/37	m3	200,12	7,500	0,000	7,500	1 500,90	0,00	1 500,90

POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
40			1133435116000	Debnenie prechodových dosiek,zhotovenie	m2	47,92	8,000	0,000	8,000	383,36	0,00	383,36
41			11334351218000	Debnenie prechodových dosiek, odstránenie	m2	23,28	8,000	0,000	8,000	186,24	0,00	186,24
42			11334362185000	Výstuž prechodovej dosky B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1453,03	1,000	0,000	1,000	1 453,03	0,00	1 453,03
43			11050211011010	Debnenie mostných konštrukcií-opôr a rebier, zhotovenie	m2	47,92	534,000	0,000	534,000	25 589,28	0,00	25 589,28
44			11050211011020	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	23,28	534,000	0,000	534,000	12 431,52	0,00	12 431,52
45			11050221061010	Výstuž drieku opôr a rebier z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1453,03	14,451	0,000	14,451	20 997,74	0,00	20 997,74
46			11050511011010	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov a konzol,zhotovenie	m2	47,92	105,250	0,000	105,250	5 043,58	0,00	5 043,58
47			11050511011020	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov a konzol, odstránenie	m2	23,28	105,250	0,000	105,250	2 450,22	0,00	2 450,22
48			11050521061210	Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1453,03	3,103	0,000	3,103	4 508,75	0,00	4 508,75
49			11080211012110	Debnenie nosnej konštrukcie mosta	m2	107,70	115,000	0,000	115,000	12 385,50	0,00	12 385,50
50			11080221061020	Výstuž nosnej konštrukcie z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1453,03	5,600	0,000	5,600	8 136,97	0,00	8 136,97
51			11080602071010	Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu železového tr. C 30/37	m3	200,12	46,500	0,000	46,500	9 305,58	0,00	9 305,58
52			11210201062410	Pátka z betónu vodostavebného tr. C 20/25	m3	189,55	1,600	0,000	1,600	303,28	0,00	303,28
				Omliekárske práce						17 027,97	0,00	17 027,97
53			13091513001153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 mm	m2	101,97	166,990	0,000	166,990	17 027,97	0,00	17 027,97
				Práce pri kladení mazanin, poterov a podkladných vrstiev						202,22	0,00	202,22
54			14020101001601	Ochranný antikoročný náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm	m2	12,11	16,699	0,000	16,699	202,22	0,00	202,22
				Špeciálne práce pri výstavbe mostov						44 758,91	0,00	44 758,91
55			21080407020310	Dodávka a montáž mostného ložiska elastomerného	ks	184,27	7,000	0,000	7,000	1 289,89	0,00	1 289,89
56			21200116000020	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	41,07	43,000	0,000	43,000	1 766,01	0,00	1 766,01
57			21200218001010	Zhotovenie drenážneho kanálika na moste	m3	6372,92	0,123	0,000	0,123	783,87	0,00	783,87
58			21250106020112	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	m	301,30	57,500	0,000	57,500	17 324,75	0,00	17 324,75
59			21250106020141	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	305,90	4,000	0,000	4,000	1 223,60	0,00	1 223,60
60			21250106020161	Dilatácie zábradlové výplne zo zvislých tyčí s elektricky izolovaným stykom	ks	369,63	4,000	0,000	4,000	1 478,52	0,00	1 478,52
61			21250321003130	Ovodenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie DN 120, obalené geotextíliou	m	19,38	13,000	0,000	13,000	251,94	0,00	251,94
62			21250422040120	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 - 30 mm	m2	13,06	22,500	0,000	22,500	293,85	0,00	293,85
63			21250425001010	Dodávka a montáž mostného záveru podľa PD	m	756,59	16,000	0,000	16,000	12 105,44	0,00	12 105,44
64			21250906000310	Montáž kotiev rímsy, vrátane všetkých prác spojených s realizáciou	ks	13,38	56,000	0,000	56,000	749,28	0,00	749,28
65			53581000200000	Rímsová kotva - výkres S14	ks	31,86	56,000	0,000	56,000	1 784,16	0,00	1 784,16
66			93694310000000	Montáž nerezového odvodnenia mosta DN 50 dl. 0,75 m	ks	1233,80	2,000	0,000	2,000	2 467,60	0,00	2 467,60
67			55241000610000	Mostný odvodňovač na odvodnenie izolácie, DN 50, dl. 1000 mm	ks	1620,00	2,000	0,000	2,000	3 240,00	0,00	3 240,00
				Práce na pozemných komunikáciách a letiskách						67 846,76	0,00	67 846,76
68			22010101000240	Zhotovenie podkladu vrstevnatého násypu za oporamí hr. 300 mm	m2	12,32	2 625,773	0,000	2 625,773	32 349,52	0,00	32 349,52
69			22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	9,84	319,600	0,000	319,600	3 144,86	0,00	3 144,86
70			22010105000060	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,75	314,900	0,000	314,900	6 219,28	0,00	6 219,28
71			22030330010008	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1,20	368,500	0,000	368,500	442,20	0,00	442,20
72			22030330010010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1,45	373,500	0,000	373,500	541,58	0,00	541,58
73			22030640022220	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	15,39	305,500	0,000	305,500	4 701,65	0,00	4 701,65
74			22030640022440	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	29,15	310,500	0,000	310,500	9 051,08	0,00	9 051,08
75			22030640042020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	17,21	74,000	0,000	74,000	1 273,54	0,00	1 273,54
76			22030640042030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	19,36	74,000	0,000	74,000	1 432,64	0,00	1 432,64
77			22250776012020	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	3,19	120,000	0,000	120,000	382,80	0,00	382,80
78			22250362011210	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpkov	m	10,20	56,000	0,000	56,000	571,20	0,00	571,20
79			55355000060000	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	52,26	56,000	0,000	56,000	2 926,56	0,00	2 926,56
80			22251082020020	Rezanie komórky s vyplnením škáry asfaltovou zálievkou, vrátane penetrácie spoja	m	7,01	107,500	0,000	107,500	753,58	0,00	753,58
81			91133451300000	Dodávka a montáž tabule s označením mosta	ks	89,22	4,000	0,000	4,000	356,88	0,00	356,88
82			91972120000000	Dilatčné škáry v asfaltovom kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou za horúca, priečne napojenia a mostné závery	m	1,27	28,624	0,000	28,624	36,35	0,00	36,35
83			22251161010110	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 20/25	m	16,27	46,000	0,000	46,000	748,42	0,00	748,42
84			59227000400000	Tvárnica priekopová TBM 55-16	ks	11,47	92,920	0,000	92,920	1 065,79	0,00	1 065,79
85			22251161020110	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 20/25	m	14,17	64,000	0,000	64,000	906,88	0,00	906,88
			59227000300000	Tvárnica priekopová TBM 1-60	ks	4,46	211,200	0,000	211,200	941,95	0,00	941,95

POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
86				Špeciálne práce na stavbách vodných diel						8 108,67	0,00	8 108,67
87		32210708020010		Dlažba z lomového kameňa do betónového lôžka, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 150 mm - vtok a výtok, svahy	m2	66,28	60,990	0,000	60,990	4 042,42	0,00	4 042,42
88		32465513000000		Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového kameňa LK hr. 150 mm do lôžka C 25/30 hr. 100 mm	m2	57,36	70,890	0,000	70,890	4 066,25	0,00	4 066,25
				Izolaterske práce						14 729,94	0,00	14 729,94
89		61010101020010		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	4,01	525,000	0,000	525,000	2 105,25	0,00	2 105,25
90		24617000090000		Lak asfaltový penetračný	t	5034,60	0,165	0,000	0,165	830,71	0,00	830,71
91		61010101020020		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	5,02	1 050,000	0,000	1 050,000	5 271,00	0,00	5 271,00
92		24617000100000		Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	5098,33	0,789	0,000	0,789	4 022,58	0,00	4 022,58
93		61010502010110		Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	7,65	133,000	0,000	133,000	1 017,45	0,00	1 017,45
94		62834000010000		Pás asfaltový s posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	8,92	166,250	0,000	166,250	1 482,95	0,00	1 482,95
				Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh						1 659,84	0,00	1 659,84
95		73020603010215		Epoxidový uzatvárací náter Sikafloor 2540 W, 2x pečatiaca vrstva s presypom kremičitým pieskom	m2	19,76	84,000	0,000	84,000	1 659,84	0,00	1 659,84
				Presun hmôt						2 919,72	0,00	2 919,72
96		99827310100000		Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky do 20 m	t	1,03	2 834,678	0,000	2 834,678	2 919,72	0,00	2 919,72
				SO 501 - 00 Preložka vodovodu						55 786,97	0,00	55 786,97
				Zemné práce						14 091,93	0,00	14 091,93
97		01010301010020		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	6,77	200,000	0,000	200,000	1 354,00	0,00	1 354,00
98		01010301010320		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	4,51	80,000	0,000	80,000	360,80	0,00	360,80
99		01020101010110		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,62	7,526	0,000	7,526	12,19	0,00	12,19
100		01030101020010		Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	82,16	31,104	0,000	31,104	2 555,50	0,00	2 555,50
101		01030101020090		Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	3,79	9,331	0,000	9,331	35,36	0,00	35,36
102		01030102021101		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	131,41	3,000	0,000	3,000	394,23	0,00	394,23
103		01030202020010		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,27	28,303	0,000	28,303	1 281,28	0,00	1 281,28
104		01030202020020		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	25,26	103,250	0,000	103,250	2 608,10	0,00	2 608,10
105		01030202020090		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	2,49	8,491	0,000	8,491	21,14	0,00	21,14
106		01030202030010		Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	77,11	28,303	0,000	28,303	2 182,44	0,00	2 182,44
107		01030202030090		Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	5,34	8,491	0,000	8,491	45,34	0,00	45,34
108		01040201020100		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhtutnených	m3	1,47	39,786	0,000	39,786	58,49	0,00	58,49
109		01040402070010		Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,51	47,923	0,000	47,923	407,82	0,00	407,82
110		01040402070020		Zásyp sypaninou so zhtutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	7,95	103,250	0,000	103,250	820,84	0,00	820,84
111		01040501070010		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	49,45	14,009	0,000	14,009	692,75	0,00	692,75
112		01060202010130		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	3,05	39,786	0,000	39,786	121,35	0,00	121,35
113		01060202010230		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2,23	206,500	0,000	206,500	460,50	0,00	460,50
114		01060700070030		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,98	103,250	0,000	103,250	307,69	0,00	307,69
115		01070101000010		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,65	102,630	0,000	102,630	66,71	0,00	66,71
116		01070101000070		Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	0,57	34,560	0,000	34,560	19,70	0,00	19,70
117		010701010001010		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,38	102,630	0,000	102,630	39,00	0,00	39,00
118		010701010001110		Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	0,19	34,560	0,000	34,560	6,57	0,00	6,57
119		01080501010030		Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	5,60	37,631	0,000	37,631	210,73	0,00	210,73
120		01080502020010		Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,50	37,631	0,000	37,631	18,82	0,00	18,82
121		00572000140000		Osvá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,10	1,163	0,000	1,163	10,58	0,00	10,58
				Búracie práce a demolácie						2 045,38	0,00	2 045,38
122		05021001011001		Demontáž vodovodného potrubia z oc. rúr -0,073 t	m	21,41	47,000	0,000	47,000	1 006,27	0,00	1 006,27
123		05021001011011		Demontáž vodovodného potrubia plastových rúr -0,028 t	m	18,23	57,000	0,000	57,000	1 039,11	0,00	1 039,11
				Betonárske práce						4 996,97	0,00	4 996,97
124		11020121070020		Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	2716,19	0,216	0,000	0,216	586,70	0,00	586,70

POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
125			1102900001212	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m ²	m	7,29	3,000	0,000	3,000	21,87	0,00	21,87
126			11190202060520	Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostavebného C 16/20, hr. 150-300 mm	m3	238,35	9,684	0,000	9,684	2 308,18	0,00	2 308,18
127			11190211010410	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie	m2	34,54	46,200	0,000	46,200	1 595,75	0,00	1 595,75
128			11190211010420	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie	m2	8,50	46,200	0,000	46,200	392,70	0,00	392,70
129			11190221060410	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	t	2867,81	0,032	0,000	0,032	91,77	0,00	91,77
				Murárske práce						99,77	0,00	99,77
130			12020102040110	Osadzovanie podkladných betónových kvádrov na maltu MC-10 až MC-15, objemu nad 0,01 do 0,03 m ³	ks	6,39	11,000	0,000	11,000	70,29	0,00	70,29
131			59227000070000	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 8-30, rozmer 500x300x100 mm	ks	2,68	11,000	0,000	11,000	29,48	0,00	29,48
				Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev						61,72	0,00	61,72
132			14010101050010	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	205,72	0,300	0,000	0,300	61,72	0,00	61,72
				Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a rozvod. medi, plynov						30 551,37	0,00	30 551,37
133			27010423032030	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	18,97	3,000	0,000	3,000	56,91	0,00	56,91
134			28653018750000	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	74,97	3,000	0,000	3,000	224,91	0,00	224,91
135			81452311000000	Ostrý prepaj - montáž, dodávka	ks	335,22	2,000	0,000	2,000	670,44	0,00	670,44
136			27020421031012	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	m	6,47	57,000	0,000	57,000	368,79	0,00	368,79
137			28613004390000	Rúra HDPE PE100 RC SUPERPIPE D 110x10,0 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový kanalizačný systém, PIPELIFE	m	17,55	57,000	0,000	57,000	1 000,35	0,00	1 000,35
138			27020531020010	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100	m	13,08	47,000	0,000	47,000	614,76	0,00	614,76
139			27020531900090	Príplatok k cene za práce v štólňi, v uzavretom kanáli alebo v objektoch na montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových DN od 80 do 250	m	5,09	47,000	0,000	47,000	239,23	0,00	239,23
140			82452311000000	Rúra DN 100 UNI STD Vi L 5,97 m, Natural BioZnAl C 100 ISOPAM	ks	549,78	8,000	0,000	8,000	4 398,24	0,00	4 398,24
141			83452311000000	Krúžok DN 100 STD EPDM tesniaci	ks	20,38	16,000	0,000	16,000	326,08	0,00	326,08
142			84452311000000	Krúžok DN 100 UNI Ve zámkový	ks	42,09	16,000	0,000	16,000	673,44	0,00	673,44
143			27020533020010	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	42,84	3,000	0,000	3,000	128,52	0,00	128,52
144			31944001700000	Príruba špeciálna S2000 DN 100, PN16, D 110 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	93,61	2,000	0,000	2,000	187,22	0,00	187,22
145			80004452311000	Príruba slepá liatinová, DN 100 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	48,92	1,000	0,000	1,000	48,92	0,00	48,92
146			27020533020010	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	42,84	9,000	0,000	9,000	385,56	0,00	385,56
147			27020533900090	Príplatok k cene za práce v štólňi, v uzavretom kanáli alebo v objektoch na montáž liatinových tvaroviek jednoosových hrdlových DN od 80 do 250	ks	11,85	9,000	0,000	9,000	106,65	0,00	106,65
148			79941000001600	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016	ks	254,69	2,000	0,000	2,000	509,38	0,00	509,38
149			85452311000000	K 11 st. DN 100 UNI STD TT	ks	200,07	2,000	0,000	2,000	400,14	0,00	400,14
150			86452311000000	K 45 st. DN 100 UNI STD TT	ks	206,80	2,000	0,000	2,000	413,60	0,00	413,60
151			87452311000000	F DN 100PN 10-16 TT 0,5 m s návarkom PP	ks	170,07	2,000	0,000	2,000	340,14	0,00	340,14
152			88452311000000	X DN 100 PN 10-16 TT	ks	48,92	1,000	0,000	1,000	48,92	0,00	48,92
153			27020533020020	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	55,60	1,000	0,000	1,000	55,60	0,00	55,60
154			27020534900090	Príplatok k cene za práce v štólňi, v uzavretom kanáli alebo v objektoch na montáž liatinových tvaroviek odbočných hrdlových DN od 80 do 250	ks	14,95	1,000	0,000	1,000	14,95	0,00	14,95
155			89452311000000	T DN 100x100 PN 10-16 TT	ks	155,63	1,000	0,000	1,000	155,63	0,00	155,63
156			27020535020010	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	240,67	2,000	0,000	2,000	481,34	0,00	481,34
157			27021174010050	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	61,74	1,000	0,000	1,000	61,74	0,00	61,74
158			4000E210000000	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2, voda a kanál	ks	397,06	2,000	0,000	2,000	794,12	0,00	794,12
159			78001000000000	Ručné koliesko DN 100 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, č. 780010000000	ks	25,10	1,000	0,000	1,000	25,10	0,00	25,10
160			9500E110000000	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100, voda a kanál	ks	96,74	1,000	0,000	1,000	96,74	0,00	96,74
161			27021174010250	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	45,66	1,000	0,000	1,000	45,66	0,00	45,66
162			27021176050050	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1,26	34,000	0,000	34,000	42,84	0,00	42,84
163			27021285010020	Ostatné práce na rúrov vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	3,48	47,000	0,000	47,000	163,56	0,00	163,56
164			27021285010210	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	252,75	2,000	0,000	2,000	505,50	0,00	505,50
165			27021285030020	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	7,77	47,000	0,000	47,000	365,19	0,00	365,19
166			82452311000000	Utesnenie otvorov	kpt	549,78	1,000	0,000	1,000	549,78	0,00	549,78

POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
167			27030422026000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	1,99	5,000	0,000	5,000	9,95	0,00	9,95
168			28612000050000	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	28,92	1,000	0,000	1,000	28,92	0,00	28,92
169			N1 27030	D+M PE D355 chráničky s izoláciou a výhrevným vodičom	m	345,73	30,000	0,000	30,000	10 371,90	0,00	10 371,90
170			27031176010030	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	48,85	1,000	0,000	1,000	48,85	0,00	48,85
171			55214523110000	Liatinový poklop uzamykateľný 700x700 mm	ks	368,35	1,000	0,000	1,000	368,35	0,00	368,35
172			27031176010070	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	50,80	1,000	0,000	1,000	50,80	0,00	50,80
173			17504523110000	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	56,08	1,000	0,000	1,000	56,08	0,00	56,08
174			27031176020010	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	22,84	1,000	0,000	1,000	22,84	0,00	22,84
175			55224523110000	Liatinový mreža 300x300 s rámom	ks	183,95	1,000	0,000	1,000	183,95	0,00	183,95
176			27201391000010	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm, vrátane dovozu	m3	69,21	3,740	0,000	3,740	258,85	0,00	258,85
177			27201391000010	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm, vrátane dovozu	m3	69,21	5,913	0,000	5,913	409,24	0,00	409,24
178			76259110000000	Demontáž dočasných drevených nosníkov	kpl	458,85	1,000	0,000	1,000	458,85	0,00	458,85
179			76783210000000	Montáž rebříkov do muríva	m	59,65	2,000	0,000	2,000	119,30	0,00	119,30
180			86710000000000	Kompozitný rebřík dl 2 m, vrátane povrchovej úpravy	ks	544,88	1,000	0,000	1,000	544,88	0,00	544,88
181			27011281021010	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	kg	3,90	125,000	0,000	125,000	487,50	0,00	487,50
182			23005003110000	Doplnkové konštrukcie - z profilov, materiálov - spracovanie	kpl	398,31	1,000	0,000	1,000	398,31	0,00	398,31
183			13227700000000	Tyč oceľová plochá 11373 š.50xh.5 mm	t	3081,94	0,008	0,000	0,008	24,66	0,00	24,66
184			13331512000000	Uholník rovnoramenný 11373 55x55x5 mm	t	3082,58	0,040	0,000	0,040	123,30	0,00	123,30
185			13384320000000	Tyče oceľové prierezu U 8 mm, ozn. 11 373 , podľa EN ISO S185	t	3082,58	0,010	0,000	0,010	30,83	0,00	30,83
186			13714680000000	Plech oceľový tenký 11373.1 2.00x1000x2000 mm	t	3082,58	0,035	0,000	0,035	107,89	0,00	107,89
187			14215910000000	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 159 hrúbka 4,5 mm	m	101,69	1,000	0,000	1,000	101,69	0,00	101,69
188			23100000000000	Pánt vratový čapový privarovací	ks	11,09	1,000	0,000	1,000	11,09	0,00	11,09
189			23005003120000	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	kg	3,54	190,000	0,000	190,000	672,60	0,00	672,60
190			23005003130000	Doplnkové konštrukcie - z profilov, materiálov - spracovanie	kpl	25,22	24,000	0,000	24,000	605,28	0,00	605,28
191			13225722000000	Tyč oceľová plochá š.40xh. 10 mm, ozn.10 000, podľa EN ISO S185	t	2740,35	0,017	0,000	0,017	46,59	0,00	46,59
192			13227388000000	Tyč oceľová plochá š.50xh. 8 mm, ozn.10 000, podľa EN ISO S185	t	2740,35	0,071	0,000	0,071	194,56	0,00	194,56
193			13320939000000	Tyč oceľová plochá š.60xh.10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	3081,94	0,030	0,000	0,030	92,46	0,00	92,46
194			13324334000000	Tyč oceľová plochá š.90xh.20 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	3081,94	0,072	0,000	0,072	221,90	0,00	221,90
				Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb						1 656,96	0,00	1 656,96
195			62060306000010	Montáž a dodávka dočasných drevených nosníkov	kpl	1656,96	1,000	0,000	1,000	1 656,96	0,00	1 656,96
				Presun hmôt						2 282,87	0,00	2 282,87
196			99827310100000	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	52,76	43,269	0,000	43,269	2 282,87	0,00	2 282,87
				SO 651 - 00 Preložka telekomunikačného kábla DK						13 117,93	0,00	13 117,93
				Investičné náklady neobiahnuté v cenách						318,65	0,00	318,65
197			00000000000011	Geodetické práce - porealizačné zameranie trasy kábla a zhotovenie knihy plánov	kpl	63,73	5,000	0,000	5,000	318,65	0,00	318,65
				Búracie práce a demoliácie						321,00	0,00	321,00
198			05020340040108	Demontáž existujúceho kábla	m	5,35	60,000	0,000	60,000	321,00	0,00	321,00
				Zemné práce						3 691,78	0,00	3 691,78
199			01030102031310	Jama pre manipuláciu a spájanie vedenia	ks	497,09	2,000	0,000	2,000	994,18	0,00	994,18
200			01030602072110	Hĺbenie ryhy v hornine 1-4	m	22,48	55,000	0,000	55,000	1 236,40	0,00	1 236,40
201			01030602072330	Hĺbenie ryhy v koryte nad 10 m	m	22,48	25,000	0,000	25,000	562,00	0,00	562,00
202			01040401010320	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy	m	11,24	55,000	0,000	55,000	618,20	0,00	618,20
203			01040401010870	Zásyp ryhy v koryte nad 10 m	m	11,24	25,000	0,000	25,000	281,00	0,00	281,00
				Montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení						4 220,83	0,00	4 220,83
204			91010602010240	Zhotovenie chráničky telekomunikačného kábla v koryte rieky	m	5,35	25,000	0,000	25,000	133,75	0,00	133,75
205			28613000220000	Rúra z PE D 90 mm	m	27,40	25,000	0,000	25,000	685,00	0,00	685,00
206			91080107010024	Kábel signálny uložený voľne JEFY 380 V 61x1	m	19,12	55,000	0,000	55,000	1 051,60	0,00	1 051,60
207			34121000940000	Kábel TCEKPKFLE 50 XN0,5	m	28,04	82,000	0,000	82,000	2 299,28	0,00	2 299,28
208			28323000800000	Výstražná fóla	m	0,64	80,000	0,000	80,000	51,20	0,00	51,20
				Montáž slabopráúdových rozvodov a zariadení						4 183,29	0,00	4 183,29
209			92020101050010	Zatiahnutie kábla do 100XN	m	5,10	25,000	0,000	25,000	127,50	0,00	127,50
210			92020107050550	Spájanie žil za prevádzky	pár	31,86	50,000	0,000	50,000	1 593,00	0,00	1 593,00
211			37459000130000	Konektor spojkový pre 10p	ks	12,75	10,000	0,000	10,000	127,50	0,00	127,50
212			92020210010020	Montáž spojky v prevádzke	ks	254,92	2,000	0,000	2,000	509,84	0,00	509,84
213			42985004220000	Spojka JCSA 440BK	ks	211,58	2,000	0,000	2,000	423,16	0,00	423,16

POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
214			34571003858000	Drobný a pomocný materiál	ks	127,46	1,000	0,000	1,000	127,46	0,00	127,46
215			92022501020440	Meranie na kábloch pred prekládkou	pár	5,10	50,000	0,000	50,000	255,00	0,00	255,00
216			92022501020450	Záverečné meranie + meračské protokoly	pár	10,20	50,000	0,000	50,000	510,00	0,00	510,00
217			92031404060010	Povolenie na neplánované prerušenie prevádzky	ks	509,83	1,000	0,000	1,000	509,83	0,00	509,83
				Presun hmôt pre telekomunikačné vedenia						382,38	0,00	382,38
218			91999100016010	Presun hmôt pre telekomunikačné vedenia	kpl	382,38	1,000	0,000	1,000	382,38	0,00	382,38
				A1 - Stabilné zabezpečenie svahu						0,00	93 008,42	93 008,42
				Zemné práce						0,00	18 485,12	18 485,12
219			01010301010010.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	5,78	0,000	140,000	140,000	0,00	809,20	809,20
220			01010103010010.S	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 50 mm, stredne hustý tvrdý porast 3 ks/m2	m2	3,74	0,000	834,000	834,000	0,00	3 119,16	3 119,16
221			01020200020030.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	6,45	0,000	139,000	139,000	0,00	896,55	896,55
222			01020600010310.S	Odstránenie nánosov koryta potoka	m3	9,93	0,000	131,125	131,125	0,00	1 302,07	1 302,07
223			05090605021031.2	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, ostatné	t	5,10	0,000	292,531	292,531	0,00	1 491,91	1 491,91
224			01040402070010.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,51	0,000	112,000	112,000	0,00	953,12	953,12
225			01040501070110.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,77	0,000	240,000	240,000	0,00	2 824,80	2 824,80
226			583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	13,97	0,000	480,000	480,000	0,00	6 705,60	6 705,60
227			01060102078020.S	Zvislé premiestnenie výkopu na výšku nad 7 do 10 m	m3	1,70	0,000	225,125	225,125	0,00	382,71	382,71
				Práce špeciálneho zakladania						0,00	941,57	941,57
228			02010201010020.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	46,44	0,000	20,275	20,275	0,00	941,57	941,57
				Betonárske práce						0,00	5 279,23	5 279,23
229			11010301031010.S	Podkladný betón mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	169,34	0,000	4,673	4,673	0,00	791,33	791,33
230			11010302050010.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	179,15	0,000	11,160	11,160	0,00	1 999,31	1 999,31
231			11010311010010.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22,27	0,000	15,360	15,360	0,00	342,07	342,07
232			11010311010020.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,15	0,000	15,360	15,360	0,00	140,54	140,54
233			11010321060010.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	1 453,03	0,000	1,034	1,034	0,00	1 502,43	1 502,43
234			11991100011010.S	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	t	13,36	0,000	37,691	37,691	0,00	503,55	503,55
				Montáže prefabrikovaných konštrukcií						0,00	67 053,50	67 053,50
235			15020601000110.S	Montáž prefabrikovaného obkladového dielca oporných múrov z betónu železového hmotnosti do 5t	ks	123,24	0,000	298,000	298,000	0,00	36 725,52	36 725,52
236			593840000200.1	Betónová stavebná kocka 1800x600x600 mm	ks	127,29	0,000	50,000	50,000	0,00	6 364,50	6 364,50
237			593840000200.2	Betónová stavebná kocka 1200x600x600 mm	ks	86,44	0,000	130,000	130,000	0,00	11 237,20	11 237,20
238			593840000200.3	Betónová stavebná kocka 600x600x600 mm	ks	65,76	0,000	118,000	118,000	0,00	7 759,68	7 759,68
239			15992100011010.S	Presun hmôt (15) pre mosty montované, výška do 20 m	t	16,45	0,000	301,921	301,921	0,00	4 966,60	4 966,60
				Špeciálne práce pri výstavbe mostov						0,00	581,40	581,40
240			21250321003130.S	Ovodenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie DN 120, obalené geotextíliou	m	19,38	0,000	30,000	30,000	0,00	581,40	581,40
				Práce na pozemných komunikáciách a letiskách						0,00	667,60	667,60
241			22251161010110.S	Osadenie priekop, žlabu z betón, priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 20/25	m	16,27	0,000	10,000	10,000	0,00	162,70	162,70
242			59227000040000	Tvárnica priekopová TBM 55-16	ks	11,47	0,000	20,000	20,000	0,00	229,40	229,40
243			22251161020110.S	Osadenie priekop, žlabu z betón, priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 20/25	m	14,17	0,000	10,000	10,000	0,00	141,70	141,70
244			59227000030000	Tvárnica priekopová TBM 1-60	ks	4,46	0,000	30,000	30,000	0,00	133,80	133,80
				SPOLU						628 189,43	93 008,42	721 197,85

Príloha č. 3: Príloha č. 3 ZoD – Aktualizovaný zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH (€)
IPOS, s.r.o. Horná 26 974 01 Banská Bystrica	31 603 041	Projektové práce – DSRS	7 632,20
GEOstatik,. a.s. Kragujevská 11 010 01 Žilina	55 837 671	Realizácia prác špeciálneho zakladania pilót	55 798,80
Grif plus, s.r.o. Liesek 87 027 12 Liesek	36 442 003	Stavebné práce	388 010,25

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
IPOS, s.r.o. Horná 26 974 01 Banská Bystrica	Ing. Igor Chylo,
GEOstatik,. a.s. Kragujevská 11 010 01 Žilina	Ing. Dušan Mráz
Grif plus, s.r.o. Liesek 87 027 12 Liesek	Marián Revaj, Martin Hrubý,

Podpis :

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Ing. Jozef Rambala, poverený technickým riadením oblasti na základe plnej moci, v.r.

Podpis :

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti na základe plnej moci, v.r.

Dátum: 06.09.2024

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 3 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.