

**Dodatok č. 4**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2024**

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Mesto Medzilaborce**  
Sídlo: Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce  
Štatutárny orgán: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta  
IČO: 00323233  
DIČ: 2021232752  
IBAN: SK93 0200 0000 0023 2400 9051  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: **DREAL STAV s.r.o.**  
Sídlo: Andyho Warhola 198/28,06801 Medzilaborce  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Černega - konateľ  
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného Súdu Prešov, dňa 3.11.2016,  
Oddiel Sro,vložka číslo 33622/P  
IČO: 50378163  
DIČ: 2120375631  
IČ DPH: SK2120375631  
IBAN : SK32 1100 0000 0029 4802 8584  
SK31 0200 0000 0049 6833 0659  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

**Článok 2**  
**Úvodné ustanovenia**

**2.1** Dňa 10.05.2024 medzi sebou objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať stavebné práce v rámci projektu „MEDZILABORCE-OBNOVA BUDOVY ZUŠ“ .

**2.2** Zmluvné strany sa spoločne dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo z dôvodu potreby vykonania dodatočných prác vyvolaných realizáciou diela t.j. prác navyše na diele, pričom všetky tieto navyše práce sú neoprávnenými výdavkami podľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 065/02I02-29-V01/2024 a objednávateľ ich bude v plnej výške financovať z vlastných zdrojov, pričom sa jedná o tieto práce navyše na diele:

Oprava omietok a doplnenie akustického obkladu, okná,  
Parapety v koncertnej sále,  
Sadrokartón v koncertnej sále,  
Demontáž rozvodov, vykurovacích telies, kotolne,  
Doplnenie vykurovacích telies,  
Doplnenie zásuvkových rozvodov, osvetlenia,  
Demontáž krovu a búranie rímsy nad časťou A,  
Podbitie štablónu nad časťou A,  
Pochôdzna podlaha podkrovia.

**2.3** Tento dodatok predstavuje 4. dodatok k predmetnej Zmluve o dielo uzavretej dňa 10.05.2024.

### **Článok 3 Predmet dodatku**

**3.1** Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v celom rozsahu sa ruší doterajší bod 5.2 zmluvy o dielo a nahrádza sa takýmto novým znením bodu 5.2 zmluvy o dielo:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.  
Cena diela bez DPH : 577 840,54 EUR  
Cena práce navyiac na diele bez DPH 29 978,23 EUR  
DPH: 121 563,75 EUR  
Celková cena diela spolu s DPH: 729 382,52 EUR“

**3.2** Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že sa do zmluvy o dielo dopĺňa nová Príloha č. 8 Práce navyiac na diele, ktorá je súčasťou tohto dodatku č. 4 ku zmluve o dielo.

**3.3** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo z 10.05.2024 zostávajú nezmenené.

### **Článok 4 Záverečné ustanovenia**

**4.1** Tento dodatok č. 4 k Zmluve o dielo z 10.05.2024 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotovitel'.

**4.2** Tento dodatok č. 4 k Zmluve o dielo z 10.05.2024 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

**4.3** Tento dodatok č. 4 k Zmluve o dielo z 10.05.2024 nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

**4.4** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – prílohou tohto dodatku je:  
Príloha č. 8 k zmluve o dielo – Práce navyiac na diele

Objednávatel':

Zhotovitel'

V Medzilaborciach, dňa 16.09.2024

V Medzilaborciach, dňa 16.09.2024

.....  
Ing. Vladislav Višňovský  
primátor mesta

.....  
Ing. Ivan Černega  
konateľ DREAL STAV s.r.o.