

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo ÚEZ č. 210/2024 zo dňa 24.07.2024

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
v mene ktorého koná:	Mgr. Matúš Čupka, starosta
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:	LINEA SK spol. s r.o.
so sídlom/s miestom podnikania:	Bojnická 10, 831 04 Bratislava
zapísaný v:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 14585/B
v mene ktorého koná:	Ing. Vladimír Krajča – konateľ
vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Krajča – konateľ
vo veciach technických:	Ing. Vladimír Krajča – konateľ
IČO:	35 716 932
DIČ:	2020228155
IČ DPH:	SK2020228155
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK59 1100 0000 0026 2700 6210

(ďalej v texte vedúci dodávateľ a člen skupiny ako „**zhotoviteľ**“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili 24.07.2024 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 210/2024 (ďalej v texte ako „**zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s „**Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádova, Bratislava– interiérové vybavenie a zariadenie objektu jedálne, mobiliár**“ a k tomu korelujúci záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve z dôvodov dopĺňujúcich prác a / alebo tovarov a výluky výroby v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**dopĺňujúce práce**“). Dopĺňujúce práce sú bližšie špecifikované v bode 3 písm. a) preambuly tohto dodatku č. 1 a v Prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1.
3. Počas realizácie diela došlo k zisteniu, že je potrebné:
 - a) vykonať presun a doplnenie kabeláže ku pol. FF-17
4. Z dôvodov uvedených v tejto preambule je nevyhnutné zrealizovať dopĺňujúce práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte v zmysle zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 1** tohto dodatku č. 1, pričom realizovanie dopĺňujúcich prác iným dodávateľom ako je zhotoviteľ je neúčelné, ekonomicky neefektívne a objednávateľovi by to spôsobilo duplicitu nákladov. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že

- uvedené zmeny nebolo možné pri vyložení náležitej starostlivosti predvídať a zároveň tieto zmeny nemenia charakter zmluvy ako takej.
5. Hodnota doplňujúcich prác je uvedená v rozpočte doplňujúcich prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1; okamihom účinnosti tohto dodatku č. 1 sa rozpočet doplňujúcich prác podľa Prílohy č. 1 tohto dodatku č. 1 stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť Cenovej ponuky zhotoviteľa – rozpočtu, uvedeného v Prílohe č. 1 zmluvy.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých doplňujúcich prác podľa tohto dodatku č. 1 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. V bod 4 zmluvy.
 7. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s čl. XV zmluvy v spojení s čl. V bod 4 zmluvy dohodli na zmene zmluvy vo forme dodatku č. 1 v časti ceny diela v nadväznosti na doplňujúce práce a v časti termínu plnenia časti diela.

Čl. I – Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. III – Termín plnenia bod 1. zmluvy v znení:

„Zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržať nasledovné termíny:

*1.1. Termín odovzdania diela: **8 týždňov odo dňa účinnosti Zmluvy** (ďalej ako „termín plnenia“).
(ďalej ako „termíny plnenia“).“*

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržať nasledovné termíny:

*1.1. Termín odovzdania diela s výnimkou interiérového vybavenia označeného „položka č. FF-27, č. FF-28 a F-29“: **8 týždňov odo dňa účinnosti Zmluvy**;*

*1.2. termín odovzdania diela v časti dodania a montáže interiérového vybavenia označeného: „položka č. FF-27, č. FF-28 a F-29“: **do 30.11.2024**;
(ďalej ako „termíny plnenia“).“*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. III – Termín plnenia bod 2. zmluvy sa text:

„bodu 1. ods. 1.1. tohto článku Zmluvy“

nahrádza sa nasledovným znením:

„bodu 1. ods. 1.1. a 1.2. tohto článku Zmluvy“.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. III – Termín plnenia bod 4. zmluvy sa text:

„v bode 1. ods. 1.1. tohto článku Zmluvy“

nahrádza sa nasledovným znením:

„v bode 1. ods. 1.1. a 1.2. tohto článku Zmluvy“.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. V – Cena za dielo bod 1. prvá veta zmluvy v znení:

***Celková cena** za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške **76.348,- EUR bez DPH** (slovom sedemdesiatšesťtisíc tristoštyridsaťosem eur), ku ktorej bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov (ďalej aj „cena diela“, alebo „cena za dielo“).*

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Celková cena za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 76.858 EUR bez DPH (slovom sedemdesiatšesťtisíc osemstopäťdesiatosem eur), ku ktorej bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov (ďalej aj „cena diela“, alebo „cena za dielo“).“

5. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. VI. – Financovanie, fakturácia a platenie bod 1. zmluvy v znení:

„Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ dohodnutú cenu po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov, a to na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase jej vystavenia a touto Zmluvou.“

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ dohodnutú cenu po riadnom odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti, bez vád a nedorobkov, a to na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase jej vystavenia a touto Zmluvou.“

6. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. VI. – Financovanie, fakturácia a platenie bod 2. zmluvy v znení:

„Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov v zmysle tejto Zmluvy. Faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: podatelna@banm.sk ako aj na e-mail: brislava.hostacna@banm.sk spolu so všetkými prílohami podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený jednostranne oznámiť zhotoviteľovi zmenu e-mailových adries. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.“

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo, resp. jeho časť, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti, objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov v zmysle tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových dodávok do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti. Faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: podatelna@banm.sk, ako aj na e-mail: brislava.hostacna@banm.sk spolu so všetkými prílohami podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený jednostranne oznámiť zhotoviteľovi zmenu e-mailových adries. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť v nasledujúcich fakturačných miľníkoch:

- a) časť diela v časti dodania a montáže interiérového vybavenia s výnimkou interiérového vybavenia podľa **bodu 1. ods. 1.3. článku III** Zmluvy zhotoviteľom dodaná a objednávateľom prevzatá do dňa 18.09.2024;

b) zvyšná časť diela v časti dodania a montáže interiérového vybavenia s výnimkou interiérového vybavenia podľa **bodu 1. ods. 1.3. článku III** Zmluvy;

Zhotoviteľ je povinný po dodaní zvyšnej časti diela vystaviť konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorá bude obsahovať najmä identifikáciu všetkých vystavených faktúr s uvedením fakturovaných súm a stave ich úhrad. Konečná vyúčtovacia faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená po podpise záverečného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. “

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 zmluvy („Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet“) sa dopĺňa o Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1.

Čl. II – Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Ustanovenia zmluvy výslovne neupravené týmto dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú nasledovná príloha:
 - Príloha č. 1 – rozpočet doplnujúcich prác
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá päť (5) rovnopisov a zhotoviteľ si ponechá jeden (1) rovnopis.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili ho dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

v Bratislave, dňa 17.09.2024

v Bratislave, dňa 13.09.2024

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....

Mgr. Matúš Čupka
starosta

.....

Ing. Vladimír Krajča
konateľ

Príloha č. 1 k Dodatku č.1

Popis prvku	ks	Cena / ks bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
Presun existujúcej a doplnenia novej kabeláže pre položky č. FF-17 Školská tabuľa - interaktívny set	1	510,00	510,00	612,00


Linea SK, s.r.o. ©
 Bojnická 10
 831 04 Bratislava