

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM												
REKONŠTRUKCIA TRAFOSTANICE AKO SÚČASŤ ENERGOCENTRA SUPERPOČÍTAČA PERUN												
Popis činnosti	1. mesiac			2. mesiac				3. mesiac				
	týždne											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odovzdanie a prevzatie staveniska												
Objednanie tovarov a zariadení												
Dodanie VN rozvádzača od výrobcu												
Dodanie elektromateriálu od výrobcu												
Dodanie ASDR od výrobcu												
Dodanie komponentov NN rozvádzača od výrobcu												
Výroba rozvádzačov a el. zariadení												
SO 107.1 AREÁLOVÝ VN PREPOJ TS 0196-000 A TS 0197-000												
Káble												
Káblové konštrukcie												
Zemné práce												
Ostatné												
SO 107.2 REKONŠTRUKCIA TS 0196-000												
Rozvádzač silové												
Káble a káblové súbory												
Uzemnenie												
Káblový nosný systém												
HSZ, Ostatné												
SO 107.3 REKONŠTRUKCIA TS 0197-000												
Rozvádzač silové												
Káble a káblové súbory												
Uzemnenie												
Káblový nosný systém												
Elektroinštalačný materiál												
HSZ, Ostatné												
Ukončené práce na objekte SO 108 - zabezpečuje Objednávateľ												
Uvedenie do prevádzky SO 108 - zabezpečuje Objednávateľ												
Odovzdanie diela												

Uvedené lehoty platia pri plnej súčinnosti investora a zároveň akcií. Akékoľvek zmeny, iné vplyvy, nesúčinnosť alebo posuny zo strany objednávateľa budú mať za následok posun harmonogramu. Akýkoľvek ponun objektu SO 108 bude mať za následok posun termínov.



EL-TECH, s.r.o.
 Sládkovičova 686/106
 01701 Považská Bystrica
 IČO: 44341423
 IČ DPH: SK2022667823