
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 1 zo dňa 17.9.2024
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení uzatvorenej
na stavbu „**Renovácia vstupnej časti cintorína Ľubotice**“.
(ďalej ako „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“)

A.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Ľubotice**
Sídlo: Československých letcov 1622, 080 06 Ľubotice
Štatutárny zástupca: Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce
IČO: 00690538
Bankové spojenie: VUB
IBAN: IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: eXteriéry.sk, s. r. o.
Sídlo: Hapáková 7, 080 06 Ľubotice
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Korečko
IČO: 44 927 339
IČ DPH: SK2022881685
DIČ: 2022881685
Bankové spojenie: ČSOB
IBAN: SK66 7500 0000 0040 0892 4759
(ďalej len „zhotoviteľ“)

B. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa v zmysle bodu L. ods. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 17.9.2024 dohodli na Dodatku č. 1, ktorého predmetom je zmena v bode E. ods. 1 a ods. 5 zmluvy, ktorý bude znieť nasledovne:

E. 1. Zhotoviteľovi bude poskytnutá platba vo výške 50 400,- € vrátane DPH, slovom päťdesiatjedentisícštyristo eur na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zvyšná časť ceny diela vo výške 68144,76 € slovom šesťdesiatosemtisícstoštyridsaťštyri eur sedemdesiatšesť centov bude uhradená na základe záverečnej faktúry po ukončení diela.

5. Súčasťou záverečnej faktúry musia byť nasledovné dokumenty:

- a/ súpis vykonaných prác schválený objednávatelom alebo ním poverenou osobou
- b/ fotodokumentácia zachytávajúca priebeh prác
- c/ doklady o uskladnení odpadu (ak je potrebné)

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.

-
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
 3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Ľuboticiach dňa 19.9.2024

V Ľuboticiach dňa 19.9.2024

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

.....
Ing. Martin Korečko
konateľ

.....
Mgr. Nicole Rubisová
starostka obce
